



5 DIC. 2012  
**PROVINCIA DI BENEVENTO**

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 331 del 5 DIC. 2012

**Oggetto: Collegamento ASI Benevento – Apice – Castel del Lago. - Collegamento con la SS. 90 Bis (ASI Benevento) - I° lotto - Tratto Castel del Lago-Apice. Approvazione proroga termine di emissione del decreto definitivo di esproprio - art. 13 comma 5 - DPR 327/2001 -**

L'anno duemiladodici il giorno CINQUE del mese di DICEMBRE  
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing.	<b>Aniello</b>	<b>CIMITILE</b>	- Presidente	_____
2) Avv.	<b>Antonio</b>	<b>BARBIERI</b>	- Vice Presidente	_____
3) Dott.	<b>Gianluca</b>	<b>ACETO</b>	- Assessore	_____
4) Ing.	<b>Giovanni Vito</b>	<b>BELLO</b>	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Avv.	<b>Giovanni A.M.</b>	<b>BOZZI</b>	- Assessore	_____
6) Ing.	<b>Carlo</b>	<b>FALATO</b>	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
7) Dr.ssa	<b>Annachiara</b>	<b>PALMIERI</b>	- Assessore	_____
8) Dott.	<b>Nunzio</b>	<b>PACIFICO</b>	- Assessore	_____
9) Geom.	<b>Carmine</b>	<b>VALENTINO</b>	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI

L'ASSESSORE PROPONENTE BARBIERI

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

**VISTO** il rapporto del S.E.P. prot. n. 6939 del 04.12.2012 del seguente tenore:

"Facendo seguito alla nota n. 5391/SEP del 19.09.2012, trasmessa al RUP in pari data, con la quale veniva evidenziato che la procedura espropriativa delle opere in oggetto si sarebbe dovuta obbligatoriamente concludere entro il 17.12.2012, e che occorreva mettere in atto tutti gli adempimenti volti alla salvaguardia degli interessi dell'Ente Provincia di Benevento, si comunica:

- Premesso:
- che con deliberazione di G.P. n. 843 del 07/12/2007, è stato approvato in linea tecnica, anche ai fini della pubblica utilità il progetto definitivo dei lavori indicati in oggetto;
  - che con il medesimo atto:
    - è stato approvato il piano grafico-descrittivo di espropri delle aree interessate all'esecuzione dei lavori;
    - è stata dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del DPR 327/2001, l'occupazione d'urgenza preordinata all'occupazione dei beni immobili necessari;
    - è stato stabilito che le espropriazioni potranno compiersi con l'esecuzione del decreto di esproprio, entro 5 anni decorrenti dalla data di efficacia dell'atto di approvazione del progetto;
    - è stato stabilito che ove necessario potrà essere disposta proroga dell'atto di approvazione per un periodo non superiore ai due anni;
  - che con successiva deliberazione di G.P. n. 261 del 13.06.2008, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei medesimi lavori, per l'importo complessivo di € 1.600.000,00;
  - che con decreti prot. 8802- 8803/S.E.P. del 04.11.2008, è stato disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22/bis del D.P.R. 327/2001, a favore della Provincia di Benevento, Ente attuatore dei lavori in oggetto epigrafati, l'occupazione anticipata dei beni immobili, analiticamente indicati nell' allegato piano particellare grafico-descrittivo di esproprio, in uno alla correlata determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;
  - che all'art. 6 dei richiamati decreti di occupazione d'urgenza prot. 8802-8803/SEP/2008, è stata fissata l'efficacia dei decreti stessi al 17/12/2012 assumendosi la detta data quale termine di anni cinque previsto dall'art. 13 del DPR 327/2001, per l'emanazione dei correlati decreti di esproprio;

- che a seguito di procedura di gara del 16/10/2008, con determinazione dirigenziale n. 1044/06 del 13.11.2008, i lavori venivano aggiudicati alla SI. DE. CO. S.r.l. con sede in Foggia, con il ribasso del 34.587%, per un importo netto di €. 692.525,35 oltre IVA;
- che con la richiamata determinazione n. 1044/06 del 13.12.2008, veniva anche rimodulato il quadro economico di spesa dell'intervento in complessivi €. 1.275.350,15;
- che con decreto dirigenziale n. 123 del 09.04.2009 della Regione Campania è stato assegnato in via definitiva a questo Ente il finanziamento complessivo di €. 1.275.350,15, per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- che in data 25.09.2009, con atto a rogito Segretario Generale dell'Ente, Rep. N. 1072, è stato stipulato il contratto di appalto con la SI. DE. CO. S.r.l. con sede in Foggia;
- che all'art. 52/bis del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al contratto d'appalto Rep. N. 1072/2009, è stato stabilito che l'Impresa aggiudicataria dei lavori rimaneva onerata dell'espletamento di tutte le attività tecniche-amministrative connesse all'espropriazione e/o occupazione degli immobili occorrenti per l'esecuzione dell'opera;
- i lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria in data 12/01/2010, come da verbale redatto in pari data, per essere ultimati entro 365 giorni dalla data di consegna, con scadenza quindi fissata all'11/01/2011;
- i lavori sono stati sospesi in data 20.09.2010, in quanto si è reso necessario redigere una variante tecnica e suppletiva finalizzata soprattutto alla realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dello svincolo della strada provinciale SP n. 74 con la strada Statale Appia 7. Tale variante è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 729/06 del 19.10.2010;
- in data 18.05.2011 i lavori sono stati ripresi e proseguiti fino al 14/12/2011, data in cui i lavori sono stati nuovamente sospesi a causa dei gravi ritardi nell'accredito delle somme da parte della Regione Campania, in coerenza, tra l'altro, con quanto stabilito con deliberazione di G.P. n. 324 del 11.10.2011;
- alla data del 14.12.2011 l'impresa aggiudicataria dei lavori aveva maturato n. 2 stati di avanzamento lavori con i correlati certificati di pagamento di complessivi €. 640.500,00, oltre IVA, di cui il 1° (per €. 329.200,00 oltre IVA) potuto pagare solo in data 15.02.2012 ed il 2° per €. 311.300,00 oltre IVA, non potuto pagare per mancato accredito delle somme da parte della Regione Campania;
- in data 23.04.2012, con nota prot. 2882, è stato richiesto alla Regione Campania l'erogazione di una tranches di finanziamento dell'importo di €. 573.907,57 per far fronte ai pagamenti relativi al 2° certificato di pagamento alla SI.DE.CO. srl, (di €. 373.560,00 IVA compresa), nonché il rimborso degli importi anticipati dalla stessa ditta per far fronte ai pagamenti di cui all'art. 52 bis del Capitolato Speciale d'Appalto, oltre ad altri pagamenti maturati;
- a tutt'oggi la regione Campania non ha erogato il suddetto importo, nonostante vari solleciti in tal senso formulati;
- con nota n. 4234/SEP dell'11/07/2012 la SI.DE.CO. srl è stata invitata a relazionare circa lo stato degli adempimenti e degli atti posti in essere per l'espletamento della procedura espropriativa. Con la stessa nota tra l'altro si ricordava alla richiamata ditta che *"la procedura espropriativa dovrà obbligatoriamente concludersi nel periodo di validità della dichiarazione di pubblica utilità - 17 dicembre 2012 - e che a norma dell'art. 52 bis del capitolato speciale d'appalto, qualsiasi indennizzo o risarcimento che fosse dovuto a causa della protrazione del termine suddetto sarà a carico dell'impresa e non verrà rimborsato"* ;
- la SI.DE.CO. con atto datato 10.08.2012, acquisito al protocollo di questo Ente in data 13.08.2012 al n. 14433, ha diffidato la Provincia di Benevento a provvedere entro 60 giorni al pagamento delle somme ancora dovute, avvertendo che in caso contrario il contratto d'appalto dovrà ritenersi risolto di diritto, tanto è stato comunicato alla Regione Campania con nota prot. 6132 del 13.09.2012;
- con nota n. 5391/SEP del 19.09.2012, veniva evidenziato che la procedura espropriativa si doveva obbligatoriamente concludere nei termini del periodo di validità della dichiarazione della pubblica utilità, fissato al 17.12.2012 e si rappresentava al Responsabile del Procedimento la necessità di mettere in atto tutti gli adempimenti volti alla salvaguardia degli interessi dell'Ente Provincia di Benevento;

**Dato Atto:**

1. che questo Ente ha posto in essere tempestivamente ogni utile, possibile adempimento finalizzato all'acquisizione delle risorse finanziarie da parte della Regione Campania per soddisfare il credito maturato dall'impresa in relazione ai lavori eseguiti e somme anticipate;
2. che ha fatto tutto quanto possibile per ridurre i tempi per l'approvazione degli atti e delle autorizzazioni necessarie relative alla variante, in particolare quella dell'ANAS;
3. che i lavori sono sospesi e che non sono conosciuti i tempi della cessazione delle suddette cause di forza maggiore;

Considerato: che le ragioni su esposte non consentono il programmato svolgimento delle attività connesse e propedeutiche all'emanazione dei decreti definitivi di esproprio entro il termine della dichiarazione di pubblica utilità fissato al 17.12.2012;

Richiamato l'art. 13 comma 5 del D.P.R. 327/2001 (Testo Unico Espropri), *"l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per causa di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni"*;

Per i fatti e ragioni innanzi richiamate:

**SI PROPONE**

1. la proroga al 17/12/2014 per l'emanazione dei decreti definitivi di esproprio correlati ai decreti di occupazione, prot. 8802- 8803/S.E.P. del 04.11.2008, che pertanto conservano piena efficacia sino all'anzidetta data;
2. alla proroga verrà data adeguata pubblicità di legge, mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web della provincia di Benevento dell'atto deliberativo di approvazione della stessa e sua trasmissione ai comuni territorialmente interessati dai lavori in epigrafe - Apice e Calvi, affinché ne curino ed assicurano la pubblicazione presso i locali Albi Pretori;
3. l'anzidetta proroga sarà, comunicata, nelle forme di legge, ai soggetti interessati.";

**RITENUTO** doversi provvedere nel merito;



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## SETTORI

### EDILIZIA E PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE E VIABILITA'

Piazza G. Carducci - 82100 Benevento - Tel. 0824/774292 - Telefax 0824/52650

Prot. int. n. 6839

del 4 DIC 2012

AI SETTORE INFRASTRUTTURE  
Al Responsabile Servizio Attività Amm.ve  
Dott. Augusto Travaglione

**OGGETTO : Collegamento ASI Benevento – Apice – Castel del Lago. Collegamento con la SS. 90 Bis (ASI Benevento). 1° lotto – Tratto Castel del Lago-Apice. Proposta di proroga termine di emissione del decreto definitivo di esproprio – art. 13 comma 5 – DPR 327/2001 -**

Facendo seguito alla nota n. 5391/SEP del 19.09.2012, trasmessa al RUP in pari data, con la quale veniva evidenziato che la procedura espropriativa delle opere in oggetto si sarebbe dovuta obbligatoriamente concludere entro il 17.12.2012, e che occorreva mettere in atto tutti gli adempimenti volti alla salvaguardia degli interessi dell'Ente Provincia di Benevento, si comunica:

**Premesso:**

- che con deliberazione di G.P. n. 843 del 07/12/2007, è stato approvato in linea tecnica, anche ai fini della pubblica utilità il progetto definitivo dei lavori indicati in oggetto;
- che con il medesimo atto:
  - è stato approvato il piano grafico-descrittivo di espropri delle aree interessate all'esecuzione dei lavori;
  - è stata dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del DPR 327/2001, l'occupazione d'urgenza preordinata all'occupazione dei beni immobili necessari;
  - è stato stabilito che le espropriazioni potranno compiersi con l'esecuzione del decreto di esproprio, entro 5 anni decorrenti dalla data di efficacia dell'atto di approvazione del progetto;
  - è stato stabilito che ove necessario potrà essere disposta proroga dell'atto di approvazione per un periodo non superiore ai due anni;
- che con successiva deliberazione di G.P. n. 261 del 13.06.2008, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei medesimi lavori, per l'importo complessivo di €1.600.000,00;

- che con decreti prot. 8802- 8803/S.E.P. del 04.11.2008, è stato disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22/bis del D.P.R. 327/2001, a favore della Provincia di Benevento, Ente attuatore dei lavori in oggetto epigrafati, l'occupazione anticipata dei beni immobili, analiticamente indicati nell' allegato piano particellare grafico-descrittivo di esproprio, in uno alla correlata determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;
- che all'art. 6 dei richiamati decreti di occupazione d'urgenza prot. 8802-8803/SEP/2008, è stata fissata l'efficacia dei decreti stessi al 17/12/2012 assumendosi la detta data quale termine di anni cinque previsto dall'art. 13 del DPR 327/2001, per l'emanazione dei correlati decreti di esproprio;
- che a seguito di procedura di gara del 16/10/2008, con determinazione dirigenziale n. 1044/06 del 13.11.2008, i lavori venivano aggiudicati alla SI. DE. CO. S.r.l. con sede in Foggia, con il ribasso del 34.587%, per un importo netto di €. 692.525,35 oltre IVA;
- che con la richiamata determinazione n. 1044/06 del 13.12.2008, veniva anche rimodulato il quadro economico di spesa dell'intervento in complessivi €. 1.275.350,15;
- che con decreto dirigenziale n. 123 del 09.04.2009 della Regione Campania è stato assegnato in via definitiva a questo Ente il finanziamento complessivo di €. 1.275.350,15, per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- che in data 25.09.2009, con atto a rogito Segretario Generale dell'Ente, Rep. N. 1072, è stato stipulato il contratto di appalto con la SI. DE. CO. S.r.l. con sede in Foggia;
- che all'art. 52/bis del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al contratto d'appalto Rep. N. 1072/2009, è stato stabilito che l'Impresa aggiudicataria dei lavori rimaneva onerata dell'espletamento di tutte le attività tecniche-amministrative connesse all'espropriazione e/o occupazione degli immobili occorrenti per l'esecuzione dell'opera;
- i lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria in data 12/01/2010, come da verbale redatto in pari data, per essere ultimati entro 365 giorni dalla data di consegna, con scadenza quindi fissata all'11/01/2011;
- i lavori sono stati sospesi in data 20.09.2010, in quanto si è reso necessario redigere una variante tecnica e suppletiva finalizzata soprattutto alla realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dello svincolo della strada provinciale SP n. 74 con la strada Statale Appia 7. Tale variante è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 729/06 del 19.10.2010;
- in data 18.05.2011 i lavori sono stati ripresi e proseguiti fino al 14/12/2011, data in cui i lavori sono stati nuovamente sospesi a causa dei gravi ritardi nell'accredito delle somme da parte della Regione Campania, in coerenza, tra l'altro, con quanto stabilito con deliberazione di G.P. n. 324 del 11.10.2011;
- alla data del 14.12.2011 l'impresa aggiudicataria dei lavori aveva maturato n. 2 stati di avanzamento lavori con i correlati certificati di pagamento di complessivi €. 640.500,00,

oltre IVA, di cui il 1° (per €. 329.200,00 oltre IVA) potuto pagare solo in data 15.02.2012 ed il 2° per €. 311.300,00 oltre IVA, non potuto pagare per mancato accredito delle somme da parte della Regione Campania;

- in data 23.04.2012, con nota prot. 2882, è stato richiesto alla Regione Campania l'erogazione di una tranches di finanziamento dell'importo di €. 573.907,57 per far fronte ai pagamenti relativi al 2° certificato di pagamento alla SI.DE.CO. srl, (di €. 373.560,00 IVA compresa), nonché il rimborso degli importi anticipati dalla stessa ditta per far fronte ai pagamenti di cui all'art. 52 bis del Capitolato Speciale d'Appalto, oltre ad altri pagamenti maturati;
- a tutt'oggi la regione Campania non ha erogato il suddetto importo, nonostante vari solleciti in tal senso formulati;
- con nota n. 4234/SEP dell'11/07/2012 la SI.DE.CO. srl è stata invitata a relazionare circa lo stato degli adempimenti e degli atti posti in essere per l'espletamento della procedura espropriativa. Con la stessa nota tra l'altro si ricordava alla richiamata ditta che *"la procedura espropriativa dovrà obbligatoriamente concludersi nel periodo di validità della dichiarazione di pubblica utilità – 17 dicembre 2012 – e che a norma dell'art. 52 bis del capitolato speciale d'appalto, qualsiasi indennizzo o risarcimento che fosse dovuto a causa della protrazione del termine suddetto sarà a carico dell'impresa e non verrà rimborsato"* ;
- la SI.DE.CO, con atto datato 10.08.2012, acquisito al protocollo di questo Ente in data 13.08.2012 al n. 14433, ha diffidato la Provincia di Benevento a provvedere entro 60 giorni al pagamento delle somme ancora dovute, avvertendo che in caso contrario il contratto d'appalto dovrà ritenersi risolto di diritto, tanto è stato comunicato alla Regione Campania con nota prot. 6132 del 13.09.2012;
- con nota n. 5391/SEP del 19.09.2012, veniva evidenziato che la procedura espropriativa si doveva obbligatoriamente concludere nel termine del periodo di validità della dichiarazione della pubblica utilità, fissato al 17.12.2012 e si rappresentava al Responsabile del Procedimento la necessità di mettere in atto tutti gli adempimenti volti alla salvaguardia degli interessi dell'Ente Provincia di Benevento;

**Dato Atto:**

1. che questo Ente ha posto in essere tempestivamente ogni utile, possibile adempimento finalizzato all'acquisizione delle risorse finanziarie da parte della Regione Campania per soddisfare il credito maturato dall'impresa in relazione ai lavori eseguiti e somme anticipate;
2. che ha fatto tutto quanto possibile per ridurre i tempi per l'approvazione degli atti e delle autorizzazioni necessarie relative alla variante, in particolare quella dell'ANAS;
3. che i lavori sono sospesi e che non sono conosciuti i tempi della cessazione delle suddette cause di forza maggiore;

**Considerato:** che le ragioni su esposte non consentono il programmato svolgimento delle attività connesse e propedeutiche all'emanazione dei decreti definitivi di esproprio entro il termine della dichiarazione di pubblica utilità fissato al 17.12.2012;

**Richiamato** l'art. 13 comma 5 del D.P.R. 327/2001 (Testo Unico Espropri), *"l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per causa di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni"*;

Per i fatti e ragioni innanzi richiamate:


### SI PROPONE

1. la proroga al 17/12/2014 per l'emanazione dei decreti definitivi di esproprio correlati ai decreti di occupazione, prot. 8802- 8803/S.E.P. del 04.11.2008, che pertanto conservano piena efficacia sino all'anzidetta data;
2. alla proroga verrà data adeguata pubblicità di legge, mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web della provincia di Benevento dell'atto deliberativo di approvazione della stessa e sua trasmissione ai comuni territorialmente interessati dai lavori in epigrafe – Apice e Calvi, affinché ne curino ed assicurano la pubblicazione presso i locali Albi Pretori;
3. l'anzidetta proroga sarà, comunicata, nelle forme di legge, ai soggetti interessati.


**Il Responsabile del Servizio**  
**Ing. Michelantonio Panarese**



**Il Responsabile del Procedimento**  
**Ing. Bruno Bianco**



**IL DIRIGENTE S.E.P.**  
**(Dott. Ing. Valentino Melillo)**



**IL DIRIGENTE S.I.V.**  
**(Dott. Ing. Liliana Monaco)**



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
(ing. Liliansa Monaco)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**GESTIONE ECONOMICA**  
(Dr.ssa Filomena LAZZERA)

**LA GIUNTA**

**Su parere favorevole dell'Assessore relatore Barbieri, ad unanimità,**

**DELIBERA**

**Le premesse che qui si intendono riportare, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;**

- **di prorogare al 17/12/2014** l'emanazione dei decreti definitivi di esproprio correlati ai decreti di occupazione, prot. 8802- 8803/S.E.P. del 04.11.2008, che pertanto conservano piena efficacia sino all'anzidetta data;

- **di dare atto** che alla suddetta proroga verrà data adeguata pubblicità di legge, mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web della provincia di Benevento dell'atto deliberativo di approvazione della stessa e sua trasmissione ai comuni territorialmente interessati dai lavori in epigrafe - Apice e Calvi, affinché ne curino ed assicurano la pubblicazione presso i locali Albi Pretori;

- **di comunicare**, nelle forme di legge, l'anzidetta proroga ai soggetti interessati;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

**IL PRESIDENTE**  
(Prof. Ing. Aniella CIMATILE)

N. 435

**Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 13 DIC. 2012

**IL MESSO**  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
(Patrizia VESCI)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno \_\_\_\_\_

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Copia per

SETTORE Infrastruttura e Viabilità prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE Edilizia e Patrimonio prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Nucleo di Valutazione il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Conferenza dei Capigruppo il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_