

J. E. 9

20 LUG. 2004

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

16 LUG. 2004


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 425 del _____

Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL P.V. DELLA S.P. FOGLIANISE - VITULANO. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. - IMPRESA GI.COP. S.R.L.

L'anno duemilaquattro il giorno SEDICI del mese di LUGLIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE



LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture prot. n. 6495 del 29.06.2004 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso:

CHE con delibera di Giunta Provinciale n. 271 del 07/07/2003 fu approvato il progetto per i lavori di ampliamento del piano viabile della S.P. "Foglianise - Vitulano" per l'importo complessivo di € 130.000,00 di cui € 105.894,00 per lavori e oneri di sicurezza e € 24.106,00 per somme a disposizione dell'amministrazione.

- **CHE** detti lavori sono stati finanziati con fondi provenienti dall'accorpamento dei residui Cassa DD.PP. pos. 4401439 – 4351842 e 4333902 per complessivi € 130.000,00;
- **CHE** con determina dirigenziale n. 764/02/2003 fu indetta asta pubblica per l'appalto dei lavori in oggetto, pubblicata all'albo pretorio e al sito internet della provincia di Benevento;
- **CHE** i lavori sono stati aggiudicati all'impresa GI.COP. Costruzioni srl con sede in Campoli Monte Taburno (BN) – alla via Provinciale Vitulanese - P.I. e C.F. 01186880629 – REA 101000 – Reg. Imprese BN 2000 7334, con il ribasso del 34,092% per un importo netto di € 71.836,10 comprensivo degli oneri di sicurezza.
- **CHE** da un approfondito studio dei luoghi, dal punto di vista geologico si è riscontrato che l'area di intervento era interessata da falde acquifere che rendono estremamente onerosa la realizzazione dell'allargamento in progetto;
- **CHE** pertanto, era possibile realizzare l'allargamento solo di un breve tratto per cui non si raggiungeva lo scopo di cui al progetto approvato;

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO:

- **CHE** nello stesso Comprensorio si evidenzia la necessità di eliminare una situazione di grave disagio per la circolazione lungo la strada a scorrimento veloce "Fondovalle Vitulanese" a causa della mancanza di uno svincolo da e per Benevento sulla Provinciale n. 71 "ex consortile" che costringe ad un lungo e tortuoso percorso i veicoli che volessero dirigersi verso il capoluogo di Provincia e/o verso la valle Vitulanese.

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO SI PROPONE

- di approvare la variante al progetto - Lavori ampliamento del piano viabile della S.P. "Foglianise – Vitulano" – con la quale si è previsto la realizzazione dei rami di svincolo per il collegamento tra la "Fondovalle Vitulanese" e la SP. n. 71 "ex Consortile" per le direzioni da e per il Capoluogo di Provincia.
- La presente variante non comporta variazione della spesa già precedentemente autorizzata ed il quadro economico di aggiudicazione dei lavori alla ditta GI.COP. srl di Campoli M.T., inalterato nella spesa è di seguito rappresentato:

• Lavori	€	99.900,00
Ribasso offerto sui lavori 34,092%		34.057,90
Totale netto lavori	€	65 842,10
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.994,00
Totale Lavori	€	71.836,10
Somme a disposizione		
• IVA sui lavori 20%	€	14.367,22
• Premio incentivante Art. 18 Legge 109/94	€	1.588,41
• Accantonamenti		6.355,00
• Imprevisti	€	825,73
Totale somme a disposizione	€	23.649,42
Totale perizia	€	95.485,52


RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Eleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la variante al progetto - Lavori ampliamento del piano viabile della S.P. "Foglianise – Vitulano" – con la quale si è previsto la realizzazione dei rami di svincolo per il collegamento tra la "Fondovalle Vitulanese" e la SP. n. 71 "ex Consortile" per le direzioni da e per il Capoluogo di Provincia.
- La presente variante non comporta variazione della spesa già precedentemente autorizzata ed il quadro economico di aggiudicazione dei lavori alla ditta GI.COP. srl di Campoli M.T., inalterato nella spesa è di seguito rappresentato:

• Lavori	€	99.900,00
Ribasso offerto sui lavori 34,092%		34.057,90
Totale netto lavori	€	65.842,10
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.994,00
Totale Lavori	€	71.836,10
Somme a disposizione		
• IVA sui lavori 20%	€	14.367,22
• Premio incentivante Art. 18 Legge 109/94	€	1.588,41
• Accantonamenti		6.355,00
• Imprevisti	€	825,73
Totale somme a disposizione	€	23.649,42
Totale perizia	€	95.485,52

- di autorizzare il Dirigente S.I. per gli adempimenti consequenziali;

- Di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 484 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

20 LUG. 2004

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 20 LUG. 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 6 AGO. 2004
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 6 AGO. 2004.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 6 AGO. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
 SETTORE SI
 SETTORE Finanza e ce
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione

i)	<u>4835</u>	prot. n.	<u>Es. 5103</u>
ii)	<u>21.7.04</u>	prot. n.	<u>P. 8.09</u>
iii)		prot. n.	
iiii)		prot. n.	
v)		prot. n.	

Conferenza Capigruppo

PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

838
6.8.04

Prot. n. 5103

Benevento, li 09 AGO, 2004

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE
SEDE

**OGGETTO: DELIBERA N.425 DEL 16.07.2004 AD OGGETTO: LAVORI DI
AMPLIAMENTO DEL P.V. DELLA S.P. FOGLIANISE – VITULANO –
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE – IMPRESA GI.COP. S.R.L.-**

Per quanto di competenza, si trasmette copia estratto della delibera
esecutiva-

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -



off

764
207-0h



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

Prot. n. 4834

Benevento, lì 21 LUG. 2004

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

Giunta

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AL PRESIDENTE
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDE

4834
21 LUG. 2004

Oggetto: DELIBERA G.P. N. 425 DEL 16.7.2004 AD OGGETTO: "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL P.V. DELLA S.P. FOGLIANISE-VITULANO.- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - IMPRESA GLCOP. S.R.L.."-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa *Patrizia TARANTO* -

qu



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità

COMPENSORIO VITULANESE - CAUDINO

Prot. n° *6685* del *29 GIU. 2004*

ALL'UFFICIO
AMMINISTRATIVO LL.PP.
- SEDE -

RAPPORTO

OGGETTO: Lavori ampliamento del piano viabile della S.P. "Foglianise - Vitulano" -
PERIZIA DI VARIANTE

Premesso:

- CHE con delibera di Giunta Provinciale n. 271 del 07/07/2003 fu approvato il progetto per i lavori di ampliamento del piano viabile della S.P. "Foglianise - Vitulano" per l'importo complessivo di € 130.000,00 di cui € 105.894,00 per lavori e oneri di sicurezza e € 24.106,00 per somme a disposizione dell'amministrazione.
- CHE detti lavori sono stati finanziati con fondi provenienti dall'accorpamento dei residui Cassa DD.PP. pos. 4401439 - 4351842 e 4333902 per complessivi € 130.000,00;
- CHE con determina dirigenziale n. 764/02/2003 fu indetta asta pubblica per l'appalto dei lavori in oggetto, pubblicata all'albo pretorio e al sito internet della provincia di Benevento;
- CHE i lavori sono stati aggiudicati all'impresa GI.COP. Costruzioni srl con sede in Campoli Monte Taburno (BN) - alla via Provinciale Vitulanese - P.I. e C.F. 01186880629 - REA 101000 - Reg. Imprese BN 2000 7334, con il ribasso del 34,092% per un importo netto di € 71.836,10 comprensivo degli oneri di sicurezza.
- CHE da un approfondito studio dei luoghi, dal punto di vista geologico si è riscontrato che l'area di intervento era interessata da falde acquifere che rendono estremamente onerosa la realizzazione dell'allargamento in progetto;
- CHE pertanto, era possibile realizzare l'allargamento solo di un breve tratto per cui non si raggiungeva lo scopo di cui al progetto approvato;

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO:

- CHE nello stesso Comprensorio si evidenzia la necessità di eliminare una situazione di grave disagio per la circolazione lungo la strada a scorrimento veloce “Fondovalle Vitulanese” a causa della mancanza di uno svincolo da e per Benevento sulla Provinciale n. 71 “ ex consortile” che costringe ad un lungo e tortuoso percorso i veicoli che volessero dirigersi verso il capoluogo di Provincia e/o verso la valle Vitulanese.

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO SI PROPONE

- di approvare la variante al progetto - Lavori ampliamento del piano viabile della S.P. “Foglianise – Vitulano” – con la quale si è previsto la realizzazione dei rami di svincolo per il collegamento tra la “Fondovalle Vitulanese “ e la SP. n. 71 “ex Consortile” per le direzioni da e per il Capoluogo di Provincia.
- La presente variante non comporta variazione della spesa già precedentemente autorizzata ed il quadro economico di aggiudicazione dei lavori alla ditta G.I.COP. srl di Campoli M.T., inalterato nella spesa è di seguito rappresentato:

• Lavori	€	99.900,00
Ribasso offerto sui lavori 34,092%		34.057,90
Totale netto lavori	€	65 842,10
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.994,00
Totale Lavori	€	71.836,10
Somme a disposizione		
• IVA sui lavori 20%	€	14.367,22
• Premio incentivante Art. 18 Legge 109/94	€	1.588,41
• Accantonamenti		6.355,00
• Imprevisti	€	825,73
Totale somme a disposizione	€	23.649,42
Totale perizia	€	95.485,52

IL DIRIGENTE S.I.
Ing. Angelo Fuschini

