

J.E.L.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

15 FEB. 2005

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

11 FEB. 2005

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 63 del _____

Oggetto : S. P.le Puglianello – Amorosi.

Perizia di variante dei lavori di sistemazione ed adeguamento piano viabile.
2° Tratto. - Importo complessivo € 77.664,70 già impegnato con Determina n. 202/06 dell'11/03/2004. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON RELATIVO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE. - IMPRESA BORRATA SALVATORE.

L'anno duemilacinque il giorno UNDICI del mese di FEBBRAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE *G. Iannella*

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture prot. n. 11913 del 28.12.2004 con il quale si trasmette la perizia di variante dei lavori di sistemazione ed adeguamento di p.v. lungo la S.P. PUGLIANELLO – AMOROSI – 2° TRATTO, la cui relazione qui di seguito si riporta integralmente:

“PREMESSO:

- che con delibera di G.P. n. 573 del 21/11/2003 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione ed adeguamento piano viabile – 2° tratto - lungo la S.P.le Amorosi - Puglianello per l'importo complessivo di € 100.000,00 così distinto:

A) Importo totale lavori da perizia

€ 77.850,00

di cui:

- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.335,50
- per lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 75.514,50

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1 - IVA sui lavori 20%	€ 15.570,00
b2 - Oneri Art. 18 Legge 109/94	€ 1.105,47
b3 - Oneri riflessi	€ 357,07
b4 - Espropri	€ 5.000,00
b5 - Imprevisti, (eventuali oneri di scarica)	€ 117,46
Totale somme a disposizione	€ 22.150,00 € 22.150,00

Totale generale

€ 100.000,00

- che con determinazione n. 1380/06/2003 venne indetta asta pubblica per i suddetti lavori;
- che a seguito di gara espletata i giorni 28/01/2004 e 17/02/2004 i lavori in parola vennero aggiudicati all'impresa BORRATA SALVATORE la quale sull'importo a base d'asta di € 75.514,50 (oltre oneri di sicurezza per € 2.335,50) aveva offerto il ribasso del 34,086%;
- che con Determina Dirigenziale n. 202/06 dell'11/03/2004 venne dato atto delle risultanze della suddetta gara in favore dell'impresa BORRATA SALVATORE per l'importo complessivo netto di € 52.110,13 e venne rideterminato il nuovo quadro economico in complessivi € 77.664,70 (con imputazione della spesa al capitolo 12423R progr. N. 2727/1/03) così distinti:

A) Importo totale lavori (soggetti a ribasso)

€ 75.514,50

- per ribasso del 34,086% € 25.739,87

Restano

€ 49.774,63

- per oneri di sicurezza (non soggetti
ribasso) € 2.335,50**Totale**

€ 52.110,13 € 52.110,13

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1 - IVA sui lavori 20% € 10.422,03

b2 - Oneri Art. 18 Legge 109/94 € 1.105,47

b3 - Oneri riflessi € 357,07

b4 - Per espropri € 5.000,00

b5 - Per accantonamento art. 25 L. 109/94 € 4.670,00

b6 - Per imprevisti (eventuali oneri di scarica) + IVA € 4.000,00

Totale somme a disposizione € 25.554,57 € 25.554,57

Totale generale

€ 77.664,70

- che i precitati lavori vennero consegnati alla Ditta aggiudicataria in data 21/09/2004, come da verbale in pari data, per essere ultimati entro il 19/12/2004.
- che i lavori, consegnati alla Ditta aggiudicataria in data 21/09/2004 come da verbale in pari data, sono stati realizzati per la quasi totalità dell'importo previsto nel contratto principale.

CONSIDERATO:

- nel corso dei lavori si è evidenziato che, nelle more del finanziamento ed approvazione del progetto dei lavori in oggetto, la già compromessa sede stradale si è ulteriormente aggravata, al punto di necessitare di urgenti interventi per taluni casi diversi da quelli originariamente progettati e per altri anche più impegnativi dal punto di vista economico;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
27/27/03 (dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo Dott. GRIMALDI
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante tecnica relativa ai lavori di sistemazione ed adeguamento di p.v. lungo la S.P. PUGLIANELLO – AMOROSI – 2^a TRATTO, il cui importo di € 100.000,00 , è stato contenuto nell'importo complessivo già impegnato ed è così distinto:

A) Importo lavori	€	94.479,66	
di cui:			
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 2.834,39
- per lavori soggetti a ribasso	€	91.645,27	
- a dedurre ribasso del 34,086%	€	31.238,21	
Restano netti	€	60.407,06	€ 60.407,06
Importo netto lavori complessivo compreso oneri di sicurezza			€ 63.241,45
			€ 63.241,45
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- IVA sui lavori 20%	€	12.648,29	
- Per progettazione e direzione	€	1.341,61	
- Per oneri riflessi sulla progettazione	€	433,34	
Totale somme a disposizione	€	14.423,24	€ 14.423,24
Totale generale			€ 77.664,70

- di approvare lo schema dell'Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa BORRATA SALVATORE, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, sicchè l'importo dell'appalto, per i lavori di che trattasi, ammonta ad € 63.241,45, compresi gli oneri di sicurezza, di cui € 52.110,13, compresi gli oneri di sicurezza, come stabilito nel contratto di appalto rep. n. 395 DEL 12.10.2004, debitamente reg.to, oltre € 11.131,32 per maggiori lavori;

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.

- Di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 147 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

15 FEB. 2005

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 15 FEB. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

13 MAR. 2005

Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 13 MAR. 2005.

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 13 MAR. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
SETTORE SI
SETTORE Finanziario e CF
SETTORE _____
★ Revisori dei Conti
★ Nucleo di Valutazione
Conferenza Capigruppo

il _____ prot. n. 147
il 1424 prot. n. 1424
il 16-2-05 prot. n. 14-3-05
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____

- nel contempo si è evidenziata la necessità di apportare delle modifiche alle opere progettate, talune allo scopo di migliorare nel suo complesso l'intervento previsto, altre in quanto non previste e non prevedibili all'atto della redazione del progetto;

Dette varianti, determinate da circostanze sopravvenute e non prevedibili, in ogni caso non comportano notevoli alterazioni all'impostazione progettuale.

Essenzialmente le varianti rese necessarie ed indispensabili, pur restando quasi invariati i punti di intervento, riguardano la necessità:

- di aumentare l'altezza dei muri di contenimenti in corrispondenza delle scarpate particolarmente elevate;
- di adeguare le quote di una maggiore quantità di griglie, solette e chiusini per la presenza di un fognolo non rilevabile all'atto della stesura del progetto originario;
- di realizzare un ulteriore tratto di zanella - sul lato sinistro - della lunghezza di circa ml. 100,00, in luogo di una prevista cunetta in terra, avente la funzione di delineare la carreggiata stradale tra un fabbricato e la zanella esistente;
- di dover estendere lo strato di conglomerato bituminoso "Binder" a tutta la sede stradale.

L'importo della Perizia variativa è stato contenuto nell'importo complessivo già impegnato e così distinto nel nuovo quadro economico :

A) Importo lavori	€	94.479,66	
di cui:			
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 2.834,39
- per lavori soggetti a ribasso	€	91.645,27	
- a dedurre ribasso del 34,086%	€	31.238,21	
Restano netti	€	60.407,06	€ 60.407,06
Importo netto lavori complessivo compreso oneri di sicurezza			€ 63.241,45
			€ 63.241,45
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- IVA sui lavori 20%			€ 12.648,29
- Per progettazione e direzione			€ 1.341,61
- Per oneri riflessi sulla progettazione			€ 433,34
Totale somme a disposizione			€ 14.423,24
			€ 14.423,24
Totale generale			€ 77.664,70
			€ 77.664,70

I maggiori lavori, pari all'importo netto di € 11.131,32, sono strettamente collegati ai lavori principali e si propone di affidarli alla stessa Impresa **BORRATA Salvatore** aggiudicataria dei lavori principali che, sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale.”;

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità

Prot. S.I. n. 11913 del 28 DIC. 2004

RAPPORTO U.O.

Comprensorio Valle Telesina - Tammaro

Oggetto : S. P.le Puglianello – Amorosi.

Perizia di variante dei lavori di sistemazione ed adeguamento piano viabile. 2° Tratto.

Importo complessivo € 77.664,70 già impegnato con Determina n. 202/06 dell'11/03/2004.

ALL'UFFICIO LL.PP.
SEDE

PREMESSO:

- che con delibera di G.P. n. 573 del 21/11/2003 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione ed adeguamento piano viabile – 2° tratto - lungo la S.P.le Amorosi - Puglianello per l'importo complessivo di € 100.000,00 così distinto:

A) Importo totale lavori da perizia

€ 77.850,00

di cui:

- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.335,50
- per lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 75.514,50

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1 - IVA sui lavori 20%	€ 15.570,00	
b2 - Oneri Art. 18 Legge 109/94	€ 1.105,47	
b3 - Oneri riflessi	€ 357,07	
b4 - Espropri	€ 5.000,00	
b5 - Imprevisti, (eventuali oneri di scarica)	€ 117,46	
Totale somme a disposizione	€ 22.150,00	€ 22.150,00

Totale generale

€ 100.000,00

- che con determinazione n. 1380/06/2003 venne indetta asta pubblica per i suddetti lavori;

- che a seguito di gara espletata i giorni 28/01/2004 e 17/02/2004 i lavori in parola vennero aggiudicati all'impresa BORRATA SALVATORE la quale sull'importo a base d'asta di € 75.514,50 (oltre oneri di sicurezza per € 2.335,50) aveva offerto il ribasso del 34,086%;

- che con Determina Dirigenziale n. 202/06 dell'11/03/2004 venne dato atto delle risultanze della suddetta gara in favore dell'impresa BORRATA SALVATORE per l'importo complessivo netto di € 52.110,13 e venne rideterminato il nuovo quadro economico in complessivi € 77.664,70 (con imputazione della spesa al capitolo 12423R progr. N. 2727/1/03) così distinti:

A) Importo totale lavori (soggetti a ribasso)	€ 75.514,50	
- per ribasso del 34,086%	<u>€ 25.739,87</u>	
Restano	€ 49.774,63	
- per oneri di sicurezza (non soggetti ribasso)	<u>€ 2.335,50</u>	
Totale	€ 52.110,13	€ 52.110,13
 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1 - IVA sui lavori 20%	€ 10.422,03	
b2 - Oneri Art. 18 Legge 109/94	€ 1.105,47	
b3 - Oneri riflessi	€ 357,07	
b4 - Per espropri	€ 5.000,00	
b5 - Per accantonamento art. 25 L. 109/94	€ 4.670,00	
b6 - Per imprevisti (eventuali oneri di discarica) + IVA	<u>€ 4.000,00</u>	
Totale somme a disposizione	€ 25.554,57	<u>€ 25.554,57</u>
Totale generale		€ 77.664,70

- che i precitati lavori vennero consegnati alla Ditta aggiudicataria in data 21/09/2004, come da verbale in pari data, per essere ultimati entro il 19/12/2004.

- che i lavori, consegnati alla Ditta aggiudicataria in data 21/09/2004 come da verbale in pari data, sono stati realizzati per la quasi totalità dell'importo previsto nel contratto principale.

CONSIDERATO:

- nel corso dei lavori si è evidenziato che, nelle more del finanziamento ed approvazione del progetto dei lavori in oggetto, la già compromessa sede stradale si è ulteriormente aggravata, al punto di necessitare di urgenti interventi per taluni casi diversi da quelli originariamente progettati e per altri anche più impegnativi dal punto di vista economico;

- nel contempo si è evidenziata la necessità di apportare delle modifiche alle opere progettate, talune allo scopo di migliorare nel suo complesso l'intervento previsto, altre in quanto non previste e non prevedibili all'atto della redazione del progetto;

Dette varianti, determinate da circostanze sopravvenute e non prevedibili, in ogni caso non comportano notevoli alterazioni all'impostazione progettuale.

Essenzialmente le varianti rese necessarie ed indispensabili, pur restando quasi invariati i punti di intervento, riguardano la necessità:

- di aumentare l'altezza dei muri di contenimenti in corrispondenza delle scarpate particolarmente elevate;
- di adeguare le quote di una maggiore quantità di griglie, solette e chiusini per la presenza di un fognolo non rilevabile all'atto della stesura del progetto originario;
- di realizzare un ulteriore tratto di zanella - sul lato sinistro - della lunghezza di circa ml. 100,00, in luogo di una prevista cunetta in terra, avente la funzione di delineare la carreggiata stradale tra un fabbricato e la zanella esistente;
- di dover estendere lo strato di conglomerato bituminoso "Binder" a tutta la sede stradale.

L'importo della Perizia variativa è stato contenuto nell'importo complessivo già impegnato e così distinto nel nuovo quadro economico :


A) Importo lavori	€	94.479,66	
di cui:			
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 2.834,39
- per lavori soggetti a ribasso	€	91.645,27	
- a dedurre ribasso del 34,086%	€	<u>31.238,21</u>	
Restano netti	€	60.407,06	€ <u>60.407,06</u>
Importo netto lavori complessivo compreso oneri di sicurezza			€ 63.241,45
			€ 63.241,45
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- IVA sui lavori 20%			€ 12.648,29
- Per progettazione e direzione			€ 1.341,61
- Per oneri riflessi sulla progettazione			€ <u>433,34</u>
Totale somme a disposizione			€ 14.423,24
			€ <u>14.423,24</u>
Totale generale			€ 77.664,70


I maggiori lavori, pari all'importo netto di € 11.131,32, sono strettamente collegati ai lavori principali e si propone di affidarli alla stessa Impresa **BORRATA Salvatore** aggiudicataria dei lavori principali che, sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale.

Fanno parte della Perizia Variativa, oltre alla presente relazione, i seguenti allegati:


- Planimetria di progetto con individuazione interventi;
- Computo metrico estimativo e quadro economico;

- Elenco prezzi;
- Schema atto di sottomissione;


Il Tecnico Resp. U.O.
(Geom. Liberato Gallo)


Il Responsabile del Servizio Viabilità
(Dott. Ing. Francesco Caruso)




Il Dirigente S.I.
(Dott. Ing. Angelo Fuschini)