

J.E.G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 28 APR. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

22 APR. 2005

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 243 del \_\_\_\_\_

**Oggetto : Lavori per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione all'oasi ambientale del Lago di Teleso. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON RELATIVO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE. - IMPRESA FANFULLA IMPIANTI SRL.**

L'anno duemilacinque il giorno VENTIQUE del mese di APRILE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE Carmine Valentino

### LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture prot. n. 5341 dell'11.04.2005 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso che:

- con deliberazione G.P. n. 624 del 12/12/2003, esecutiva, si approvava il Progetto Esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale, relativo ai lavori di Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione all'oasi ambientale del Lago di Teleso, per l'importo complessivo di Euro. 81.869,59 finanziato con fondi Provinciali, così riportati:
- |  |             |
|--|-------------|
| A) - Importo totale lavori a misura (soggetti a ribasso) | € 65.187,62 |
| Per oneri di sicurezza ( non soggetti a ribasso)         | € 2.000,00  |
| Totale lavori a base d'asta                              | € 67.187,62 |

B) – somme a disposizione dell' A.P

Per I.V.A. sui lavori il 20%	€ 13.437,52
Per oneri art. 18 legge 109/94 e succ. mod.	€ 940,63
Per oneri riflessi	€ 303,92
Totale somme a disposizione	€ 14.681,97
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 81.869,59</b>

- con delibera di G.P. n. 656 del 19.12.2003, a parziale rettifica ed integrazione di quanto approvato con delibera G.P. n. 624/2003, venne approvato il progetto esecutivo dei lavori summenzionati per l'importo complessivo di € 100.000,00 come risultati dal sotto riportato quadro economico:

A) – Importo totale lavori a misura (soggetti a ribasso) € 75.000,00  
Per oneri di sicurezza ( non soggetti a ribasso) € 2.500,00

B) – somme a disposizione dell A.P

Per I.V.A. sui lavori il 20%	€ 15.000,00
Per oneri art. 18 legge 109/94 e succ.mod.	€ 1.425,00
Per imprevisti compreso IVA	€ 6.575,00
Lavori in economia da liquidare a fattura	€ 2.000,00
Sommano complessivamente	€ 100.000,00

- con determina dirigenziale n. 473/06/2004 veniva stabilito di provvedere all' indizione della relativa asta pubblica;

- con atto dirigenziale n. 731/06 del 30/07/2004 vennero apportate le risultanze di gara dalla quale risultò aggiudicataria, con un ribasso d'asta del – 29.89% sull'importo a base d'asta, l'Impresa Fanfulla Impianti S.r.l. per l'importo netto di Euro 52.582,50, oltre Euro 2.500,00 per oneri della sicurezza e quindi per complessive Euro 55.082,50, venne rimodulato ed approvato, quindi, il nuovo quadro economico di spesa:

A) – Importo totale lavori (soggetti a ribasso)	€ 75.000,00
Da cui dedotto il ribasso del 29,89%	€ 22.417,50
Restano	€ 52.582,50
Per oneri di sicurezza ( non soggetti a ribasso)	€ 2.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 55.082,50</b>

B) – somme a disposizione dell A.P

Per I.V.A. sui lavori il 20%	€ 11.016,50
Per oneri art. 18 legge 109/94 e succ. mod.	€ 1.500,00
Per lavori in economia	€ 32.104,00
Totale somme a disposizione	€ 44.917,50
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 100.000,00</b>

- in data 12/10/2004 fu stipulato Contratto d'Appalto, Rep. n. 381, con cui fu affidata la realizzazione dei lavori all'impresa Fanfulla Impianti S.r.l. Via Roma, 103 – San Lorenzo Maggiore, per l'importo netto di Euro 55.082,50;
- che con determinazione n. 751/06 del 04/08/2004 venne affidato alla ditta Vesmaco l'incarico per i lavori di trattamento superficiale di protezione della strada circumlacuale per l'importo complessivo di € 21.000,00 compreso IVA, imputandolo la spesa alla voce per lavori in economia prevista nel quadro economico con subimpegno n. 2928/2/03 sul capitolo n. 14972/;
- che nel corso dei lavori è stata ravvisata la necessità, di apportare alcune modifiche al progetto dovute a cause impreviste ed imprevedibili al momento della redazione dello stesso progetto, consistenti nella installazione di nuovi pali completi di 2 corpi illuminanti per l'illuminazione sia della corsia pedonale che di quella stradale adiacenti al Lago, in sostituzione dei lavori di ripristino di quelli stradali esistenti e l'installazione di quelli nuovi di tipo basso per la corsia pedonale.
- che per le variazioni da apportare al progetto il Settore Infrastrutture – servizio LL.PP. ha elaborato l'allegata Perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, che per i solo lavori ammonta a complessivi Euro 61.821,09 con un maggiore importo netto di perizia pari a Euro 6.738,59 di cui al seguente Quadro Economico:  
Importo Lavori

## LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo PRESIDENTE  
A voti unanimi

### DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia n° 1 relativa ai lavori di Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione all'oasi ambientale del Lago di Telesse, il cui importo di complessivi Euro 61.821,09 è stato contenuto in quello già impegnato ed è così distinto:

A) – Nuovo importo a base d'asta	€ 83.185,12
Da cui dedotto il ribasso del 29,89%	€ 24.864,03
Restano	€ 58.321,09
Nuovi oneri di sicurezza ( non soggetti a ribasso)	€ 3.500,00
TOTALE	€ 61.821,09
B) – somme a disposizione dell' A.P.	
Per I.V.A. sui lavori il 20%	€ 12.364,22
Per oneri art. 18 legge 109/94 e succ. mod.	€ 1.500,00
Subimpegno ditta VESMARO	€ 21.000,00
Per lavori in economia	€ 3.314,69
Totale somme a disposizione	€ 38.178,91
TOTALE GENERALE	€ 100.000,00

- di approvare lo schema dell'Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa FANFULLA IMPIANTI SRL, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, sicchè l'importo dell'appalto, per i lavori di che trattasi, ammonta ad € 61.821,09, di cui € 55.082,50, come stabilito nel contratto di appalto rep. n. 381 di rep. del 12/10/2004, debitamente reg.to, oltre € 6.738,59 per maggiori lavori; imp. n. 2928/03

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.

- Di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 342 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 28 APR. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 28 APR. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rlievi nei termini di legge.

Il 28 MAG. 2005  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 28 MAG. 2005.

- ✗ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, il 28 MAG. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per  
 SETTORE DIT  
 SETTORE Finanza e CE  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 Revisori dei Conti  
 Nucleo di Valutazione

il \_\_\_\_\_ prot. n. Es 4323  
 il 366 \_\_\_\_\_ prot. n. 23.5.05  
 il 2.5.05 \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Conferenza Capigruppo



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## SETTORE INFRASTRUTTURE

Lavori: **Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione all'oasi ambientale del Lago di Telese.**

Impresa: **FANFULLA IMPIANTI S.R.L. - Via Palazzese, 1 - San Lorenzo Maggiore (BN)**

Contratto n. rep. 381 del 12.10.2004 registrato a Benevento il giorno 03.11.2004 al n. 101812 mod. 1

### RELAZIONE

Premesso che con deliberazione G.P. n. 624 del 12/12/2003, esecutiva, si approvava il Progetto Esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale, relativo ai lavori di Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione all'oasi ambientale del Lago di Telese, per l'importo complessivo di Euro. 81.869,59 finanziato con fondi Provinciali, così riportati:

A) - Importo totale lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 65.187,62
Per oneri di sicurezza ( non soggetti a ribasso)	€ <u>2.000,00</u>
Totale lavori a base d'asta	€ 67.187,62
B) - somme a disposizione dell' A.P	
Per I.V.A. sui lavori il 20%	€ 13.437,52
Per oneri art. 18 legge 109/94 e succ. mod.	€ 940,63
Per oneri riflessi	€ <u>303,92</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>14.681,97</u>
TOTALE GENERALE	€ 81.869,59

Con delibera di G.P. n. 656 del 19.12.2003, a parziale rettifica ed integrazione di quanto approvato con delibera G.P. n. 624/2003, venne approvato il progetto esecutivo dei lavori summenzionati per l'importo complessivo di € 100.000,00 come risultati dal sotto riportato quadro economico:

A) - Importo totale lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 75.000,00
Per oneri di sicurezza ( non soggetti a ribasso)	€ 2.500,00
B) - somme a disposizione dell A.P	
Per I.V.A. sui lavori il 20%	€ 15.000,00
Per oneri art. 18 legge 109/94 e succ.mod.	€ 1.425,00
Per imprevisti compreso IVA	€ 6.575,00
Lavori in economia da liquidare a fattura	€ <u>2.000,00</u>
Sommano complessivamente	€100.000,00

Con determina dirigenziale n. 473/06/2004 veniva stabilito di provvedere all'indizione della relativa asta pubblica;

Con atto dirigenziale n. 731/06 del 30/07/2004 vennero apportate le risultanze di gara dalla quale risultò aggiudicataria, con un ribasso d'asta del - 29.89% sull'importo a base d'asta, l'Impresa Fanfulla Impianti S.r.l. per l'importo netto di Euro 52.582,50, oltre Euro 2.500,00 per oneri della sicurezza e quindi per complessive Euro 55.082,50, venne rimodulato ed approvato, quindi, il nuovo quadro economico di spesa:

A) - Importo totale lavori (soggetti a ribasso)	€ 75.000,00
Da cui dedotto il ribasso del 29,89%	€ <u>22.417,50</u>
Restano	€ 52.582,50
Per oneri di sicurezza ( non soggetti a ribasso)	€ <u>2.500,00</u>
TOTALE	€ 55.082,50
B) - somme a disposizione dell A.P	
Per I.V.A. sui lavori il 20%	€ 11.016,50
Per oneri art. 18 legge 109/94 e succ. mod.	€ 1.500,00
Per lavori in economia	€ <u>32.104,00</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>44.917,50</u>
TOTALE GENERALE	€100.000,00

**Confermando** l'impegno di spesa di € 81.869,59 sul Cap. 14972 del bilancio 2003, imp. N. 2928/03.

Il Contratto d'Appalto stipulato in data 12/10/2004, Rep. n. 381, dal Vice Segretario Generale Dott. Sergio MUOLLO di questo Ente, con la quale la Provincia di Benevento, rappresentato dal Dirigente Vicario Ing. Salvatore MINICOZZI del Settore Infrastrutture della Provincia di Benevento, concede in appalto all'Impresa Fanfulla Impianti S.r.l. Via Roma, 103 - San Lorenzo Maggiore - i lavori relativi alla Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione all'oasi ambientale del Lago di Telese, per l'importo netto di Euro 55.082,50;

Considerato che con determinazione n. 751/06 del 04/08/2004 venne affidato alla ditta Vesmaco l'incarico di trattamento superficiale di protezione della strada circumlacuale per l'importo complessivo di € 21.000,00 compreso IVA, imputandolo sul capitolo n. 14972/R e subimpegno n. 2928/2/03;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ravvisata la necessità, di apportare alcune modifiche al progetto dovute a cause impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo.

I nuovi lavori previsti in perizia, prevedono l'installazione di nuovi pali completi di 2 corpi illuminanti per l'illuminazione sia della corsia pedonale che di quella stradale adiacenti al Lago, in sostituzione dei lavori di ripristino di quelli stradali esistenti, per i quali non è stato possibile l'estrazione dal blocco palo senza causare ulteriori danni e con maggior aggravio di spesa, e l'installazione di quelli nuovi di tipo basso per la corsia pedonale.

Il sottoscritto Ing. Salvatore MINICOZZI ha elaborato l'allegata Perizia di variante e suppletiva dei lavori di Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione all'oasi ambientale del Lago di Telese, che per lavori ammonta a complessivi Euro 61.821,09 con un maggiore importo di perizia di Euro 6.783,59 di cui al seguente Quadro Economico:

Importo Lavori

A) - Nuovo importo a base d'asta		€ 83.185,12
Da cui dedotto il ribasso del 29,89%		€ 24.864,03
	Restano	€ 58.321,09
Nuovi oneri di sicurezza ( non soggetti a ribasso)		€ 3.500,00
	TOTALE	€ 61.821,09
B) - somme a disposizione dell' A.P.		
Per I.V.A. sui lavori il 20%	€ 12.364,22	
Per oneri art. 18 legge 109/94 e succ. mod.	€ 1.500,00	
Subimpegno ditta VESMARO	€ 21.000,00	
Per lavori in economia	€ 3.314,69	
Totale somme a disposizione		€ 38.178,91
TOTALE GENERALE		€ 100.000,00

Riscontrato nel quadro economico previsto in progetto di cui alla delibera n. 656 del 19.12.2003.

Inoltre il sottoscritto ha redatto l'allegato Schema Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento dei nuovi prezzi debitamente sottoscritto per accettazione dall'impresa appaltatrice

Pertanto si propone al R.U.P. Ing. Angelo Fuschini di:

- approvare la Perizia n° 1 relativa ai lavori di Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione all'oasi ambientale del Lago di Telese, di complessive Euro 61.821,09 con un maggiore importo di perizia di Euro 6.783,59;
- approvare lo schema di atto di Sottomissione con relativo Verbale di concordamento dei n. 12 nuovi prezzi, sottoscritto dall'Impresa Fanfulla Impianti S.r.l., per accettazione, che prevede un incremento dell'importo di contratto di € 6.738,59 oltre IVA

Di dare mandato al Dirigente per l'espletamento di tutte le consequenziali procedure

**ALLEGATI:**

- Disegni con particolari costruttivi della variante;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro comparativo di raffronto;
- Analisi Prezzi;
- Atto di sottomissione.

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Ing. Salvatore Minicozzi)



Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(Ing. Angelo Fuschini)



A) – Nuovo importo a base d'asta	€ 83.185,12
Da cui dedotto il ribasso del 29,89%	<u>€ 24.864,03</u>
Restano	€ 58.321,09
Nuovi oneri di sicurezza ( non soggetti a ribasso)	<u>€ 3.500,00</u>
TOTALE	€ 61.821,09
B) – somme a disposizione dell' A.P.	
Per I.V.A. sui lavori il 20%	€ 12.364,22
Per oneri art. 18 legge 109/94 e succ. mod.	€ 1.500,00
Subimpegno ditta VESMARO	€ 21.000,00
Per lavori in economia	<u>€ 3.314,69</u>
Totale somme a disposizione	<u>€ 38.178,91</u>
TOTALE GENERALE	€ 100.000,00

- che è stato redatto Schema Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento dei nuovi prezzi debitamente sottoscritto per accettazione dall'impresa appaltatrice

**Per tutto quanto sopra premesso si propone alla Giunta Provinciale di:**

- approvare la Perizia n° 1 relativa ai lavori di Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione all'oasi ambientale del Lago di Telese, di complessive Euro 61.821,09 con un maggiore importo netto di perizia pari a Euro 6.738,59;
- approvare lo schema di atto di Sottomissione con relativo Verbale di concordamento dei n. 12 nuovi prezzi, sottoscritto dall'Impresa Fanfulla Impianti S.r.l., per accettazione, che prevede un incremento dell'importo netto di contratto di € 6.738,59 oltre IVA;
- di imputare la maggiore spesa occorrente sul cap. 14972/R; *imp. 2928/03*
- dare mandato al Dirigente per l'espletamento di tutte le consequenziali procedure.”;

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve  
(rag. Antonio Coleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dott. Sergio Muollo)