

J. E. G.
16 AGO. 2005

IMMEDIATA ESECUTIVITA

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

08 AGO. 2005

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 577 del _____

OGGETTO :ISTITUTO D'ARTE DI CERRETO SANNITA - LAVORI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89.
PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA. SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE DITTA "MOLISANNIO COSTRUZIONI E SERVIZI DI ULLO FRANCESCO & c. SAS" -IMPORTO CONTRATTUALE DI €. 25 338,64 OLTRE IVA- IMPORTO SUPPLETIVO €. 5.026,02 OLTRE IVA.

L'anno duemilacinque il giorno otto del mese di Agosto presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE Grimaldi

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n. 544 del 03.08.2005 con la quale si trasmette la perizia di variante e suppletiva dei lavori di risanamento conservativo ed adeguamento alle norme di sicurezza presso l'Istituto per i servizi Comm.li "M.Polo di Benevento", che qui di seguito si riporta integralmente:

"- Premesso che :

- Il progetto originario dei lavori di che trattasi, che prevedeva interventi per il superamento delle barriere architettoniche ai sensi della L. 13/89 all'Istituto d'Arte di Cerreto Sannita, fu redatto dall'Ufficio tecnico del Settore Edilizia e Patrimonio di questo Ente, ed approvato con delibera di G.P. n. 440 del 03.10.03.

I lavori furono affidati, a mezzo di trattativa privata preceduta da gara informale con almeno n. 15 ditte e con aggiudicazione all'offerta con massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi, espletata in data 06.02.04, alla Ditta MOLISANNIO COSTRUZIONI E SERVIZI srl di Fragneto Manforte, giusta determina di aggiudicazione n. 266 del 17.02.04 cap. n. 11972/3 imp. N. 2186/03

Il quadro economico conseguente all'aggiudicazione risultava essere il seguente:

A) per lavori a base d'asta	€ 30.219,00
da cui dedotto il ribasso del 16,15%	€ 4.880,36
Restano	€ 25.338,64

Totale Lavori € 25.338,64

B) per somme a disposizione:

Lavori in Economia	€ 7.380,37
imprevisti	€ 1.510,95
IVA sui lavori al 20%	€ 5.067,78
IVA su imprevidi	€ 302,19
IVA su lavori in Economia	€ 1.476,08
Spese Tecniche	€ 604,38
Totale somme a disposizione	€ 16.341,75

TOTALE (A)+(B) € 41.680,39

- Il contratto d'appalto, stipulato in data 02.07.04 nell'ufficio di Segreteria della Provincia di Benevento, con n. 260 di repertorio è stato registrato a Benevento 21.07.04 al n. 996 Mod. 2 Vol. 10 per l'importo di € 25.338,64-

- Con determina n. 495 del 10.03.05 furono affidati alla stessa ditta con il medesimo ribasso contrattuale, lavori di manutenzione ordinaria, le cui risorse furono individuate, quali lavori in economia, tra le somme a disposizione del quadro economico originario per un importo di € 4.431,22.

Tali lavori di manutenzione ordinaria erano costituiti sinteticamente da:

- manutenzione ai serramenti dell'Istituto;
- fornitura in opera di porta in alluminio;
- fornitura in opera di recinzione metallica ;
- tinteggiatura di ringhiera;

Accertato che durante l'esecuzione dei lavori, per rendere completamente funzionale l'intervento si è necessario eseguire ulteriori lavori non contemplati nel progetto originario, ma che trovano copertura finanziaria facendo ricorso alle economie derivanti sia dalle minori quantità lavorate sia alle risorse riportate nell'ambito delle somme a disposizione.

La minore quantità lavorata è costituita essenzialmente dalla riduzione ad un solo impianto montascale contro i due previsti nel progetto originario.

Tale modifica progettuale è conseguenza delle modificazioni architettoniche e strutturali, subite dal complesso edilizio, a seguito di lavori previsti in separato progetto ed in corso di esecuzione.

Gli ulteriori lavori, mentre, possono così riassumersi:

- prolungamento del muro di recinzione esterna e modifica della sua sezione per ml. 65 ca con un incremento di ml. 43 rispetto al progetto originario;
- maggiore fornitura di materiale di cava, quali inerti misto e stabilizzato per la sistemazione dell'area esterna di ca. mq. 620 rispetto a mq. 230 previsti nel progetto originario.
- variazione della direttrice di scarico fognario con prolungamento della distribuzione lineare di ca ml. 80 e relativo aumento di pozzetti da n.3 a n. 7;

Pertanto la perizia di variante redatta prevede un costo complessivo contenuto in quello originario di € 41.680,39, con un maggiore importo di lavori, da affidarsi alla stessa impresa "MOLISANNIO COSTRUZIONI E SERVIZI SAS DI ULLO FRANCESCO & C". di Fragneto Monforte (BN), già ditta Molisannio Costruzioni e servizi srl, che al netto del medesimo ribasso contrattuale del 16,15%, è pari al ad € 5.026,02. pari al 20% dell'importo contrattuale originario.

Il quadro economico della perizia di variante tecnica e suppletiva è il seguente

A) per lavori	€ 36.212,32
da cui dedotto il ribasso del 16.15%	€ 5.848,42
Restano	€ 30.364,66

Totale € 30.364,66

B) Lavori in economia eseguiti IVA al 20% inclusa € 4.431,22

C) per somme a disposizione:

IVA sui lavori al 20%	€. 6.072,94
Spese Tecniche art. 18 L.109/94	€. 811,57

Totale somme a disposizione

€. 6.884,51

TOTALE (A)+(B)+(C)

€. 41.680,39

Considerato che:

l'esecuzione degli interventi indicati, risulta improcrastinabile ed indifferibile stante l'urgenza di assicurare il completamento dell'opera e la correlata fruibilità della intera struttura;

-ricorrendone i presupposti di legge, la stazione appaltante ha interpellato, ai fini dell'affidamento dei lavori, la ditta Molisannio Costruzioni e servizi sas già ditta Molisannio Costruzioni e servizi srl, già presente in cantiere;

la ditta interpellata, esaminati gli atti progettuali, ha espresso la propria disponibilità confermando il ribasso del 16,15% sull'importo a base d'asta.

Pertanto, per quanto premesso e per tutte le motivazioni suesposte si propone di:

approvare la perizia variativa e suppletiva relativa ai lavori per il superamento delle barriere architettoniche dell'Istituto d'arte di Cerreto Sannita, il cui quadro economico risulta essere il seguente:

A) per lavori	€. 36.212,32	
da cui dedotto il ribasso del 16.15%	€. 5.848,42	
Restano	€. 30.364,66	
Totale		€. 30.364,66
B) Lavori in economia eseguiti IVA al 20% inclusa		€. 4.431,22

C) per somme a disposizione:

IVA sui lavori al 20%	€. 6.072,94
Spese Tecniche	€. 811,57

Totale somme a disposizione

€. 6.884,51

TOTALE (A)+(B)+(C)

€. 41.680,39

approvare lo schema di atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, che determina un maggiore importo contrattuale di €. 5.026,02 al netto del ribasso offerto del 16,15% in sede di gara.

confermare sul cap. n. 11972/3 l'impegno di spesa n. 2186/03 per €. 40.868,82
sul cap. n. 11972/3 l'impegno di spesa n. 2186/01/03 per €. 811,57

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____


Il Dirigente S.E.P.
(dott. ing. Valentino Melillo)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muollo)



LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

GRIMALDI

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

approvare l'allegata perizia variativa e suppletiva relativa ai lavori per il superamento delle barriere architettoniche dell'Istituto d'arte di Cerreto Sannita, il cui quadro economico risulta essere il seguente:

A) per lavori	€.	36.212,32		
da cui dedotto il ribasso del 16.15%	€.	5.848,42		
Restano	€.	30.364,66		
Totale			€.	30.364,66
B) Lavori in economia eseguiti IVA al 20% inclusa			€.	4.431,22
C) per somme a disposizione:				
IVA sui lavori al 20%	€.	6.072,94		
Spese Tecniche	€.	811,57		
Totale somme a disposizione			€.	6.884,51
TOTALE (A)+(B)+(C)			€.	41.680,39

di approvare lo schema di atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa MOLISANNIO COSTRUZIONI E SERVIZI SAS DI ULLO FRANCESCO & C., aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, sicchè l'importo dell'appalto, per i lavori di che trattasi, ammonta ad € 30.364,66, di cui € 25.338,64, come stabilito nel contratto di appalto rep. n. 260 del 02.07.04, debitamente reg.to, oltre € 5.026,02 per maggiori lavori;

- che la maggiore spesa trova copertura finanziaria nell'ambito del quadro economico rimodulato in fase di aggiudicazione della gara di appalto - Cap. n° 11972/3 Impegni nn. 2186/03 e 2186/01/03;

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.E.P.

- Di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Carmine IARDONE)
Rag. Giovanni Maschietto

N. 731 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.
15 AGO. 2005

BENEVENTO

IL MESSO

IL VICE PRESIDENTE GENERALE
(Dott. Carmine IARDONE)
IL SEGRETARIO GENERALE

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 15 AGO. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il - 2 SET. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Carmine IARDONE)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno - 2 SET. 2005

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li - 2 SET. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Carmine IARDONE)

Copia per
SETTORE SEP
SETTORE Finanza e C.
SETTORE _____

☒ Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione
Conferenza Capigruppo

il _____ prot. n. ES 7319
il 56864 prot. n. 6-9-05
il 2 prot. n. _____
il 18-8-05 prot. n. _____



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

Prot. N. ~~5411~~ /S.E.P. del **03 AGO. 2005**

All'Ufficio LL.PP.
SEDE

OGGETTO: ISTITUTO D'ARTE DI CERRETO SANNITA - LAVORI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89.
PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA. SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE DITTA "MOLISANNIO COSTRUZIONI E SERVIZI DI ULLO FRANCESCO & c. SAS" -IMPORTO CONTRATTUALE DI €. 25.338,64 OLTRE IVA- IMPORTO SUPPLETIVO €. 5.026,02 OLTRE IVA.

RAPPORTO

Premesso che:

- Il progetto originario dei lavori di che trattasi, che prevedeva interventi per il superamento delle barriere architettoniche ai sensi della L. 13/89 all'Istituto d'Arte di Cerreto Sannita, fu redatto dall'Ufficio tecnico del Settore Edilizia e Patrimonio di questo Ente, ed approvato con delibera di G.P. n. 440 del 03.10.03.

I lavori furono affidati, a mezzo di trattativa privata preceduta da gara informale con almeno n. 15 ditte e con aggiudicazione all'offerta con massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi, espletata in data 06.02.04, alla Ditta MOLISANNIO COSTRUZIONI E SERVIZI srl di Fragneto Manforte, giusta determina di aggiudicazione n. 266 del 17.02.04 cap. n. 11972/3 imp. N. 2186/03

Il quadro economico conseguente all'aggiudicazione risultava essere il seguente:

A) per lavori a base d'asta	€.	30.219,00
da cui dedotto il ribasso del 16,15%	€.	<u>4.880,36</u>
Restano	€.	25.338,64
 Totale Lavori		 €. 25.338,64
 B) per somme a disposizione:		
Lavori in Economia	€.	7.380,37
imprevisti	€.	1.510,95
IVA sui lavori al 20%	€.	5.067,78
IVA su imprevisti	€.	302,19
IVA su lavori in Economia	€.	1.476,08
Spese Tecniche	€.	604,38
Totale somme a disposizione		€. 16.341,75
 TOTALE (A)+(B)		 €. 41.680,39

- Il contratto d'appalto, stipulato in data 02.07.04 nell'ufficio di Segreteria della Provincia di Benevento, con n. 260 di repertorio è stato registrato a Benevento 21.07.04 al n. 996 Mod. 2 Vol. 10 per l'importo di €. 25.338,64-

- Con determina n. 495 del 10.03.05 furono affidati alla stessa ditta con il medesimo ribasso contrattuale, lavori di manutenzione ordinaria, le cui risorse furono individuate, quali lavori in economia, tra le somme a disposizione del quadro economico originario per un importo di €. 4.431,22.

Tali lavori di manutenzione ordinaria erano costituiti sinteticamente da:

- manutenzione ai serramenti dell'Istituto;
- fornitura in opera di porta in alluminio;
- fornitura in opera di recinzione metallica ;
- tinteggiatura di ringhiera;

Accertato che durante l'esecuzione dei lavori, per rendere completamente funzionale l'intervento si è necessario eseguire ulteriori lavori non contemplati nel progetto originario, ma che trovano copertura finanziaria facendo ricorso alle economie derivanti sia dalle minori quantità lavorate sia alle risorse riportate nell'ambito delle somme a disposizione.

La minore quantità lavorata è costituita essenzialmente dalla riduzione ad un solo impianto montascale contro i due previsti nel progetto originario.

Tale modifica progettuale è conseguenza delle modificazioni architettoniche e strutturali, subite dal complesso edilizio, a seguito di lavori previsti in separato progetto ed in corso di esecuzione.

Gli ulteriori lavori, mentre, possono così riassumersi:

- prolungamento del muro di recinzione esterna e modifica della sua sezione per ml. 65 ca con un incremento di ml. 43 rispetto al progetto originario;
- maggiore fornitura di materiale di cava, quali inerti misto e stabilizzato per la sistemazione dell'area esterna di ca. mq. 620 rispetto a mq. 230 previsti nel progetto originario.
- variazione della direttrice di scarico fognario con prolungamento della distribuzione lineare di ca ml. 80 e relativo aumento di pozzetti da n.3 a n. 7;

Pertanto la perizia di variante redatta prevede un costo complessivo contenuto in quello originario di €. 41.680,39, con un maggiore importo di lavori, da affidarsi alla stessa impresa "MOLISANNIO COSTRUZIONI E SERVIZI SAS DI ULLO FRANCESCO & C". di Fragneto Monforte (BN), già ditta Molisannio Costruzioni e servizi srl, che al netto del medesimo ribasso contrattuale del 16,15%, è pari al ad €. 5.026,02. pari al 20% dell'importo contrattuale originario.

Il quadro economico della perizia di variante tecnica e suppletiva è il seguente

A) per lavori	€.	36.212,32	
da cui dedotto il ribasso del 16.15%	€.	<u>5.848,42</u>	
Restano	€.	30.364,66	
Totale			€. 30.364,66
B) Lavori in economia eseguiti IVA al 20% inclusa			€. 4.431,22
C) per somme a disposizione:			
IVA sui lavori al 20%	€.	6.072,94	
Spese Tecniche art. 18 L.109/94	€.	811,57	
Totale somme a disposizione			€. 6.884,51
TOTALE (A)+(B)+(C)			€. 41.680,39

Considerato che:

l'esecuzione degli interventi indicati, risulta improcrastinabile ed indifferibile stante l'urgenza di assicurare il completamento dell'opera e la correlata fruibilità della intera struttura;

-ricorrendone i presupposti di legge, la stazione appaltante ha interpellato, ai fini dell'affidamento dei lavori, la ditta Molisannio Costruzioni e servizi sas già ditta Molisannio Costruzioni e servizi srl, già presente in cantiere;

la ditta interpellata, esaminati gli atti progettuali, ha espresso la propria disponibilità confermando il ribasso del 16,15% sull'importo a base d'asta.

Pertanto, per quanto premesso e per tutte le motivazioni suesposte si propone di:

approvare la perizia variativa e suppletiva relativa ai lavori per il superamento delle barriere architettoniche dell'Istituto d'arte di Cerreto Sannita , il cui quadro economico risulta essere il seguente:

A) per lavori	€.	36.212,32	
da cui dedotto il ribasso del 16.15%	€.	<u>5.848,42</u>	
Restano	€.	30.364,66	
Totale			€. 30.364,66
B) Lavori in economia eseguiti IVA al 20% inclusa			€. 4.431,22

C) per somme a disposizione:

IVA sui lavori al 20%

€ 6.072,94

Spese Tecniche

€ 811,57

Totale somme a disposizione

€ 6.884,51


TOTALE (A)+(B)+(C)

€ 41.680,39


approvare lo schema di atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, che determina un maggiore importo contrattuale di €. 5.026,02 al netto del ribasso offerto del 16,15% in sede di gara.

confermare sul cap. n. 11972/3 l'impegno di spesa n. 2186/03 per €. 40.868,82
sul cap. n. 11972/3 l'impegno di spesa n. 2186/01/03 per €. 811,57

L'istruttore tecnico D.L.
(Gaetano Caporaso)



Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing Angelo D'Angelo)



Il Dirigente SEP
(Dott. Ing Valentino Melillo)





PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

OGGETTO: ISTITUTO D'ARTE DI CERRETO SANNITA - LAVORI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89.

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE DITTA "MOLISANNIO COSTRUZIONI E SERVIZI DI ULLO FRANCESCO & c. SAS" DI ULLO FRANCESCO & C." - IMPORTO SUPPLETIVO €. 5.026,02 OLTRE IVA.

CONTRATTO STIPULATO IN DATA 02.07.04 REP N° 260 . REGISTRATO A BENEVENTO il 21.07.04 AI N° 996 VOL. 10 . MOD. 2

IMPORTO A BASE D'ASTA DEI LAVORI	€. 30 219,00
RIBASSO D'ASTA .16,15. %	€. 4 880,36
IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€. 25 338,64 (comprensivi oneri per la sicurezza)

Premesso che:

con contratto d'appalto, stipulato in data 02.07.04 nell'ufficio di Segreteria della Provincia di Benevento, con n. 260 di repertorio registrato a Benevento 21.07.04 al n. 996 Mod. 2 Vol. 10 sono stati appaltati all'Impresa MOLISANNIO COSTRUZIONI E SERVIZI SAS i lavori per il superamento delle barriere architettoniche all'Istituto d'Arte di Cerreto Sannita per un importo a base di contratto di €. 25 338,64, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 16,15% sulla somma preventivata a base d'asta di €. 30.219,00; **vista** l'allegata perizia di variante, che prevede lavori per l'importo complessivo lordo di €. 36.212,32 comprensivo degli oneri per la sicurezza che assoggettato al ribasso del 16,15 % diviene al netto pari ad. €. 30.364,66 comprensivo di per oneri per la sicurezza;

visto il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data , sottoscritto dall'impresa e ratificato dal Responsabile del Procedimento, visti i nuovi prezzi contenuti nella suddetta perizia, desunti da apposite analisi predisposte sulla scorta dei prezzi dei materiali e del costo locale della manodopera di cui all'allegato "A" al predetto verbale di concordamento;

rilevato che il maggiore importo netto dei lavori della perizia di variante è di €. 5.026,02, pari al 20% dell'importo di cui al contratto principale, così distinto:

- | | |
|---|---------------------|
| • Importo totale netto lavori di perizia di variante | €. 30.364,66 |
| • A detrarre importo netto lavori di contratto principale | <u>€. 25.338,64</u> |
| • Maggiore importo netto lavori di perizia e importo di atto di sottomissione | €. 5.026,02 |

Vista la delibera di G. P. N. dell' , di approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva e del presente schema di atto di sottomissione;

Tutto ciò premesso, la sottoscritta Impresa MOLISANNIO COSTRUZIONI E SERVIZI SAS DI ULLO FRANCESCO & C. dichiara di eseguire i maggiori lavori riportati in perizia di variante, ai prezzi unitari ivi indicati, senza sollevare eccezioni o riserve di sorta, sulla base delle condizioni stabilite nel contratto di appalto e nel capitolato speciale allegato.

Resta confermato, che l'importo netto complessivo dei lavori della perizia di variante ammonta ad €.30.364,66 (diconsi euro trentamila trecento sessantaquattro/66) compresi oneri per la sicurezza, mentre quelli aggiuntivi al contratto originario, ammontano ad €. 5.026,02 al netto del ribasso d'asta del 16,15%.

Per effetto dei lavori aggiuntivi viene stabilito una maggiore durata dei tempi di esecuzione di giorni 30(trenta).

Il presente atto, mentre vincola l'impresa sin dal momento della firma, diventerà impegnativo per la Provincia di Benevento solo con il conseguimento di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge.

Le spese relative al presente atto sono a totale carico della ditta appaltatrice.

L'Impresa
(MOLISANNIO COSTRUZIONI E SERVIZI SAS)

L'Istruttore Tecnico D.L.
(Gaetano Caporaso)

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Angelo D'Angelo

Il Dirigente SEP
(Dott. Ing. Valentino Melillo)

Inf. D'Angelo

J. E. P.

IMMEDIATA ESECUZIONE

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 140 del 03 OTT. 2003

Oggetto: Istituto Statale d'Arte di Cerreto Sannita (BN). - Lavori per il superamento delle barriere architettoniche. Legge 13/89. - Importo complessivo € 41.680,39.

L'anno duemilatre il giorno TRE del mese di OTTOBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE *Gianclaudio Iannella*

LA GIUNTA

Presa visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n. 4795 del 29.09.2003 che qui di seguito si trascrive:

"Premesso che:

L'Istituto d'arte di Cerreto Sannita è un complesso scolastico che risulta essere composto da diversi fabbricati. Tale complesso è composto dai fabbricati indicati in planimetria con le lettere A, B e C. La struttura portante risulta essere intelaiata in c.a. normale e solai in latero-cemento.. e chiusure verticali costituite da muratura di tufo. Le strutture di copertura sono costituite da elementi in latero cementizio con travetti gettati in opera, a falde per il padiglione sud ed a copertura piana nel fabbricato orientato a nord-est.

Il complesso, avente una disposizione planimetrica di due parallelepipedi disposti ad L, è distribuito su due livelli.

Il fabbricato (A) che accoglie gli spazi didattici propriamente detti, è distribuito su un solo livello e due corridoi uno orientato ad sud-est e l'altro a nord-est. Le aule sono disposte lungo tali connettivi ed a quote diverse. In entrambi i corridoi insistono due rampe di scale che inficiano significativamente sulla piena fruibilità dell'intero

fabbricato specialmente da parte di chi è portatore di Handicap per la carenza di qualsiasi dispositivo atto al superamento delle barriere architettoniche. La mancanza sia di rampe che di impianti dedicati al superamento degli ostacoli architettonici impone con urgenza l'esigenza di adeguare le strutture di tale complesso scolastico alla normativa inerente l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Questo ufficio tecnico a seguito di accurati rilievi e diverse valutazioni sulle scelte progettuali da compiere, escludendo una ipotesi progettuale concernente la realizzazione di rampe che avrebbero avuto uno sviluppo lineare non adeguato all'edificio, ha optato per un progetto di realizzazione di n. 2 impianti montascale da installare alle due rampe di scale dei due corridoi summenzionati.

Gli interventi mirati al rispetto della L. 13/89 (legge per il superamento delle barriere architettoniche), sono indicati dettagliatamente nell'allegato computo metrico e sommariamente descritti qui di seguito:

- realizzazione di box per impianto montascale con opere murarie annesse;
- fornitura in opere di n. 2 impianti montascale;
- costruzione di un bagno per portatore di Handicap;
- realizzazione di una uscita di emergenza;
- Individuazione e realizzazione di un spazio di raccolta in caso di esodo di emergenza.

I lavori così come descritti compongono il seguente quadro economico riepilogativo:

Lavori a base d'asta: €. 30.219,00

Lavori in economia €. 3.000,00

Imprevisti €. 1.510,95

IVA al 20% €. 6.346,00

Spese tecniche €. 604,38

Totale €. 41.680,39

Per la distinta di tutti le voci e di tutte le lavorazioni si rimanda al computo metrico ed agli elenchi prezzi allegati alla presente relazione.

Per quanto sopra si propone di:

Di approvare il progetto esecutivo per i Lavori relativi al superamento delle barriere architettoniche legge 13/89, presso l'Istituto Statale D'Arte di Cerreto Sannita. Importo € 41.680,39.

prendere atto che il progetto esecutivo è stato redatto dal seguente gruppo di lavoro individuato dal Dirigente del Settore:

Responsabile del Procedimento: Ing. Angelo D'Angelo

Progettista e D.L.: Geom. Caporaso G.

Coord. Sicurezza: Ing. A. D'Angelo

Collaboratore Amm.vo: R. Ricciardi

Responsabile Amm.vo: Rag. A. Feleppa

Collaboratori Finanziari:

Impegnare la spesa al Cap. 11972/3 Bilancio 2003.;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'approvazione del relativo progetto esecutivo;

CONSIDERATO che, per gli effetti dell'art. 18 della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni, il richiamato progetto esecutivo è stato redatto, in ottemperanza a quanto disposto dal Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio, dal seguente gruppo di lavoro:

Responsabile del Procedimento: Ing. Angelo D'Angelo

Progettista e D.L.: Geom. Caporaso G.

Coord. Sicurezza: Ing. A. D'Angelo

Responsabile Amm.vo: Rag. A. Feleppa

Collaboratore Amm.vo: R. Ricciardi

Collaboratori Finanziari:

VISTO il piano degli investimenti, il Bilancio ed il PEG;

RITENUTO dover approvare il progetto dei lavori per il superamento delle barriere architettoniche - Legge 13/89 presso l'Istituto Statale d'Arte di Cerreto Sannita (BN), dell'importo complessivo € 41.680,39, come sopra distinto.

IL RESPONSABILE

(Rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.E.P.
(dott. ing. Valentino Melillo)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muollo)

2186/03
11972/3

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo PRESIDENTE
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare il progetto esecutivo dei lavori per il superamento delle barriere architettoniche - Legge 13/89 presso l'Istituto Statale d'Arte di Cerreto Sannita (BN), dell'importo complessivo € 41.680,39, così distinto:
Lavori a base d'asta: € 30.219,00
Lavori in economia € 3.000,00
Imprevisti € 1.510,95
IVA al 20% € 6.346,00
Spese tecniche € 604,38
Totale € 41.680,39

- di prendere atto che, per gli effetti dell'art.18 della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni, il richiamato progetto esecutivo è stato redatto, in ottemperanza a quanto disposto dal Dirigente del Settore, dal seguente gruppo di lavoro:

Responsabile del Procedimento: Ing. Angelo D'Angelo
Progettista e D.L.: Geom. Caporaso G.
Coord. Sicurezza: Ing. A. D'Angelo
Responsabile Amm.vo: Rag. A. Feleppa
Collaboratore Amm.vo: R. Ricciardi
Collaboratori Finanziari: ROSSI Katiuscia

- di autorizzare il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore per tutti gli adempimenti consequenziali;
- di impegnare la spesa di € 41.680,39 al Cap.11972/3 Bilancio 2003.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 701 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

14 OTT. 2003

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 14 OTT 2003 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 30 OTT. 2003

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 30 OTT 2003.

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ☐ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

SETTORE SEP

SETTORE Finanze e C.E.

SETTORE _____

☒ Revisori dei Conti

☒ Nucleo di Valutazione

il 8605 prot. n. _____
il 16.10.03 prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

Determinazione n° 495 /02

del 10 MAR. 2005

OGGETTO: ISTITUTO D'ARTE DI CERRETO SANNITA LAVORI PER L'ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE-
LAVORI IN ECONOMIA-LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
ALL'ISTITUTO D'ARTE DI CERRETO SANNITA -
AFFIDAMENTO DITTA MOLISANNIO COSTRUZIONI E SERVIZI SAS.
IMPORTO LAVORI €. 4.431,22 COMPRESO IVA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°. 2486/03

IL DIRIGENTE

Premesso che:

l'Istituto d'arte di Cerreto Sannita è oggetto di un intervento relativo ai lavori per il superamento delle barriere architettoniche L.13/89.

Tali lavori approvati con delibera della G.P. n. 440 del 03.10.03 furono affidati alla ditta Molisannio Costruzioni e servizi srl di Fragneto Manforte con determina di aggiudicazione n. 226/02 del 17 Febbraio 2004 il cui quadro economico risultante risulta essere il seguente:

A) per lavori a base d'asta	€. 30.219,00
da cui dedotto il ribasso del 16,15%	€. 4.880,36
Restano	€. 25.338,64
 Totale Lavori	 €. 25.338,64

B) per somme a disposizione:

Lavori in Economia	€. 7.380,37
imprevisti	€. 1.510,95
IVA sui lavori al 20%	€. 5.067,78
IVA su imprevidi	€. 302,19
IVA su lavori in Economia	€. 1.476,08
Spese Tecniche	€. 604,38
Totale somme a disposizione	€. 16.341,75

TOTALE (A)+(B) €. 41.680,39

Nel corso dell'esecuzione di tali lavori è emersa la necessità di effettuare alcuni lavori di manutenzione ordinaria non previsti nel progetto originario e precisamente:

- Sostituzione di vetrocamera
- Adeguamento di portone alla tipologia degli infissi di alluminio già esistente;
- Fornitura in opera di ringhiera di protezione;

- Tinteggiatura;

Considerata la necessità di dover eseguire tali lavori aggiuntivi per favorire la normale attività dell'Istituto;
Visto il rapporto prot. n. 1524 del 07.03.05 che si allega alla presente;

Considerato, altresì, che la spesa trova copertura sul capitolo 11972/3 rif. Imp. 2186/03 del Bilancio 2003, ,
per i lavori di abbattimento Barriere architettoniche e che i lavori in oggetto possono essere affidati alla
stessa Ditta Molisannio Costruzioni e Service sas già esecutrice dei lavori per l'abbattimento delle barriere
architettoniche giusta determina di aggiudicazione n. 226/02 del 17 Febbraio 2004, che ha offerto lo stesso
ribasso del 16,15% di aggiudicazione dei lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche,
visto l'art. 24 comma 0a della L.109/94 e L. 166/02

DETERMINA

di approvare la spesa di importo complessivo di €. 4 431,22 IVA inclusa; occorrente dei lavori aggiuntivi
di minuta manutenzione all'Istituto d'Arte di Cerreto Sannita;

di affidare tali lavori alla Ditta Impianti Sud Molisannio Costruzioni e Service sas già esecutrice dei lavori
per l'abbattimento delle barriere architettoniche per l'importo complessivo di €.4 431,22 IVA inclusa;

di considerare che la spesa complessiva di €. 4 431,22 compreso IVA trova copertura sul capitolo
11972/3 rif. Imp. 2186/03 del Bilancio 2003, giusta determina di aggiudicazione n. 226/02 del 17 Febbraio
2004, per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche;


di dare atto che il presente impegno rientra nei limiti di riduzione della spesa di cui all'art. 1, comma 11 del
D.lgs. 168 del 12.07.04, come riportati nel tabulato allegato alla nota del settore Finanza e Controllo
Economico n. 4884 del 20.07.04

di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti, per gli adempimenti di
competenza


di inviare copia della presente all'ufficio contratti per la registrazione della stessa.

di liquidare successivamente dietro presentazione di regolare fattura e previo controllo da parte di questo
Settore sulla regolarità della fornitura in opera eseguita con successiva determina dirigenziale, nel rispetto
delle vigenti disposizioni di legge;

Il tecnico
Geom. Gaetano Gaporaso



Il Dirigente SEP
Dott. Ing. Valentino Melillo



Il Responsabile del Servizio
Geom. Nicola De Michele



ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
CAP.-----PROG.N°-----

VISTO

11 MAR. 2005

IL RESPONSABILE UFF. IMPEGNI
(Dott. ~~SA~~ *PANNELLA*)

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 DLGS 267 del 18.08.2000)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E
CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Sergio MUOLLO)

UFFICIO LIQUIDAZIONI
COD. CRED. _____ LIQ.N° _____
DEL _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E
CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Sergio MUOLLO)



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 266 /02 del 17 FEB. 2004

OGGETTO: DARE ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA, PRECEDUTA DA GARA INFORMALE, RELATIVA AI LAVORI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ALL'ISTITUTO D'ARTE DI CERRETO SANNITA.- (DELIBERA DI G.P. N. 440 DEL 03/10/03 IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 41.680,39) -

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 2486/03

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione n. 137 del 17.04.2003 la G.P. ha approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l' anno 2003, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTA la Delibera di G.P. n. 440 del 03.10.03, allegata in copia, con la quale veniva approvata la spesa complessiva di €. 41.680,39 per lavori per il superamento delle barriere architettoniche all'Istituto d'arte di Cerreto Sannita(BN), L.13/89 imputando l'importo complessivo degli stessi sul Cap. n. 11972/3 impegno n. 2186/03 il cui quadro economico risulta così distinto:

A) Lavori a base d'asta € 30.219,00

B) Somme a disposizione

- lavori in economia	€.	3.000,00	
- imprevisti	€	1.510,95	
- IVA 20%	€	6.346,00	
- spese tecniche	€.	604,38	
Totale somme a disposizione		€.	11.641,39

=====

TOTALE GENERALE (A)+(B) € 41.680,39

- Considerato che con la medesima delibera si stabiliva di procedere all'affidamento dei suddetti lavori, mediante trattativa privata preceduta da gara informale con aggiudicazione del massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi;

- tenuto conto che: sono state invitate, con raccomandata A.R. prot. n.38801 del 24.12.03 , allegata in copia, a presentare l' offerta le sottoelencate ditte:

EDIL.SOL.SRL- FRAGENTO MONFORTE
TOZZI COSTRUZIONI- REINO
ITAL BILDING SRL-CIRCELLO
CARMINE ZACCARI -CIRCELLO
MOLISANNIO COSTRUZIONI E SERVIZI SRL- FRAGNETO MONFORTE
EDIL BOUTIQUE- MORCONE
DI BRINO SRL- MORCONE
DEL SOL SRL- FRAGENTO MONFORTE
FORTORE 95- S. MARCO DEI CAVOTI
EDIL COSTRUZIONI GENTILCORO - S. MARCO DEI CAVOTI
CORBO LUIGI BENEVENTO
DI RUBBO RAIMONDO- CASALDUNI
GIANVITOSALVATORE-BENEVENTO
GUERRERA RITO- PONTELANDOLFO

MARTINO MARIO- BENEVENTO.

- hanno prodotto offerta le ditte :

MOLISANNIO COSTRUZIONI E SERVIZI SRL- FRAGNETO MONFORTE	ribasso del 16,15 %
EDIL. SOL.SRL- FRAGENTO MONFORTE	ribasso del 14,00 %
CORBO LUIGI BENEVENTO	ribasso del 11,50 %
CARMINE ZACCARI -CIRCELLO	ribasso del 11,00 %
TOZZI COSTRUZIONI- REINO	ribasso del 10,30 %
ITAL BILDING SRL-CIRCELLO	ribasso del 06,40 %

-visto il verbale di aggiudicazione del 06.02.04 allegato.

-ritenuto di dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A) Lavori a base d'asta	€ 30.219,00
Ribasso del 16,15%	<u>€ 4.880,36</u>
Restano	€ 25.338,64

B) Somme a disposizione

- lavori in economia	€ 7.380,37
- imprevisti	€ 1.510,95
- IVA su lavori	€ 5.067,78
- IVA su imprevisti	€ 302,19
- IVA su lavori in economia	€ 1.476,08
- spese tecniche	€ 604,38
Totale somme a disposizione	€ 16.341,75

=====

TOTALE GENERALE (A)+(B) € 41.680,39

VISTA l'offerta presentata dalla impresa MOLISANNIO COSTRUZIONI E SERVIZI SRL- FRAGNETO MONFORTE ,
che si allega quale parte integrante sotto la lett. B);

D E T E R M I N A

- di dare atto delle risultanze dell'affidamento mediante trattativa privata, relativa ai lavori di per il superamento delle barriere architettoniche all'Istituto d'arte di Cerreto Sannita(BN), L.13/89 , così come da verbale allegato, quale parte integrante, sotto la lettera A), con aggiudicazione in favore della ditta MOLISANNIO COSTRUZIONI E SERVIZI SRL- FRAGNETO MONFORTE , la quale ha offerto il ribasso del 16,15% sull'importo dei lavori a base d'asta di €30.219,00;

- di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A) Lavori a base d'asta	€ 30.219,00
Ribasso del 16,15%	<u>€ 4.880,36</u>
Restano	€ 25.338,64

B) Somme a disposizione

- lavori in economia	€.	7.380,37	
- imprevisti	€.	1.510,95	
- IVA su lavori	€.	5.067,78	
- IVA su imprevisti	€.	302,19	
- IVA su lavori in economia	€.	1.476,08	
- spese tecniche	€.	604,38	
Totale somme a disposizione			€. 16.341,75

=====

TOTALE GENERALE (A)+(B) € 41.680,39

- di prendere atto che, per gli effetti dell'art.18 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto è stato redatto, in ottemperanza a quanto disposto dal Dirigente del Settore, dal seguente gruppo di lavoro:

Progettisti: Geom. Gaetano Caporaso, Geom. Silvio Ocone

Direzione Lavori : Geom. Gaetano Caporaso

Responsabile sicurezza in fase di Progettazione: Ing. Angelo D'Angelo;

Collaboratore del Prog. Geom. Luigi Piscitelli;

Collaboratore della D.L.: Geom. Silvio Ocone;

Collaboratori amm.vi: sig.ra Ricciardi R.,

Responsabile Ammin.vo Rag. Antonio Feleppa

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Angelo D'Angelo


COLLABORATORI FINANZIARI: ROSSI KATIUSCIA

- di autorizzare conseguentemente la stipula, con la ditta aggiudicataria, di apposito contratto, previa esibizione della certificazione all'uopo necessaria (deposito cauzionale definitivo, ecc.);


- di riservarsi la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto;

- di imputare la spesa al Cap11972/3 rif. Imp. 2186/03


L'Istruttore Tecnico
(Geom. Gaetano Caporaso)



Il Responsabile del Servizio
(Geom. Silvio Ocone)



IL DIRIGENTE S.E.P.
(dott. ing. Valentino Melillo)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
CAP. 1197238 PROG.N° 2186/03

U. M. 2186/1/03 Spex loc. ord 18 L. 108/94

19 FEB. 2004

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 comma 4 DLGS 267 del 18.08.2000)

IL RESPONSABILE UFF. IMPEGNI

(Dott.ssa Gabriella FANNELLA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E
CONTROLLO ECONOMICO

(Dott. Sergio MUOLLO)



UFFICIO LIQUIDAZIONI
COD. CRED. _____ LIQ.N° _____
DEL _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E
CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Sergio MUOLLO)

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

Pot.n. ²⁰²⁹⁵del 29 SET. 2003

All' Ufficio LL.PP.
Sede

Oggetto: Istituto Statale d'Arte di Cerreto Sannita (BN)

Lavori per il superamento delle barriere architettoniche. Legge 13/89

Importo complessivo € 41.680,39

Premesso che:

L'Istituto d'arte di Cerreto Sannita è un complesso scolastico che risulta essere composto da diversi fabbricati. Tale complesso è composto dai fabbricati indicati in planimetria con le lettere A, B e C. La struttura portante risulta essere intelaiata in c.a. normale e solai in latero-cemento.. e chiusure verticali costituite da muratura d tufo. Le strutture di copertura sono costituite da elementi in latero cementizio con travetti gettati in opera, a falde per il padiglione sud ed a copertura piana nel fabbricato orientato a nordest.

Il complesso, avente una disposizione planimetrica di due parallelepipedi disposti ad L, è distribuito su due livelli.

Il fabbricato (A) che accoglie gli spazi didattici propriamente detti, è distribuito su un solo livello e due corridoi uno orientato ad sud-est e l'altro a nord-est. Le aule sono disposte lungo tali connettivi ed a quote diverse. In entrambi i corridoi insistono due rampe di scale che inficiano significativamente sulla piena fruibilità dell'intero fabbricato specialmente da parte di chi è portatore di Handicap per la carenza di qualsiasi dispositivo atto al superamento delle barriere architettoniche. La mancanza sia di rampe che di impianti dedicati al superamento degli ostacoli architettonici impone con urgenza l'esigenza di adeguare le strutture di tale complesso scolastico alla normativa inerente l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Questo ufficio tecnico a seguito di accurati rilievi e diverse valutazioni sulle scelte progettuali da compiere, escludendo una ipotesi progettuale concernente la realizzazione di rampe che avrebbero avuto uno sviluppo lineare non adeguato all'edificio, ha optato per un progetto di realizzazione di n. 2 impianti montascale da installare alle due rampe di scale dei due corridoi summenzionati.

Gli interventi mirati al rispetto della L. 13/89 (legge per il superamento delle barriere architettoniche), sono indicati dettagliatamente nell'allegato computo metrico e sommariamente descritti qui di seguito:

- realizzazione di box per impianto montascale con opere murarie annesse;
- fornitura in opere di n. 2 impianti montascale;
- costruzione di un bagno per portatore di Handicap;
- realizzazione di una uscita di emergenza;
- Individuazione e realizzazione di un spazio di raccolta in caso di esodo di emergenza.

I lavori così come descritti compongono il seguente quadro economico riepilogativo:

Lavori a base d'asta:	€ 30.219,00
Lavori in economia	€ 3.000,00
Imprevisti	€ 1.510,95
IVA al 20%	€ 6.346,00
Spese tecniche	€ 604,38
Totale	€ 41.680,39

Per la distinta di tutti le voci e di tutte le lavorazioni si rimanda al computo metrico ed agli elenchi prezzi allegati alla presente relazione.

Per quanto sopra si propone di:

Di approvare il progetto esecutivo per i Lavori relativi al superamento delle barriere architettoniche legge 13/89, presso l'Istituto Statale D'Arte di Cerreto Sannita . Importo € 41.680,39 .

prendere atto che il progetto esecutivo è stato redatto dal seguente gruppo di lavoro individuato dal Dirigente del Settore:

Responsabile del Procedimento: Ing. Angelo D'Angelo

Progettista e D.L. : Geom. Caporaso G.

Coord. Sicurezza: Ing. A. D'Angelo

Collaboratore Amm.vo: R. Ricciardi


Responsabile Amm.vo : Rag. A. Feleppa

Collaboratori Finanziari:

Impegnare la spesa al Cap.11972/3 Bilancio 2003

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Angelo D'Angelo



Il Dirigente S.E.P.

Ing. Valentino Melillo

