

J. e. g.

~~IMMEDIATA ESECUTIVITA'~~

La presente deliberazione viene affissa il 30 SET. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

23 SET. 2005

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 690 del _____

Oggetto: Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile strada "San Giovanni" di collegamento tra la SS. N°87 e la ex SS. N° 265 nei comuni di Amorosi e Telesse Terme. - APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI.

L'anno duemilacinque il giorno Ventitree del mese di Settembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE [Signature]

LA GIUNTA

VISTO il rapporto del S.I. prot. n. 10820 del 13.09.2005 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso che:

- La Provincia di Benevento con Delibera di G.P. n.239 del 05.06.2002, ha approvato, per l'importo complessivo di **€.877.976,73** il progetto relativo ai lavori in parola che prevedeva il seguente quadro economico:

• Importo dei lavori	€.	702.381,81
• Di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	50.000,00
• SOMME A DISPOSIZIONE		
• per I.V.A. sui lavori 20%	€.	140.476,36

• per progettazione e direzione (art.18 L.109/94)	€.	10.535,73
• per oneri riflessi sulla progett. e spese varie	€.	4.131,65
• per espropri	€.	3.925,07
• per spese generali e pubblicazioni	€.	11.361,54
• per imprevisti e spostamento sottoservizi	€.	<u>5.164,57</u>
Totale somme a disposizione		€ 175.594,92
• TOTALE GENERALE		€ 877.976,73

- a seguito della approvazione delle risultanze di gara, avvenuta in data 10/04/2003 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa DEL TUFO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Airola (BN) alla Via N.Romano, con un ribasso del 34,1107% sull'importo dei lavori.

Il nuovo quadro economico dei lavori appaltati, espressi in Euro, risulta il seguente:

A) Per lavori a base d'asta	€.	702.381,81
Di cui per oneri di sicurezza € 50.000,00		
A detrarre il ribasso del 34,1107%		€ <u>222.532,00</u>
Importo netto di appalto		€ 479.849,81

B) per somme a disposizione:

- per I.V.A	€	95.969,96
- per oneri di progettazione	€	10.535,73
- per oneri riflessi e spese varie	€	4.131,65
- per espropri	€	3.925,07
- per spese tecniche di gara, consulenze ecc	€	70.089,00
- per I.V.A. su pesi generali	€	14.017,80
- per spostamento sottoservizi	€	5.164,57
- per IVA 20% su verifiche strutt. e spost. Sottoservizi	€	1.032,91
- per Accant. 7% Decreto RC 1184/03+I.V.A	€	<u>40.307,37</u>
In uno a disposizione		€ <u>245.174,06</u>
TOTALE		€ 725.023,83

- questo Settore, in data 09.07.2004, provvede, a mezzo della direzione dei lavori, alla consegna dei lavori (contratto n°204 del 31/05/2004 reg. a Benevento il 18/06/2004 al n° 3048 mod. 1 vol. 3);
- in considerazione della particolare importanza dell'arteria stradale in oggetto in quanto la strada in oggetto rappresenta un percorso di notevole sviluppo socio-economico, poiché oltre ad attraversare aree abitate, collega la SS. 87 Sannitica in Telesse terme alla ex SS. 265 presso il centro abitato di Amorosi oltre che le sedi dei principali servizi pubblici, quali presidi ospedalieri e scuole ad altri di pari importanza presenti sul territorio, rappresenta, inoltre, il collegamento con la strada a scorrimento veloce "FONDO VALLE ISCLERO" nonché con l'arteria provinciale che conduce alla stazione ferroviaria del Comune di Amorosi.
- Inoltre è emersa la necessità di doversi prevedere ulteriori lavori e/o interventi finalizzati sempre ad accrescere la funzionalità e migliorare le condizioni di sicurezza dell'arteria stradale.
- Considerato che tra questo Ente, il Comune di Telesse Terme e la Curia, in data 30/12/2004 hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la realizzazione di un "Centro Polivalente per la Gioventù di Telesse Terme" lungo la S.P. San Giovanni in adiacenza della diramazione per Telesse Terme e per la ex SS. N° 265 alla località "Pera Tonda", per cui si prevede che nella zona si verifichi un flusso veicolare maggiore di quello attuale.
- Ritenuto poter provvedere a realizzare detto intervento nell'ambito del progetto dei lavori in epigrafe con i fondi ivi destinati finanziati dalla Regione Campania per porre in sicurezza la suddetta arteria stradale.
- Considerato altresì che detto intervento non era previsto nel progetto originario e pertanto è necessario procedere alla elaborazione di una perizia di variante che tenga conto del nuovo dispositivo per poter progettare un'opera che soddisfi la suddetta esigenza si è ritenuto necessario prevedere in detta località, all'incrocio tra le due strade esistenti "S. Giovanni" e la diramazione per la ex SS. N° 265, l'inserimento di un sistema rotatorio per meglio regolamentare il traffico veicolare.

La Direzione dei lavori, di concerto con il R.U.P. pertanto, ha ritenuto opportuno procedere alla elaborazione di una variante tecnica del progetto originario che prevede la realizzazione del sistema

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

PRESIDENTE

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa DEL TUFO COSTRUZIONI, relativamente ai lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile strada "San Giovanni" di collegamento tra la SS. N°87 e la ex SS. N° 265 nei comuni di Amorosi e Telese Terme, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico sotto riportato:

A) SOMME PER LAVORI

Importo perizia di variante	€	758.360,47	
Di cui oneri sicurezza € 50.000,00			
A detrarre ribasso a base d'asta del 34,1107% su € 708.360,47		<hr/>	
	€	241.626,71	
Restano netti			€ 516.733,76

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) I.V.A. sui lavori	€	103.346,75	
b) Espropri e oneri connessi	€	21.000,00	
c) Spese per pubblicazioni, copie ecc.	€	3.565,73	
d) I.V.A. e oneri voce c	€	713,15	
e) Prog. art.18 L.109/94 e succ. mod. + oneri riflessi	€	19.263,57	
f) Spese generali ed imprevisti	€.	60.400,91	
Totale somme a disposizione	€		€ 208.290,11
Importo complessivo	€		€ 725.023,87

- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99, sottoscritto dall'impresa DEL TUFO COSTRUZIONI SRL, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le;
- di confermare la spesa di € 725.023,87 sul capitolo 12331/2, impegno n°1897/03.
- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.
- Di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 867 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

30 SET. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 30 SET. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilevi nei termini di legge.

Il 18 OTT. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 18 OTT. 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 18 OTT. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
 2x SETTORE SI
 SETTORE Finanza e CC
 SETTORE CONTRATTI
 > Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione

ii)	_____	prot. n.	<u>ES 8972</u>
	<u>8335</u>	prot. n.	<u>20.10.05</u>
	<u>10.10.05</u>	prot. n.	_____
	_____	prot. n.	_____
	_____	prot. n.	_____

Conferenza Capigruppo



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I. / Segreteria

Prot. 10820/SI del 13 SET. 2005

Al Servizio Attività Amministrative
dell'Area Tecnica
SEDE

Oggetto: Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile strada "San Giovanni" di collegamento tra la SS. N°87 e la ex SS. N° 265 nei comuni di Amorosi e Telesse Terme.
APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI.

Premesso che:

- La Provincia di Benevento con Delibera di G.P. n.239 del 05.06.2002, ha approvato, per l'importo complessivo di **€.877.976,73** il progetto relativo ai lavori in parola che prevedeva il seguente quadro economico:

• Importo dei lavori		€. 702.381,81
• Di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€. 50.000,00	
• SOMME A DISPOSIZIONE		
• per I.V.A. sui lavori 20%	€. 140.476,36	
• per progettazione e direzione (art.18 L.109/94)	€. 10.535,73	
• per oneri riflessi sulla progett. e spese varie	€. 4.131,65	
• per espropri	€. 3.925,07	
• per spese generali e pubblicazioni	€. 11.361,54	
• per imprevisti e spostamento sottoservizi	€. <u>5.164,57</u>	
	Totale somme a disposizione	<u>€. 175.594,92</u>
	• TOTALE GENERALE	€. 877.976,73

- a seguito della approvazione delle risultanze di gara, avvenuta in data 10/04/2003 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa DEL TUFO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Airola (BN) alla Via N.Romano, con un ribasso del 34,1107% sull'importo dei lavori.

Il nuovo quadro economico dei lavori appaltati, espressi in Euro, risulta il seguente:

A) Per lavori a base d'asta		€. 702.381,81
Di cui per oneri di sicurezza € 50.000,00		
A detrarre il ribasso del 34,1107%		<u>€ 222.532,00</u>
	Importo netto di appalto	€ 479.849,81
B) per somme a disposizione:		
- per I.V.A	€ 95.969,96	
- per oneri di progettazione	€ 10.535,73	
- per oneri riflessi e spese varie	€ 4.131,65	
- per espropri	€ 3.925,07	
- per spese tecniche di gara, consulenze ecc	€ 70.089,00	
- per I.V.A. su spese generali	€ 14.017,80	
- per spostamento sottoservizi	€ 5.164,57	



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

- per IVA 20% su verifiche strutt. e spost. Sottoservizi	€ 1.032,91	
- per Accant. 7% Decreto RC 1184/03+I.V.A	€ 40.307,37	
In uno a disposizione		€ 245.174,06
TOTALE		€ 725.023,83

- questo Settore, in data 09.07.2004, provvede, a mezzo della direzione dei lavori, alla consegna dei lavori (contratto n°204 del 31/05/2004 reg. a Benevento il 18/06/2004 al n° 3048 mod. 1 vol. 3);
- in considerazione della particolare importanza dell'arteria stradale in oggetto in quanto la strada in oggetto rappresenta un percorso di notevole sviluppo socio-economico, poiché oltre ad attraversare aree abitate, collega la SS. 87 Sannitica in Telese terme alla ex SS. 265 presso il centro abitato di Amorosi oltre che le sedi dei principali servizi pubblici, quali presidi ospedalieri e scuole ad altri di pari importanza presenti sul territorio, rappresenta, inoltre, il collegamento con la strada a scorrimento veloce "FONDO VALLE ISCLERO" nonché con l'arteria provinciale che conduce alla stazione ferroviaria del Comune di Amorosi.
- Inoltre è emersa la necessità di doversi prevedere ulteriori lavori e/o interventi finalizzati sempre ad accrescere la funzionalità e migliorare le condizioni di sicurezza dell'arteria stradale.
- Considerato che tra questo Ente, il Comune di Telese Terme e la Curia, in data 30/12/2004 hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la realizzazione di un "Centro Polivalente per la Gioventù di Telese Terme" lungo la S.P. San Giovanni in adiacenza della diramazione per Telese Terme e per la ex SS. N° 265 alla località "Pera Tonda", per cui si prevede che nella zona si verifichi un flusso veicolare maggiore di quello attuale.
- Ritenuto poter provvedere a realizzare detto intervento nell'ambito del progetto dei lavori in epigrafe con i fondi ivi destinati finanziati dalla Regione Campania per porre in sicurezza la suddetta arteria stradale.
- Considerato altresì che detto intervento non era previsto nel progetto originario e pertanto è necessario procedere alla elaborazione di una perizia di variante che tenga conto del nuovo dispositivo per poter progettare un'opera che soddisfi la suddetta esigenza si è ritenuto necessario prevedere in detta località, all'incrocio tra le due strade esistenti "S. Giovanni" e la diramazione per la ex SS. N° 265, l'inserimento di un sistema rotatorio per meglio regolamentare il traffico veicolare.

La Direzione dei lavori, di concerto con il R.U.P. pertanto, ha ritenuto opportuno procedere alla elaborazione di una variante tecnica del progetto originario che prevede la realizzazione del sistema rotatorio all'incrocio tra le due strade esistenti "S. Giovanni" e la diramazione per la ex SS. N° 265, alla località "Pera Tonda". Gli interventi previsti nella variante tecnica ricalcano, comunque, come tipologia, quelli previsti in progetto, nonché il miglioramento e la raccolta delle acque meteorologiche sull'intero tracciato, e di quelli di potenziamento della sicurezza stradale;

Il quadro economico riportato in perizia, per le modificazioni intervenute, risulta il seguente:

A) SOMME PER LAVORI

Importo perizia di variante	€ 758.360,47	
Di cui oneri sicurezza € 50.000,00		
A detrarre ribasso a base d'asta del 34,1107% su € 708.360,47		€ 241.626,71
Restano netti		€ 516.733,76



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) I.V.A. sui lavori	€	103.346,75
b) Espropri e oneri connessi	€	21.000,00
c) Spese per pubblicazioni, copie ecc.	€	3.565,73
d) I.V.A. e oneri voce c	€	713,15
e) Prog. art.18 L.109/94 e succ. mod. + oneri riflessi	€	19.263,57
f) Spese generali ed imprevisti	€.	60.400,91

Totale somme a disposizione € 208.290,11

Importo complessivo € **725.023,87**

- la perizia di variante tecnica prevede l'applicazione di n°32 nuovi prezzi unitari di cui n°15 desunti dalla tariffa in vigore dall'anno 1990 dedotti del 5%, n°10 desunti dalla tariffa in vigore dall'anno 2003 e n°7 dedotti con analisi dei prezzi allegata, riportati nell'allegato Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, ed un aumento contrattuale dei lavori di €. **36.883,95**, pari a circa il 7% sul progetto di appalto dovuti a fatti imprevisti ed imprevedibili in fase di appalto, al netto del ribasso del 34.1107% offerto in sede di gara;
- con nota prot. 6093 dell'8.09.2005 (**Allegato n° 1**) l'Ufficio Espropri del Settore Edilizia e Patrimonio, ha comunicato di aver provveduto, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001, alla comunicazione di "Avviso di avvio del procedimento" e che nel termine previsto dal comma 10 dell'art. 16 del citato D.P.R. non sono pervenute osservazioni da parte delle ditte interessate dalla procedura espropriativa.

Ritenuto dover procedere all'approvazione della presente perizia di variante tecnica e suppletiva che comporta l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone:

- l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa DEL TUFO COSTRUZIONI con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico innanzi riportato.
- l'approvazione dello schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99.
- Di confermare la spesa di €. 725.023,87 sul capitolo 12331/2, impegno n°1897/03.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.

(ing. Salvatore **FINICOZZI**)

Il R.U.P. - Dirigente S.I.

(dott. ing. Angelo **FUSCHINI**)




10658
- 8 SET. 2005

Ing. Minicozzi
8-8-05

PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO
UFFICIO ESPROPRI

Piazza G. Carducci - 82100 Benevento - Tel. 0824/774292 – Telefax 0824/52650



Prot. Gen. n° _____

del _____

Prot. int. n. 6093

del 08 SET. 2005

OGGETTO : Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile della Strada "S. Giovanni" di collegamento tra la SS. N. 87 e la SS. N. 265 in agro dei Comuni di Amorosi e Telese Terme – PERIZIA DI VARIANTE.


Al Settore Infrastrutture
c.a. Ing. Minicozzi Salvatore
S E D E

Facendo seguito alla VS. nota prot. N. 9257 del 19.07.2005 concernente l'oggetto si comunica che lo scrivente ufficio con note registrate al Protocollo Generale in data 26.07.2005 ai nn. 7567, 7568, 7569 e 7570 ha provveduto ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001 alle comunicazioni di **"Avviso di avvio del procedimento"**.

Si comunica altresì ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell'art. 16 dello stesso D.P.R. che a questo ufficio non sono pervenute osservazioni da parte delle ditte proprietarie interessate dalla procedura espropriativa.

Divenuto efficace l'atto di approvazione del progetto, se ne chiede la trasmissione in tempi brevi, in quanto occorre darne comunicazione alle ditte proprietarie entro 30 giorni dalla data di approvazione.

Il Responsabile del Servizio
(geom. Sergio Rubbo)



Il Dirigente S.E.P.
dott. Ing. Valentino Melillo)

rotatorio all'incrocio tra le due strade esistenti "S. Giovanni" e la diramazione per la ex SS. N° 265, alla località "Pera Tonda". Gli interventi previsti nella variante tecnica ricalcano, comunque, come tipologia, quelli previsti in progetto, nonché il miglioramento e la raccolta delle acque meteorologiche sull'intero tracciato, e di quelli di potenziamento della sicurezza stradale;

Il quadro economico riportato in perizia, per le modificazioni intervenute, risulta il seguente:

A) SOMME PER LAVORI

Importo perizia di variante	€	758.360,47	
Di cui oneri sicurezza € 50.000,00			
A detrarre ribasso a base d'asta del 34,1107% su € 708.360,47			
	€	<u>241.626,71</u>	
Restano netti			€ 516.733,76

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) I.V.A. sui lavori	€	103.346,75	
b) Espropri e oneri connessi	€	21.000,00	
c) Spese per pubblicazioni, copie ecc.	€	3.565,73	
d) I.V.A. e oneri voce c	€	713,15	
e) Prog. art.18 L.109/94 e succ. mod. + oneri riflessi	€	19.263,57	
f) Spese generali ed imprevisti	€	60.400,91	
		Totale somme a disposizione	€ <u>208.290,11</u>
		Importo complessivo	€ 725.023,87

- la perizia di variante tecnica prevede l'applicazione di n°32 nuovi prezzi unitari di cui n°15 desunti dalla tariffa in vigore dall'anno 1990 dedotti del 5%, n°10 desunti dalla tariffa in vigore dall'anno 2003 e n°7 dedotti con analisi dei prezzi allegata, riportati nell'allegato Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, ed un aumento contrattuale dei lavori di € **36.883,95**, pari a circa il 7% sul progetto di appalto dovuti a fatti imprevisti ed imprevedibili in fase di appalto, al netto del ribasso del 34.1107% offerto in sede di gara;
- con nota prot. 6093 dell'8.09.2005 (**Allegato n° 1**) l'Ufficio Espropri del Settore Edilizia e Patrimonio, ha comunicato di aver provveduto, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001, alla comunicazione di "Avviso di avvio del procedimento" e che nel termine previsto dal comma 10 dell'art. 16 del citato D.P.R. non sono pervenute osservazioni da parte delle ditte interessate dalla procedura espropriativa.

Ritenuto dover procedere all'approvazione della presente perizia di variante tecnica e suppletiva che comporta l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone:

- l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa DEL TUFO COSTRUZIONI con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico innanzi riportato.
- l'approvazione dello schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99.
- Di confermare la spesa di € 725.023,87 sul capitolo 12331/2, impegno n°1897/03.";

RITENUTO dover provvedere all'approvazione:

- della perizia di variante tecnica e suppletiva dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa DEL TUFO COSTRUZIONI, relativamente ai lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile strada "San Giovanni" di collegamento tra la SS. N°87 e la ex SS. N° 265 nei comuni di Amorosi e Telesse Terme, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico sopra riportato;
- dello schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;

RITENUTO, infine, dover confermare la spesa di €. 725.023,87 sul capitolo 12331/2, impegno n°1897/03.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Peleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente S./I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muollo)