

J.E.L.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

10 MAR. 2006

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO


3 MAR. 2006

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 130 del \_\_\_\_\_

Oggetto : S. P.le SS. 87, tratto Telese Bagni - S. salvatore T. (Via Grassano). - Perizia di variante dei lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile. - Importo complessivo € 881.719,20 già impegnato con Determina n. 1189/06 del 17/12/2004 e modificato per ultimo con delibera di G.P. n. 242 del 22/04/2005.

L'anno duemilasei il giorno Tre del mese di Marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- 1) On.le Carmine NARDONE - Presidente \_\_\_\_\_
- 2) - Vice Presidente \_\_\_\_\_
- 3) rag. Alfonso CIERVO - Assessore \_\_\_\_\_
- 4) ing. Pompilio FORGIONE - Assessore ASSENTE
- 5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore \_\_\_\_\_
- 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore \_\_\_\_\_
- 7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore \_\_\_\_\_
- 8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore ASSENTE
- 9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore \_\_\_\_\_

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE 

LA GIUNTA

VISTO il rapporto del S.I. prot. n. 2773 del 20.02.2006 che qui di seguito si riporta integralmente:

**PREMESSO:**

- **che** con Delibera della G.P. n. 494 del 10.09.2004 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori suindicati per l'importo complessivo di € 1.115.500,00 così distinto :

<b>A - Importo totale lavori</b>	<b>€ 825.000,00</b>
di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.257,42
per lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 803.742,58
 <b>B - Somme a disposizione dell'A.P.</b>	
per I.V.A. sui lavori 20%	€ 165.000,00
per progettazione (art. 18 legge 109/94)	€ 12.375,00
Oneri riflessi sulla progett. e Direz.	€ 3.712,50
per espropri	€ 99.412,50

per pubblicazioni	€ 10.000,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 290.500,00</b>
<b>Importo totale Generale</b>		<b>€ 1.115.500,00</b>

di cui come da disposizioni regionali, 972.189,90 di risorse pubbliche a valer sul POR / Intesa Istituzionale di Programma ed € 143.310,10 a carico del bilancio Provinciale, reso disponibile sul cap. 12331/8 del bilancio 2004.

- **che** con Decreti Dirigenziali n. 62 del 23.09.2004 e n. 175 del 30.06.2005 fu disposta l'assegnazione definitiva del finanziamento e fissate le prescrizioni procedurali per l'utilizzo dei finanziamenti assegnati;

- **che** con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 1189/06 del 17.12.2004 fu dato atto dell'aggiudicazione dell'asta pubblica, relativa ai lavori in parola, in favore dell'Impresa SEPE SALVATORE la quale aveva offerto un ribasso del 34,616 % per un importo complessivo di € 546.776,47 di cui € 21.257,42 per oneri di sicurezza e fu rimodulato il quadro economico dell'intervento nell'importo complessivo di € 923.820,76;

- **che** con successiva determinazione dirigenziale n. 76/06 del 18.01.2005, a seguito di specifica richiesta della Regione Campania veniva rimodulato il quadro economico dei lavori in oggetto con applicazione dell'aliquota I.V.A. del 10% e per un importo complessivo di € 923.820,76 di cui € 546.776,47 per lavori e € 377.044,30 a disposizione dell'Amm.ne Prov.le.

- **che** con delibera di Giunta Prov.le n. 242 del 22.04.2005, a seguito delle osservazione della Regione Campania, giusta nota n. 2005.001193303 del 10.02.2005 venne nuovamente rimodulato il quadro economico con le seguenti risultanze:

<b>A - Importo totale lavori</b>		<b>€ 803.742,58</b>
Da cui dedotto il ribasso del 34,616%		<b>€ 278.223,53</b>
Restano		<b>€ 525.519,05</b>
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		<b>€ 21.257,42</b>
Totale		<b>€ 546.776,47</b>
<b>B - Somme a disposizione dell'A.P.</b>		
per espropri	€ 90.000,00	
per I.V.A. sui lavori 10%	€ 54.677,65	
per spese generali e tecniche di gara, consulenze e oneri connessi alle espropriazioni art. 18 legge 109/94, etc.	€ 109.800,00	
per I.V.A. su spese generali	€ 21.960,00	
per accantonamento 7% + I.V.A. sui lavori	€ 42.101,79	
per imprevisti + I.V.A. (3% di € 546.776,47)	€ 16.403,29	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 334.942,73</b>
<b>Importo totale Generale</b>		<b>€ 881.719,20</b>

- **che** la Regione Campania con il su menzionato Decreto Dirigenziale n. 175 del 30.06.2005 ha assegnato in via definitiva all'Amministrazione Provinciale di Benevento il finanziamento della somma di € 768.418,28 per l'esecuzione del più volte menzionato intervento ed ha disposto l'erogazione della 1^ anticipazione di € 115.262,74 pari al 15% dell'assegnazione definitiva, rimanendo a carico del bilancio Provinciale la restante somma di € 113.300,92 resa disponibile sul cap. 12331/8 del bilancio 2004.

- **che** il progetto approvato prevedeva un intervento di sistemazione e adeguamento del tracciato stradale e quindi del piano viabile finalizzato al miglioramento delle condizioni di percorribilità dell'arteria;

- **che** con contratto Rep. n. 220 del 12/04/2005, registrato a Benevento il 29/04/2005 al n. 2609, Mod. 1, i lavori in parola vennero definitivamente affidati all'impresa SEPE Salvatore per l'importo complessivo di € 546.776,47 di cui € 525.519,05 per lavori al netto del ribasso del 34,616% ed € 21.257,42 per oneri di sicurezza;

- che i lavori, sono stati consegnati alla Ditta aggiudicataria in data 11.05.05 come da verbale in pari data;

#### **CIO PREMesso:**

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, dato il lungo tempo trascorso tra la redazione del progetto e la consegna dei lavori, subordinata all'effettiva concessione del finanziamento da parte della Regione Campania nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma Quadro "sviluppo

## LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo  
A voti unanimi

GRIMALDI

## DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia della variante e dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa Sepe Salvatore, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, con tutte le condizioni in esso contenute, che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico sotto riportato:

<b>LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>€ 825.463,08</b>
<b>Di cui:</b>	
- per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, così distinti:	<b>€ 20.382,75</b>
- specifici della singola lavorazione	<b>€ 5.367,83</b>
- per oggettive caratteristiche di cantiere	<b>€ 15.014,92</b>
- per lavori soggetti a ribasso	<b>€ 805.080,33</b>
A dedurre ribasso del 34,616%	<b>€ 278.686,61</b>
Restano netti	<b>€ 526.393,72</b>
Importo complessivo compreso oneri sicurezza	<b>€ 546.776,47</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	
per espropri	<b>€ 90.000,00</b>
per I.V.A. sui lavori 10%	<b>€ 57.677,65</b>
per spese generali: spese tecniche, di gara, consulenze oneri connessi alle espropriazioni, art 18 legge 109/94	<b>€ 109.800,00</b>
per accantonamento 7%	<b>€ 38.274,35</b>
per I.V.A 10% sull'accantonamento	<b>€ 3.827,44</b>
per imprevisti più I.V.A.	<b>€ 16.403,29</b>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 334.942,73</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 881.719,20</b>

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I. **IMP. N. 2225/1/04 E IMP. N. 2225/2/04**
- Di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 205 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

10 MAR. 2006

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 10 MAR. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

27 MAR. 2006

li \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno \_\_\_\_\_

27 MAR. 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li \_\_\_\_\_

27 MAR. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per  
 SETTORE SI  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 Revisori dei Conti  
 Nucleo di Valutazione

	<u>2013</u>	prot. n. <u>Es 2510</u>
	<u>13.3.06</u>	prot. n. <u>29.3.06</u>
	_____	prot. n. _____
	_____	prot. n. _____
	_____	prot. n. _____

\* Conferenza Capgruppi



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

401  
10-3-06

Prot. n. ...2013.....

Benevento, lì.....13 MAR. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MUNDA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
INFRASTRUTTURE

AL PRESIDENTE  
NUCLEO DI VALUTAZIONE  
S E D E

**Oggetto:** DELIBERA G.P. N. 130 del 3.3.2006 ad oggetto: "S. P.LE SS.87, TRATTO TELESE BAGNI- S. SALVATORE T. (VIA GRASSANO).- PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL P.V.- IMPORTO COMPLESSIVO € 881.719,20 GIA' IMPEGNATO CON DETERMINA N. 1189/06/2004 E MODIFICATO PER ULTIMO CON DELIBERA DI G.P. N. 242 DEL 22.4.2005".

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, con il relativo fascicolo, immediatamente esecutiva.

Copia della stessa si rimette al Presidente del Nucleo di valutazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

fb



**PROVINCIA di BENEVENTO**  
**Settore Servizi ai Cittadini**  
**Servizio Affari Generali**

488  
24-3-06

Prot. n. 25/10.....

Benevento, li..... **29 MAR. 2006**

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

*GIUNTA*

**AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
INFRASTRUTTURE**

**SEDE**

**OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 130 DEL 03.03.2006 AD OGGETTO: S.P.LE SS.87  
TRATTO TELESE BAGNI - S.SALVATORE T. (VIA GRASSANO)-  
PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED  
ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE - IMPORTO COMPLESSIVO  
€. 881.719,20 GIA' IMPEGNATO CON DETERMINA N. 1189/06 DEL  
17.12.2004 E MODIFICATO PER ULTIMO CON DELIBERA DI G.P. N.  
242 DEL 22.04.2005 -**

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto,  
esecutiva.

*fsk*

**IL DIRIGENTE**  
**Dr. ssa Patrizia TARANTO**

locale", si è manifestata la assoluta necessità di apportare alcune varianti alle opere progettate, finalizzate esclusivamente al miglioramento dell'opera stessa ed alla sua funzionalità, nonché ad eliminare alcune situazioni di pericolo venutasi a creare a causa dell'imprevisto evolversi di smottamenti lungo le scarpate sul lato a monte della strada in prossimità di abitazioni presenti lungo l'arteria.

Per quanto sopra si è reso necessario procedere alla redazione della presente Perizia di variante.

L'importo netto lavori della Perizia di variante e le altre voci che compongono il relativo quadro economico, di seguito riportato, restano inalterate rispetto al quadro economico rideterminato a seguito di gara d'appalto ed approvato con delibera di G.P. n. 242 del 22/04/2005:

<b>LAVORI A BASE D'APPALTO</b>		<b>€ 825.463,08</b>
<b>Di cui:</b>		
- per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, così distinti:		<b>€ 20.382,75</b>
- specifici della singola lavorazione	<b>€ 5.367,83</b>	
- per oggettive caratteristiche di cantiere	<b>€ 15.014,92</b>	
- per lavori soggetti a ribasso		<b>€ 805.080,33</b>
A dedurre ribasso del 34,616%		<b>€ 278.686,61</b>
Restano netti		<b>€ 526.393,72</b>
Importo complessivo compreso oneri sicurezza		<b>€ 546.776,47</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>		
per espropri	<b>€ 90.000,00</b>	
per I.V.A. sui lavori 10%	<b>€ 57.677,65</b>	
per spese generali: spese tecniche, di gara, consulenze oneri connessi alle espropriazioni, art 18 legge 109/94	<b>€109.800,00</b>	
per accantonamento 7%	<b>€ 38.274,35</b>	
per I.V.A 10% sull'accantonamento	<b>€ 3.827,44</b>	
per imprevisti più I.V.A.	<b>€ 16.403,29</b>	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 334.942,73</b>
<b><u>TOTALE GENERALE</u></b>		<b>€ 881.719,20</b>

Pertanto la perizia che si sottopone per l'approvazione non determina maggiori lavori, ma soltanto varianti tecniche con conseguenti nuove categorie lavori che l'Impresa **SEPE Salvatore**, aggiudicataria dei lavori principali, sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale.";

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve  
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dott. Sergio Muollo)



**PROVINCIA di BENEVENTO**  
**SETTORE INFRASTRUTTURE**  
**Servizio Viabilità**

Prot. S.I. n. 2773 del 20 FEB. 2006

**RAPPORTO U.O.**

Comprensorio Valle Telesina - Tammaro

**Oggetto : S. P.le SS. 87, tratto Telese Bagni – S. salvatore T. (Via Grassano).**  
**Perizia di variante dei lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile.**  
**Importo complessivo € 881.719,20 già impegnato con Determina n. 1189/06 del 17/12/2004 e modificato per ultimo con delibera di G.P. n. 242 del 22/04/2005.**

**ALL'UFFICIO LL.PP.**  
**SEDE**

**PREMESSO:**

- che con Delibera della G.P. n. 494 del 10.09.2004 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori suindicati per l'importo complessivo di € 1.115.500,00 così distinto :

<b>A - Importo totale lavori</b>	<b>€ 825.000,00</b>
di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.257,42
per lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 803.742,58
<b>B - Somme a disposizione dell'A.P.</b>	
per I.V.A. sui lavori 20%	€ 165.000,00
per progettazione (art. 18 legge 109/94)	€ 12.375,00
Oneri riflessi sulla progett. e Direz.	€ 3.712,50
per espropri	€ 99.412,50
per pubblicazioni	€ 10.000,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 290.500,00</b>
<b>Importo totale Generale</b>	<b>€ 1.115.500,00</b>

di cui come da disposizioni regionali, 972.189,90 di risorse pubbliche a valere sul POR / Intesa Istituzionale di Programma ed € 143.310,10 a carico del bilancio Provinciale, reso disponibile sul cap. 12331/8 del bilancio 2004.

- che con Decreti Dirigenziali n. 62 del 23.09.2004 e n. 175 del 30.06.2005 fu disposta l'assegnazione definitiva del finanziamento e fissate le prescrizioni procedurali per l'utilizzo dei finanziamenti assegnati;

- che con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 1189/06 del 17.12.2004 fu dato atto dell'aggiudicazione dell'asta pubblica, relativa ai lavori in parola, in favore dell'Impresa SEPE SALVATORE la quale aveva offerto un ribasso del 34,616 % per un importo complessivo di € 546.776,47 di cui € 21.257,42 per oneri di sicurezza e fu rimodulato il quadro economico dell'intervento nell'importo complessivo di € 923.820,76;

funzionalità, nonché ad eliminare alcune situazioni di pericolo venutasi a creare a causa dell' imprevisto evolversi di smottamenti lungo le scarpate sul lato a monte della strada in prossimità di abitazioni presenti lungo l'arteria.

Per quanto sopra si è reso necessario procedere alla redazione della presente Perizia di variante.

L'importo netto lavori della Perizia di variante e le altre voci che compongono il relativo quadro economico, di seguito riportato, restano inalterate rispetto al quadro economico rideterminato a seguito di gara d'appalto ed approvato con delibera di G.P. n. 242 del 22/04/2005:

<b>LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>€ 825.463,08</b>
<b>Di cui:</b>	
- per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, così distinti:	<b>€ 20.382,75</b>
- specifici della singola lavorazione	<b>€ 5.367,83</b>
- per oggettive caratteristiche di cantiere	<b>€ 15.014,92</b>
- per lavori soggetti a ribasso	<b>€ 805.080,33</b>
A dedurre ribasso del 34,616%	<b><u>€ 278.686,61</u></b>
Restano netti	<b><u>€ 526.393,72</u></b>
Importo complessivo compreso oneri sicurezza	<b>€ 546.776,47</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	
per espropri	<b>€ 90.000,00</b>
per I.V.A. sui lavori 10%	<b>€ 57.677,65</b>
per spese generali: spese tecniche, di gara, consulenze oneri connessi alle espropriazioni, art 18 legge 109/94	<b>€109.800,00</b>
per accantonamento 7%	<b>€ 38.274,35</b>
per I.V.A 10% sull'accantonamento	<b>€ 3.827,44</b>
per imprevisti più I.V.A.	<b><u>€ 16.403,29</u></b>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b><u>€ 334.942,73</u></b>
<b><u>TOTALE GENERALE</u></b>	<b>€ 881.719,20</b>

Pertanto la perizia che si sottopone per l'approvazione non determina maggiori lavori, ma soltanto varianti tecniche con conseguenti nuove categorie lavori che l'Impresa **SEPE Salvatore**, aggiudicataria dei lavori principali, sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale.

Fanno parte della Perizia Variativa i seguenti allegati:

- RELAZIONE TECNICA
- COGNOGRAFIA
- PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDIVIDUAZIONE INTERVENTI
- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
- STIMA GENERALE DEI COSTI PER LA SICUREZZA E PER LA MANODOPERA
- QUADRO COMPARATIVO