

La presente deliberazione viene affissa il 28 MAG. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

**PROVINCIA di BENEVENTO**


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 278 del 22 MAG. 2007

Oggetto: S.S.V. Fondo Valle Vitulanese. - Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza S.P. Ponte - Foglianise "1° tratto".- APPROVAZIONE PROGETTO: € 80.800,47 COMPRESO IVA E SOMME A DISPOSIZIONE.

L'anno duemilasette il giorno ventidue del mese di MAGGIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                              |                   |                |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE     | - Presidente      | _____          |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI   | - Vice Presidente | _____          |
| 3) rag. Alfonso CIERVO       | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE    | - Assessore       | _____          |
| 5) Dr. Pietro GIALLONARDO    | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA       | - Assessore       | _____          |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA     | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO   | - Assessore       | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Gianclaudio LANDELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE Dott. Sergio BULLO

  
**LA GIUNTA**

VISTA la relazione del progettista, D.L. e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ing. Francesco Caruso, che qui di seguito si riporta integralmente:

**"Premesso:**

- **che** con deliberazione di Giunta Provinciale n° 595 del 06/12/2002 veniva approvato il progetto esecutivo sulla S.S.V. Fondo Valle Vitulanese per lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale del p.v. tratto Ponte - Foglianise;
- **che** con contratto Rep n° 176 del 07/05/2004 i lavori venivano affidati all'Impresa Acquaviva S.R.L.;
- **che** con deliberazione di Giunta Provinciale n°774 del 14/10/2005 veniva approvata una perizia di variante e suppletiva;
- **che** con deliberazione di Giunta Provinciale n° 592 del 02/10/2006 veniva approvata la riformulazione del quadro economico della perizia di variante e suppletiva nel seguente modo;

<b>A) Importo lavori a base d'asta.....</b>	€ 2.115.757,03
Per ribasso del 33,045%.....	€ 699.151,91
Restano	€ 1.416.605,12
Per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso.....	€ 43.000,00
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 1.459.605,12</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

-per I.V.A. sui lavori 20% .....	€ 291.921,02
-per eventuale acc. Bon. Art.149 D.P.R. + I.V.A.....	€ 15.000,00
-per espropri .....	€ 324.077,16
-per spese tec.+pubbl.+art 18+oneri riflessi.....	€ 275.207,43
- per I.V.A. al 20% compreso 2% CNP	
su spese tecniche.....	€ 57.098,01
-Barriere di sicurezza e	
segnaletica orizzontale.....	€ 66.229,89
- I.V.A. su barriere di sicurezza	
e segnaletica 20% .....	€ 13.245,98
	SOMMANO
	€ 1.042.779,49
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 2.502.384,61</b>

- **che** i lavori, del presente progetto, consistono essenzialmente nella fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo;  
- **che** per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, è stata prelevata dalle somme a disposizione dell'amministrazione, del suddetto quadro economico, e precisamente delle voci:

- Barriere e segnaletica per .....	€ 66.229,89;
- I.V.A. su barriere di sicurezza e segnaletica ...	€ 13.245,98;
- Per spese tecniche art.92 del D.lgs 163/06 .....	€ 1.324,60;

per un importo complessivo di **€ 80.800,47**, così distinto:

A) Importo dei lavori a base d'asta.....	€ 66.229,89
Di cui per oneri di sicurezza .....	€ 311,07
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
Per I.V.A. al 20%.....	€ 13.245,98
Per spese tecniche .....	€ 1.324,60
	In uno .....
	€ 14.570,58
<b>Totale generale</b>	<b>€ 80.800,47</b>

Tutte le barriere di sicurezza oggetto dell'appalto, dovranno essere fornite con le caratteristiche rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritti dal D.M. 18/02/1992 n°223 e s.m.i. sia dall'art.45, comma 1 e 8 del Dlgs 30 Aprile 1992, n.285 e s.m.i., nonché dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada, D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i., oltre salvo quelle speciali prescrizioni che potranno essere impartite dal Responsabile dei Lavori. Imputare la spesa di € 80.800,47 sul cap. 12331/2 impegno 2878/03, di cui € 1.324,60 alla voce spese tecniche + art. 18 ed € 66.229,89 + I.V.A. alla voce barriere di sicurezza del quadro economico approvato con delibera di G. P. n. 774 del 14.10.2005 e delibera di G.P. n° 572 del 02/10/2006.-";

RITENUTO dover approvare il progetto esecutivo relativo alla fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza occorrente lungo la S.S.V. "FONDO VALLE VITULANESE - TRATTO PONTE - FOGLIANISE", del complessivo importo di € 80.800,47, distinto come sopra.

IL RESPONSABILE  
(Rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

CAP. 12331/2 PROGR. N. 2878/4/03  
**LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore al ramo  
A voti unanimi

### DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di approvare il progetto esecutivo** relativo alla fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza lungo la S.S.V. "FONDO VALLE VITULANESE - TRATTO PONTE - FOGLIANESE", del complessivo importo di € 80.800,47, compreso IVA e somme a disposizione;

- **che** per la realizzazione della fornitura di cui trattasi, è stata prelevata dalle somme a disposizione dell'amministrazione, del suddetto quadro economico, e precisamente delle voci:

- |   |              |
|---|--------------|
| - Barriere e segnaletica per .....                  | € 66.229,89; |
| - I.V.A. su barriere di sicurezza e segnaletica ... | € 13.245,98; |
| - Per spese tecniche art.92 del D.lgs 163/06 .....  | € 1.324,60;  |

per un importo complessivo di **€ 80.800,47**, così distinto:

A) Importo dei lavori a base d'asta.....	€ 66.229,89
Di cui per oneri di sicurezza .....	€ 311,07
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
Per I.V.A. al 20%.....	€ 13.245,98
Per spese tecniche .....	€ 1.324,60
In uno .....	€ 14.570,58
<b>Totale generale</b>	<b>€ 80.800,47</b>

- **di autorizzare** il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore per tutti gli adempimenti consequenziali;

- di imputare la spesa di € 80.800,47 sul cap. 12331/2 impegno 2878/03, di cui € 1.324,60 alla voce spese tecniche + art. 18 ed € 66.229,89 + I.V.A. alla voce barriere di sicurezza del quadro economico approvato con delibera di G. P. n. 774 del 14.10.2005 e delibera di G.P. n° 572 del 02/10/2006;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

745  
14-6-07



**PROVINCIA di BENEVENTO**  
*Settore Servizi ai Cittadini*  
*Servizio Affari Generali*

Prot. n. 2645.....

Benevento, li..... 18 GIU. 2007

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

*Il NOSTRA*

**AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
INFRASTRUTTURE  
SEDE**

**OGGETTO: DELIBERA N. 278 DEL 22.5.2007 AD OGGETTO: "S.S.V. FONDO VALLE VITULANESE – Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza S.P. Ponte – Foglianise "1° tratto" – APPROVAZIONE PROGETTO: € 80.800,47 compreso IVA e somme a disposizione".-**

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva-

**IL DIRIGENTE  
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -**

*gpc*

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. GIUSEPPE IANNELLA)  
(Dott. Sergio [signature])

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)  
[signature]

N. 369 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 28 MAG. 2007

IL MESSO  
[signature]

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 28 MAG. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 14 GIU. 2007  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
[signature]

IL SEGRETARIO GENERALE  
[signature]  
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 14 GIU. 2007

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 14 GIU. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per  
SETTORE SI  
SETTORE FINANZA  
SETTORE \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti  
 Nucleo di Valutazione

[signature]

il	[signature]	prot. n.	<u>Es. 6675</u>
il	[signature]	prot. n.	_____
il	[signature]	prot. n.	<u>18.6.07</u>
il	[signature]	prot. n.	_____
il	[signature]	prot. n.	_____



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE SERVIZIO VIABILITA'

## RELAZIONE

**Oggetto:** S.S.V. Fondo Valle Vitulanese

Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza S.P. Ponte - Foglianise  
"1° tratto".-

### Premesso:

- **che** con deliberazione di Giunta Provinciale n° 595 del 06/12/2002 veniva approvato il progetto esecutivo sulla S.S.V. Fondo Valle Vitulanese per lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale del p.v. tratto Ponte – Foglianise;
- **che** con contratto Rep n° 176 del 07/05/2004 i lavori venivano affidati all'Impresa Acquaviva S.R.L.;
- **che** con deliberazione di Giunta Provinciale n°774 del 14/10/2005 veniva approvata una perizia di variante e suppletiva;
- **che** con deliberazione di Giunta Provinciale n° 592 del 02/10/2006 veniva approvata la riformulazione del quadro economico della perizia di variante e suppletiva nel seguente modo;

A) Importo lavori a base d'asta.....€ 2.115.757,03

Per ribasso del 33,045%.....€ 699.151,91

Restano € 1.416.605,12

Per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso .....€ 43.000,00

SOMMANO € 1.459.605,12

### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

-per I.V.A. sui lavori 20% .....€ 291.921,02

-per eventuale acc. Bon. Art.149 D.P.R. + I.V.A.....€ 15.000,00

-per espropri .....€ 324.077,16

-per spese tec.+pubbl.+art 18+oneri riflessi.....€ 275.207,43

- per I.V.A. al 20% compreso 2% CNP

su spese tecniche.....€ 57.098,01

-Barriere di sicurezza e

segnaletica orizzontale.....€ 66.229,89

- I.V.A. su barriere di sicurezza

e segnaletica 20% .....€ 13.245,98

SOMMANO            € 1.042.779,49  
**TOTALE GENERALE            € 2.502.384,61**

- **che** i lavori, del presente progetto, consistono essenzialmente nella fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo;

- **che** per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, è stata prelevata dalle somme a disposizione dell'amministrazione, del suddetto quadro economico, e precisamente delle voci:

- Barriere e segnaletica per .....€ 66.229,89;
  - I.V.A. su barriere di sicurezza e segnaletica ...€ 13.245,98;
  - Per spese tecniche art.92 del D.lgs 163/06 .....€ 1.324,60;
- per un importo complessivo di **€ 80.800,47**, così distinto:

A) Importo dei lavori a base d'asta.....€ 66.229,89  
Di cui per oneri di sicurezza .....€ 311,07

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

Per I.V.A. al 20%.....€ 13.245,98

Per spese tecniche .....€ 1.324,60

In uno .....€ 14.570,58

**Totale generale            € 80.800,47**

Tutte le barriere di sicurezza oggetto dell'appalto, dovranno essere fornite con le caratteristiche rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritti dal D.M. 18/02/1992 n°223 e s.m.i. sia dall'art.45, comma 1 e 8 del Dlgs 30 Aprile 1992, n.285 e s.m.i, nonché dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada, D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i., oltre salvo quelle speciali prescrizioni che potranno essere impartite dal Responsabile dei Lavori.

Imputare la spesa di € 80.800,47 sul cap. 12331/2 impegno 2878/03, di cui € 1.324,60 alla voce spese tecniche + art. 18 ed € 66.229,89 + I.V.A. alla voce barriere di sicurezza del quadro economico approvato con delibera di G. P. n. 774 del 14.10.2005 e delibera di G.P. n° 572 del 02/10/2006.-

**IL PROGETTISTA  
DIRETTORI DEI LAVORI  
COORD. SIC. IN FASE PROG. ED ESEC.**

**Ing. Francesco Caruso**  
.....

**IL R.P. / S.I  
Ing. Angelo Fuschini**

La presente deliberazione viene affissa il 03 OTT. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 592 del 02 OTT. 2006

**Oggetto** : S.S.V Fondo Valle Vitulanese Lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale del p.v 1° lotto tratto Ponte - Foglianise. - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. - RIFORMULAZIONE QUADRO ECONOMICO.

L'anno duemilasei il giorno Due del mese di Ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dr. Pietro GIALONARDO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE \_\_\_\_\_

**LA GIUNTA**

Premesso che con delibera di Giunta Provinciale n. 774 del 14.10.2005, i.e., veniva disposto, tra l'altro, quanto segue:

- di approvare la perizia di variante e suppletiva dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa ACQUAVIVA SRL, relativamente ai lavori di realizzazione dell'intervento S.S.V Fondo Valle Vitulanese-1° lotto, tratto Ponte-Foglianise, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico sotto riportato:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€. 2.115.757,03
Per ribasso del 33,45%		€. 707.720,72
restano		€. 1.408.036,31
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€. 43.000,00
<u>Sommano</u>		€. 1.451.036,31
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€. 290.207,26	
- per eventuale acc. Bon. Art. 149 DPR 554/99+IVA	€. 15.000,00	
-per espropri	€. 324.077,16	
-per spese tecniche + pubbl. + art.18 + oneri riflessi	€. 285.490,00	
- per IVA al 20% compreso 2% CNP su spese tecniche	€. 57.098,01	
Barriere di sicurezza e segnaletica orizzontale	€. 66.229,89	
-IVA su barriere di sicurezza e segnaletica 20%	€. 13.245,98	
<u>Sommano</u>		€. 1.051.348,30
<u>Totale</u>		€. 2.502.384,61

- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99, sottoscritto dall'impresa ACQUAVIVA SRL, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le;
- che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni (370) trecentosettanta, viene aumentato di gg. (120) centoventi;
- di confermare la spesa di €. **2.502.384,61** sul capitolo 12331/2, impegno n°2878/03;

VISTA la nota della Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità, Settore Autolinee e Vie di Comunicazione, prot. n. 28806 del 21.12.2005, con la quale nel rilevare che, dall'esame degli atti relativi alla suddetta perizia di variante, nel relativo quadro economico era stato erroneamente calcolato il ribasso d'asta del 33,45%, anzichè quello esatto del 33,045% praticato dall'impresa aggiudicatrice dei lavori, si richiedeva la riformulazione del quadro economico;

RITENUTO dover riformulare Il nuovo quadro economico della perizia di variante, in virtù delle suddette osservazioni, nel seguente modo:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€ 2.115.757,03
Per ribasso del 33,045%		€ 699.151,91
restano		€ 1.416.605,12
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 43.000,00
<b>Somma</b>		<b>€ 1.459.605,12</b>
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€ 291.921,02	
- per eventuale acc. Bon. Art. 149 DPR 554/99+IVA	€ 15.000,00	
-per espropri	€ 324.077,16	
-per spese tecniche+pubbl.+art.18+oneri riflessi	€ 275.207,43	
- per IVA al 20% compreso 2% CNP su spese tecniche	€ 57.098,01	
Barriere di sicurezza e segnaletica orizzontale	€ 66.229,89	
-IVA su barriere di sicurezza e segnaletica 20%	€ 13.245,98	
<b>Somma</b>		<b>€ 1.042.779,49</b>
<b>Totale</b>		<b>€ 2.502.384,61</b>

RITENUTO, altresì, dover confermare tutto quanto precedentemente disposto con la delibera di G.P. n. 774 del 14.10.2005 ai punti 2), 3), 4) e 5).

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve  
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dott. Sergio Muollo)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI  
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante e suppletiva dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa ACQUAVIVA SRL, relativamente ai lavori di realizzazione dell'intervento SS.V Fondo Valle Vitulanese-1° lotto, tratto Ponte-Foglianise, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico sotto riportato:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€ 2.115.757,03
Per ribasso del 33,45%		€ 707.720,72
restano		€ 1.408.036,31
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 43.000,00
<u>Sommano</u>		€ 1.451.036,31
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€ 290.207,26	
- per eventuale acc. Bon. Art. 149 DPR 554/99+IVA	€ 15.000,00	
-per espropri	€ 324.077,16	
-per spese tecniche + pubbl. + art.18 + oneri riflessi	€ 285.490,00	
- per IVA al 20% compreso 2% CNP su spese tecniche	€ 57.098,01	
Barriere di sicurezza e segnaletica orizzontale	€ 66.229,89	
-IVA su barriere di sicurezza e segnaletica 20%	€ 13.245,98	
<u>Sommano</u>		€ 1.051.348,30
<u>Totale</u>		€ 2.502.384,61

## LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI  
A voti unanimi

### D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo


- di riformulare Il nuovo quadro economico della perizia di variante dei lavori di realizzazione dell'intervento SS.V Fondo Valle Vitulanese-1° lotto, tratto Ponte-Foglianisè, in virtù delle suddette osservazioni, nel seguente modo:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€ 2.115.757,03
Per ribasso del 33,045%		€ 699.151,91
restano		€ 1.416.605,12
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 43.000,00
<u>Somma</u>		€ 1.459.605,12
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€ 291.921,02	
- per eventuale acc. Bon. Art. 149 DPR 554/99+IVA	€ 15.000,00	
-per espropri	€ 324.077,16	
-per spese tecniche+pubbl.+art.18+oneri riflessi	€ 275.207,43	
- per IVA al 20% compreso 2% CNP su spese tecniche	€ 57.098,01	
Barriere di sicurezza e segnaletica orizzontale	€ 66.229,89	
-IVA su barriere di sicurezza e segnaletica 20%	€ 13.245,98	
<u>Somma</u>		€ 1.042.779,49
<u>Totale</u>		€ 2.502.384,61

- di confermare tutto quanto precedentemente disposto con la delibera di G.P. n. 774 del 14.10.2005 ai punti 2), 3), 4) e 5);
- Di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)



N. \_\_\_\_\_ Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 03 OTT. 2006

IL MESSO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Sergio MUOLLO)

La suesposta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 03 OTT. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilevi nei termini di legge.


Il \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno \_\_\_\_\_.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, il 03 OTT. 2006



PER COPIA CONFORME  
IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MUOLLO)

2x Copia per  
SETTORE SI  
SETTORE Finanze e CE  
SETTORE \_\_\_\_\_  
Revisori dei Conti  
Nucleo di Valutazione

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Conferenza Capigruppo

1. C ( )  
17 OTT. 2005

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

14 OTT. 2005

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 574 del \_\_\_\_\_

Oggetto : S.S.V fondo Valle Vitulanese Lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale del p.v 1° lotto tratto Ponte – Foglianise. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

L'anno duemilacinque il giorno Quarta del mese di Ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	ASSENTE
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	ASSENTE
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale ~~Dott. Gianclaudio IANNELLA~~ <sup>IL VICE SEGRETARIO GENERALE</sup> ~~Dott. Sergio MUOLLO~~ <sup>Dott. Sergio MUOLLO</sup>  
L'ASSESSORE PROPONENTE Grimaldi

LA GIUNTA

VISTA la relazione, prot. n. 11781 del 12.10.2005 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso:

in data 30 Ottobre 2002 è stato stipulato tra Governo e la Regione Campania nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, l'Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per la viabilità in Campania per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi viari;

l'Atto sopra citato prevede, tra gli altri il finanziamento di € 3.098.741,40 a favore della Provincia per la realizzazione dell'intervento SS.V Fondo Valle Vitulanese-1° lotto, tratto Ponte-Foglianise;

la Regione Campania con decreti dirigenziali nn. 1184 del 10.07.2003 e successivo 308 del 26.02.2004 ha fissato le prescrizioni procedurali per l'utilizzo del finanziamento in questione;

con delibera di Giunta Provinciale n. 595 in data 06.12.2002, immediatamente esecutiva veniva approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €. 3.098.741,39

la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 1340 del 23.07.2003 ha disposto l'assegnazione in via provvisoria, a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento ente attuatore dell'intervento il finanziamento della somma complessiva di € 3.098.741,40 per l'esecuzione dell'intervento di cui;

il Responsabile del Procedimento ing. Angelo Fuschini con nota n. 12209/SI del 23.12.2003 ha trasmesso la determinazione n. 1294/06 del 25.11.2003 di approvazione delle risultanze di gara e di aggiudicazione dei lavori ivi compreso il quadro economico rimodulato nel rispetto di tutti i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui ai decreti Dirigenziali della regione Campania nn. 1184 del 10/07/2003 e 308 del 26/02/2004, che comporta una spesa complessiva di € 2.502.383,61;

la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 0421 del 27.02.2004 ha provveduto all'assegnazione definitiva del finanziamento dell'importo complessivo di € 2.502.384,61 e alla erogazione della 1° anticipazione pari ad € 125.119,23;

con contratto Rep. N. 176 del 07 Maggio 2004 registrato a Benevento il 07.05.2004 al n. 2426 Mod.1, vol. 25 i lavori in oggetto sono stati affidati alla impresa Acquaviva S.R.L con sede in Acquaviva d'Isernia (IS) alla via Portauova per l'importo 2.015.006,70 al netto del ribasso di gara del 33,045% oltre oneri di sicurezza pari ad € 40.000,00;

in data 06.09.2004 i lavori sono stati consegnati alla impresa giusto verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 129-130 del D.P.R 554 del 21.12.1999 regolamento di attuazione della legge 109/94, mentre l'ultimazione è prevista per il 10/09/2005;

con determinazione n. 1062/06 del 18.11.2004 è stata autorizzata la impresa Acquaviva, aggiudicataria dei lavori l'affidamento di parte dei lavori previsti nell'ambito dell'appalto, alla ditta Mastrocinque Ernesto da Foglianise per l'importo presunto di € 150.000,00;

durante l'esecuzione dei lavori si è valutata l'opportunità di introdurre alcune modifiche alle previsioni del progetto approvato ed affidato.

La necessità è derivata dalla constatazione dello stato di estremo degrado sia del piano viabile disseminato da pericolosi avvallamenti e profonde incisioni tali da rendere rischiosa la circolazione, sia delle pertinenze che non assicurano più una corretta regimazione delle acque con il conseguente verificarsi del fenomeno erosivo delle scarpate.-

Tale situazione si è determinata a seguito delle persistenti e prolungate avversità atmosferiche che hanno caratterizzato particolarmente i periodi invernali intercorsi dall'epoca di redazione ed approvazione del progetto anno 2002 ad oggi.-

Per quanto sopra si è ritenuto di dover privilegiare in modo completo ed incisivo, soprattutto l'intervento lungo il piano viabile esistente attraverso il suo più definito adeguamento funzionale, opere di risanamento della carreggiata e di consolidamento delle scarpate.-

Le principali variazioni riguardano:

- a) il miglioramento della percorribilità sul ponte Vallone Cotugno (Sez. S43-S44) del progetto affidato. Nel progetto si prevedeva la realizzazione di un nuovo tracciato più a valle del ponte esistente, con la messa in opera di un tubo in acciaio ondulato zincato del diametro di 5000 mm.- Da un più approfondito esame dei luoghi si è potuto accertare la possibilità di raggiungere il medesimo risultato attraverso opportuni allargamenti della sede stradale prima e dopo il ponte esistente.-
- b) adeguamento della sede stradale in corrispondenza del fabbricato di proprietà Cutillo ed altri ubicato poco prima del bivio per Torrecuso.- Il tratto di strada in questo punto presenta una curva a raggio molto ridotto che la presenza dell'immobile non consentiva di migliorare né come visibilità né come sicurezza.- Per effetto di questa condizione nel progetto affidato si prevedeva la realizzazione di un nuovo tracciato, più a monte, in trincea, che comportava significativi movimenti di terra.-
- c) successivamente, anche su loro richiesta si è avuta la disponibilità dei proprietari alla demolizione di parte del fabbricato e precisamente di quella parte che non consentiva l'adeguamento della viabilità esistente. Di conseguenza si è ritenuto non procedere alla esecuzione delle opere previste per la realizzazione del nuovo tracciato e di provvedere all'adeguamento della sede stradale esistente migliorandone le caratteristiche geometriche del tratto in curva garantendo sufficienti condizioni di sicurezza per il traffico-
- d) consolidamento del piano viabile con il rifacimento di estesi tratti di sovrastruttura con idonei materiali rinforzata da gabbionature, ove richieste, dalle condizioni di instabilità della sede stradale.

La presente variante in corso d'opera, elaborata per il miglioramento funzionale dell'opera nel rispetto dell'originaria tipologia di intervento, comporta un aumento dei costi non superiore al 5% dell'importo originario del contratto e trova copertura all'interno del quadro economico approvato con determina dirigenziale del settore infrastrutture n. 1294/06 del 25.11.2005;

Il nuovo quadro economico in virtù della presente variante è il seguente:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€ 2.115.757,03
Per ribasso del 33,045%		€ 699.151,91
restano		€ 1.416.605,12
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 43.000,00
<b>Somma</b>		<b>€ 1.459.605,12</b>
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€ 291.921,02	
- per eventuale acc. Bon. Art. 149 DPR 554/99+IVA	€ 15.000,00	
-per espropri	€ 324.077,16	
-per spese tecniche+pubbl.+art.18+oneri riflessi	€ 275.207,43	
- per IVA al 20% compreso 2% CNP su spese tecniche	€ 57.098,01	
Barriere di sicurezza e segnaletica orizzontale	€ 66.229,89	
-IVA su barriere di sicurezza e segnaletica 20%	€ 13.245,98	
<b>Somma</b>		<b>€ 1.042.779,49</b>
<b>Totale</b>		<b>€ 2.502.384,61</b>

RITENUTO, altresì, dover confermare tutto quanto precedentemente disposto con la delibera di G.P. n. 774 del 14.10.2005 ai punti 2), 3), 4) e 5).

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve  
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dott. Sergio Muollo)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dott. Sergio Mubollo)

**LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI  
A voti unanimi

**DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante e suppletiva dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa ACQUAVIVA SRL, relativamente ai lavori di realizzazione dell'intervento SS.V Fondo Valle Vitulanese-1° lotto, tratto Ponte-Foglianise, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico sotto riportato:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€ 2.115.757,03
Per ribasso del 33,45%		€ 707.720,72
restano		€ 1.408.036,31
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 43.000,00
<b>Sommano</b>		<b>€ 1.451.036,31</b>
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€ 290.207,26	
- per eventuale acc. Bon. Art. 149 DPR 554/99+IVA	€ 15.000,00	
-per espropri	€ 324.077,16	
-per spese tecniche + pubbl. + art.18 + oneri riflessi	€ 285.490,00	
- per IVA al 20% compreso 2% CNP su spese tecniche	€ 57.098,01	
Barriere di sicurezza e segnaletica orizzontale	€ 66.229,89	
-IVA su barriere di sicurezza e segnaletica 20%	€ 13.245,98	
<b>Sommano</b>		<b>€ 1.051.348,30</b>
<b>Totale</b>		<b>€ 2.502.384,61</b>

- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99, sottoscritto dall'impresa ACQUAVIVA SRL, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le;
- che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già, fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni (370) trecentosettanta, viene aumentato di gg. (120) centoventi;
- di confermare la spesa di €. 2.502.384,61 sul capitolo 12331/2, impegno n°2878/03.
- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.
- Di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale della conferenza sottoscritto  
(Dott. Giampaolo DI ANNUNZIO)

IL PRESIDENTE

(Dott. Carmine NARDONE)

*[Signature]*

N. 832 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

7 OTT. 2005

IL MESSO

*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Sergio MUOLLO)

La sujestata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 7 OTT. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rlievi nei termini di legge.

- 3 NOV. 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Sergio MUOLLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 3 NOV. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li

- 3 NOV. 2005

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

Copia per  
SETTORE SI  
SETTORE Finanza e Ci  
SETTORE \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti  
Nucleo di Valutazione

*Conferenza collegiale*

II	89.16	prot. n. _____
II	89.16	prot. n. _____
II	18.10.05	prot. n. _____
II	18.10.05	prot. n. _____




Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Trasporti e Viabilità  
Settore Autolinee e Vie di Comunicazione

*Inf. Corso  
Foglianise  
22/12/05*

Napoli, li .....  
Centro Direzionale Is. C 3 - 80143 Napoli

Alla Provincia di Benevento  
Settore Infrastrutture  
Largo G. Carducci

REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2005. 1024047 del 13/12/2005 ore 12,34  
Dest.: PROVINCIA DI BENEVENTO - SETTORE INFRASTRUTTURE  
Fascicolo : 2005.XLV/1/1.4



*16839  
22 DIC. 2005*

**Oggetto:** Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per la Viabilità nella Regione Campania" - Proposta di perizia di variante dell'intervento "S.S.V. Fondo Valle Vitulanese tratto Ponte - Foglianise" (Cod. B06) - Proposta di perizia di variante.

Si riscontra la nota n° 13324 del 22 novembre 2005 con la quale codesta Amministrazione ha trasmesso la proposta di perizia di variante dei lavori in oggetto ai fini dell'utilizzo dell'accantonamento.

Dall'esame degli atti summenzionati si rileva che nel nuovo quadro economico della variante è stato calcolato erroneamente il ribasso d'asta del 33.45%.

Risulta, infatti, allo scrivente Settore che il ribasso praticato dall'impresa aggiudicatrice dei lavori è del 33,045%, come evincesi anche dalla determinazione n° 1296 del 25/11/03. Si richiede, conseguentemente, la riformulazione del quadro economico.

Avv. Renato Capalbo

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0028806 Data 21/12/2005  
Oggetto ACCORDO DI PROGRAMMA  
PROPOSTA DI PERIZIA DI  
Dest. Infrastrutture Settore



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

Prot. 11781 / 12 OTT. 2005

## RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

### VARIANTE

Oggetto : S.S.V fondo Valle Vitulanese Lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale del p.v 1° lotto tratto Ponte -Foglianise .-

Premesso:

in data 30 Ottobre 2002 è stato stipulato tra Governo e la Regione Campania nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, l'Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per la viabilità in Campania per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi viari;

l'Atto sopra citato prevede, tra gli altri il finanziamento di € 3.098.741,40 a favore della Provincia per la realizzazione dell'intervento SS.V Fondo Valle Vitulanese-1° lotto, tratto Ponte-Foglianise;

la Regione Campania con decreti dirigenziali nn. 1184 del 10.07.2003 e successivo 308 del 26.02.2004 ha fissato le prescrizioni procedurali per l'utilizzo del finanziamento in questione;

con delibera di Giunta Provinciale n. 595 in data 06.12.2002, immediatamente esecutiva veniva approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 3.098.741,39

la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 1340 del 23.07.2003 ha disposto l'assegnazione in via provvisoria, a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento ente attuatore dell'intervento il finanziamento della somma complessiva di € 3.098.741,40 per l'esecuzione dell'intervento de quo;

il Responsabile del Procedimento ing. Angelo Fuschini con nota n. 12209/SI del 23.12.2003 ha trasmesso la determinazione n. 1294/06 del 25.11.2003 di approvazione delle risultanze di gara e di aggiudicazione dei lavori ivi compreso il quadro economico rimodulato  
*varianti ponte-foglianise*

1 di 4



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

nel rispetto di tutti i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui ai decreti Dirigenziali della regione Campania nn. 1184 del 10/07/2003 e 308 del 26/02/2004, che comporta una spesa complessiva di €. 2.502.383,61;

la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 0421 del 27.02.2004 ha provveduto all'assegnazione definitiva del finanziamento dell'importo complessivo di €. 2.502.384,61 e alla erogazione della 1° anticipazione pari ad €. 125.119,23;

con contratto Rep. N. 176 del 07 Maggio 2004 registrato a Benevento il 07.05.2004 al n. 2426 Mod.1, vol. 25 i lavori in oggetto sono stati affidati alla impresa Acquaviva S.R.L con sede in Acquaviva d'Isernia (IS) alla via Portauova per l'importo 2.015.006,70 al netto del ribasso di gara del 33,045% oltre oneri di sicurezza pari ad €. 40.000,00;

in data 06.09.2004 i lavori sono stati consegnati alla impresa giusto verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 129-130 del D.P.R. 554 del 21.12.1999 regolamento di attuazione della legge 109/94, mentre l'ultimazione è prevista per il 10/09/2005;

con determinazione n. 1062/06 del 18.11.2004 è stata autorizzata la impresa Acquaviva, aggiudicataria dei lavori l'affidamento di parte dei lavori previsti nell'ambito dell'appalto, alla ditta Mastrocinque Ernesto da Foglianise per l'importo presunto di €. 150.000,00;

durante la esecuzione dei lavori si è valutata l'opportunità di introdurre alcune modifiche alle previsioni del progetto approvato ed affidato.

La necessità è derivata dalla constatazione dello stato di estremo degrado sia del piano viabile disseminato da pericolosi avvallamenti e profonde incisioni tali da rendere rischiosa la circolazione, sia delle pertinenze che non assicurano più una corretta regimazione delle acque con il conseguente verificarsi del fenomeno erosivo delle scarpate.-

Tale situazione si è determinata a seguito delle persistenti e prolungate avversità atmosferiche che hanno caratterizzato particolarmente i periodi invernali intercorsi dall'epoca di redazione ed approvazione del progetto anno 2002 ad oggi.-

Per quanto sopra si è ritenuto di dover privilegiare in modo completo ed incisivo, soprattutto l'intervento lungo il piano viabile esistente attraverso il suo più definito adeguamento funzionale, opere di risanamento della carreggiata e di consolidamento delle scarpate.-

Le principali variazioni riguardano:



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

- a) il miglioramento della percorribilità sul ponte Vallone Cotugno (Sez. S43-S44) del progetto affidato. Nel progetto si prevedeva la realizzazione di un nuovo tracciato più a valle del ponte esistente, con la messa in opera di un tubo in acciaio ondulato zincato del diametro di 5000 mm.- Da un più approfondito esame dei luoghi si è potuto accertare la possibilità di raggiungere il medesimo risultato attraverso opportuni allargamenti della sede stradale prima e dopo il ponte esistente.-
- b) adeguamento della sede stradale in corrispondenza del fabbricato di proprietà Cutillo ed altri ubicato poco prima del bivio per Torrecuso.- Il tratto di strada in questo punto presenta una curva a raggio molto ridotto che la presenza dell'immobile non consentiva di migliorare né come visibilità né come sicurezza .- Per effetto di questa condizione nel progetto affidato si prevedeva la realizzazione di un nuovo tracciato, più a monte, in trincea, che comportava significativi movimenti di terra.-
- c) successivamente , anche su loro richiesta si è avuta la disponibilità dei proprietari alla demolizione di parte del fabbricato e precisamente di quella parte che non consentiva l'adeguamento della viabilità esistente. Di conseguenza si è ritenuto non procedere alla esecuzione delle opere previste per la realizzazione del nuovo tracciato e di provvedere all'adeguamento della sede stradale esistente migliorandone le caratteristiche geometriche del tratto in curva garantendo sufficienti condizioni di sicurezza per il traffico-
- d) consolidamento del piano viabile con il rifacimento di estesi tratti di sovrastruttura con idonei materiali rinforzata da gabbionature, ove richieste, dalle condizioni di instabilità della sede stradale.

La presente variante in corso d'opera, elaborata per il miglioramento funzionale dell'opera nel rispetto dell'originaria tipologia di intervento , comporta un aumento dei costi non superiore al 5% dell'importo originario del contratto e trova copertura all'interno del quadro economico approvato con determina dirigenziale del settore infrastrutture n. 1294/06 del 25.11.2005;



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

Il nuovo quadro economico in virtù della presente variante è il seguente:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€ 2.115.757,03
Per ribasso del 33,45%		€ 707.720,72
restano		€ 1.408.036,31
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 43.000,00
<b>Somma</b>		<b>€ 1.451.036,31</b>
B) Somme a disposizione dell'Amrn.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€ 290.207,26	
- per eventuale acc. Bon. Art. 149 DPR 554/99+IVA	€ 15.000,00	
-per espropri	€ 324.077,16	
-per spese tecniche+pubbl.+art.18+oneri riflessi	€ 285.490,00	
- per IVA al 20% compreso 2% CNP su spese tecniche	€ 57.098,01	
Barriere di sicurezza e segnaletica orizzontale	€ 66.229,89	
-IVA su barriere di sicurezza e segnaletica 20%	€ 13.245,98	
<b>Somma</b>		<b>€ 1.051.348,30</b>
<b>Totale</b>		<b>€ 2.502.384,61</b>

Gli elaborati a corredo del progetto di variante sono:

1. Relazione tecnica illustrativa
2. Elaborati tecnici con indicazione delle opere a farsi;
3. Computo metrico estimativo;
4. Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

Il Direttore dei lavori  
Dott. Ing. Francesco Caruso

Visto il R.U.P.  
Dott. Ing. Angelo Fuschini