

La presente deliberazione viene affissa il 24 SET. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 584 del 14 SET. 2007

OGGETTO : Lavori di sistemazione ed adeguamento della S.P. Circello-Caastelpagano - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE E SUPPLETIVO DEL LOTTO DI COMPLETAMENTO, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

L'anno duemilasette il giorno quattordici del mese di settembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	
2) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dr. Pietro GIALONARDO	- Assessore	
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE 

LA GIUNTA

VISTO il rapporto del S.I. prot. n. 10386 del 11.03.2007 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso che:

- in data 01/08/2003 fu sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, il secondo protocollo aggiuntivo all'accordo di programma quadro relativo alle "INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI";
- l'accordo citato prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di € 1.540.000,00 a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per la realizzazione dell'intervento lungo la S.P. Circello - Castelpagano, con la previsione della sistemazione, ristrutturazione, e riqualificazione dell'intera arteria stradale, della lunghezza complessiva di ml. 8.000,00;
- a seguito dell'espletamento di gara e relativa rimodulazione del quadro economico il sopraccitato finanziamento fu definitivamente quantificato in € 1.079.098,41;
- successivamente alla consegna dei lavori, notevoli e persistenti precipitazioni nel gennaio 2005, abbattutesi sull'intero territorio dell'Alto Tammaro, determinarono diffusi movimenti franosi e dissesti lungo l'arteria stradale indicata in oggetto, che ne compromisero completamente la funzionalità;
- per far fronte a queste nuove esigenze fu elaborata apposita perizia di variante e suppletiva, regolarmente approvata dalla Giunta Provinciale con atto n. 516 del 22/07/2005, con la quale si

è dovuto limitare l'intervento di adeguamento dell'arteria stradale, relativamente al solo corpo stradale e sue pertinenze con esclusione completa della pavimentazione, ad un tratto di ml. 4.940,00, rinviandone il completamento a lotti successivi;

-- per rendere transitabile e funzionale un tratto del 1° tronco oggetto dei lavori di cui sopra, attraverso la pavimentazione bituminosa per ml. 3.500,00 di strada, oltre ad alcune opere strutturali del tratto residuo, la direzione lavori, Ing. Enrico Arianna e Geom. Sandro Antonio Zaccari, di concerto con l'Amministrazione Provinciale, elaborò apposito progetto di completamento dei lavori nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Ente, dell'importo complessivo di **€ 500.000,00, approvato con deliberazione di G.P. n. 433 del 10/07/2006;**

-- a seguito dell'espletamento di gara, con determinazione n. 1277 del 15/12/2006, i lavori furono aggiudicati all'impresa Barone Costruzioni, con il ribasso del 34,50% e fu approvato il quadro economico rimodulato nell'importo complessivo di € 395.171,85, come appresso riportato:

RIFERIMENTO SPESA	IMPORTI
Importo Lordo Lavori	296.213,74
Ribasso del 34,5%	102.193,74
Importo netto lavori	194.020,00
Oneri per la sicurezza	1.033,37
Importo totale lavori	195.053,37
Somme a Disposizione	
- per I.V.A. sui Lavori	39.010,67
- per art. 18 Legge 109/94	4.562,99
- per accantonamento 5% + I.V.A.	17.834,82
- per lavori in economia + I.V.A.	96.000,00
- per contributo Autorità	150,00
- Spese Generali e Tecniche	38.000,00
- C.N.P.A. 2% su Spese Tecniche	760,00
- IVA su Spese Tecniche	3.800,00
T O T A L E S O M M E A D I S P O S I Z I O N E	200.118,48
TOTALE GENERALE	€ 395.171,85

-- durante l'esecuzione dei lavori, al fine di rendere meglio congruenti le opere d'arte e di regimazione e smaltimento della acque alle condizioni dei luoghi, è stato necessario apportare alcune modifiche alle opere progettate consistenti essenzialmente nella esecuzione di lavori necessari ed indispensabili per assicurare la stabilità del corpo stradale e per garantire almeno la transitabilità sull'intero asse stradale e quindi il collegamento tra i due centri abitati di Circello e Castelpagano, pur se in parte (per ml. 4.500,00) priva di pavimentazione in conglomerato bituminoso;

-- è stata pertanto elaborata dalla Direzione Lavori un progetto di variante tecnica e suppletiva la cui spesa, per la tipologia dei lavori, inscindibili e complementari a quelli principali, si è ritenuto di dover coprire con l'utilizzo delle somme destinate per accantonamento a lavori in economia nel precitato quadro economico, fermo restando l'importo complessivo di € 395.171,85;

Tutto ciò premesso si propone:

-- l'approvazione del progetto di variante e suppletiva del lotto di completamento dei lavori di sistemazione ed adeguamento della S.P. Circello - Castelpagano dell'importo complessivo di **€ 395.171,85** così distinto:

RIFERIMENTO SPESA	IMPORTI
Importo Lordo dei Lavori	€ 441.041,76
Ribasso del 34,50%	€ 152.159,41
Importo netto lavori	€ 288.882,35
Oneri per la sicurezza	€ 1.033,37

Per I.V A sui Lavori	€ 57.983,14
Per art. 92 d.lgs. 163/2006 – 2%	€ 4.562,99
Per contributo Autorità	€ 150,00
Spese Generali e Tecniche	€ 38.000,00
C.N.P.A. 2% su Spese Tecniche	€ 760,00
Per I V A su spese tecniche	€ 3.800,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 105.256,13
TOTALE GENERALE	€ 395.171,85

- che il detto progetto di variante e suppletivo determina maggiori lavori per l'importo netto di € **94.862,35**, i quali come detto sono strettamente collegati ai lavori principali;

- che i detti lavori vengono affidati alla stessa Impresa **BARONE Costruzioni**, aggiudicataria dell'appalto principale, la quale sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione e verbale nuovi prezzi, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale, ed ai nuovi prezzi concordati da sottoporre allo stesso ribasso offerto in sede di gara pari al 34,50%;

- **di onerare** il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;

- **di autorizzare** la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- **di imputare** la maggior spesa dei lavori appaltati, contenuta nel finanziamento originario, pari a € **94.862,35** al cap. 12423 progr. 1576/06;

- **di dare** alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 712 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 24 SET. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 24 SET. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 11 OTT. 2007
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 11 OTT. 2007

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ☐ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 11 OTT. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per

SETTORE SI

SETTORE FINANZA

SETTORE _____

Revisori dei Conti

Nucleo di Valutazione

cap. gruppo

il <u>1</u>	prot. n. <u>Es 2648</u>
il <u>20.10.07</u>	prot. n. <u>72.10.07</u>
il <u>26.9.07</u>	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO

ASSESSORATO LL.PP.

SETTORE INFRASTRUTTURE

SERVIZIO VIABILITA'

Prot. S.I. 10986 del 11 SET. 2007

RAPPORTO

OGGETTO: Lavori di sistemazione ed adeguamento della S.P. Circello-Castelpagano -
- **APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE E SUPPLETIVO DEL LOTTO DI COMPLETAMENTO-.**
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

ALL'UFFICIO LL.PP.
SEDE

Premesso che:

-- in data 01/08/2003 fu sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, il secondo protocollo aggiuntivo all'accordo di programma quadro relativo alle " INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI";

-- l'accordo citato prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di € 1.540.000,00 a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per la realizzazione dell'intervento lungo la S.P. Circello - Castelpagano, con la previsione della sistemazione, ristrutturazione, e riqualificazione dell'intera arteria stradale, della lunghezza complessiva di ml. 8.000,00;

-- a seguito dell'espletamento di gara e relativa rimodulazione del quadro economico il sopraccitato finanziamento fu definitivamente quantificato in € 1.079.098,41;

-- successivamente alla consegna dei lavori, notevoli e persistenti precipitazioni nel gennaio 2005, abbattutesi sull'intero territorio dell'Alto Tammaro, determinarono diffusi movimenti franosi e dissesti lungo l'arteria stradale indicata in oggetto, che ne compromisero completamente la funzionalità;

-- per far fronte a queste nuove esigenze fu elaborata apposita perizia di variante e suppletiva, regolarmente approvata dalla Giunta Provinciale con atto n. 516 del 22/07/2005, con la quale si è dovuto limitare l'intervento di adeguamento dell'arteria stradale, relativamente al solo corpo stradale e sue pertinenze con esclusione completa della pavimentazione, ad un tratto di ml. 4.940,00, rinviandone il completamento a lotti successivi;

-- per rendere transitabile e funzionale un tratto del 1° tronco oggetto dei lavori di cui sopra, attraverso la pavimentazione bituminosa per ml. 3.500,00 di strada, oltre ad alcune opere strutturali del tratto residuo, la direzione lavori, Ing. Enrico Arianna e Geom. Sandro Antonio Zaccari, di concerto con l'Amministrazione Provinciale, elaborò apposito progetto di completamento dei lavori

RIFERIMENTO SPESA	IMPORTI
Importo Lordo dei Lavori	€ 441.041,76
Ribasso del 34,50%	€ 152.159,41
Importo netto lavori	€ 288.882,35
Oneri per la sicurezza	€ 1.033,37
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 289.915,72
Somme a disposizione	
Per I V A sui Lavori	€ 57.983,14
Per art. 92 d.lgs. 163/2006 - 2%	€ 4.562,99
Per contributo Autorità	€ 150,00
Spese Generali e Tecniche	€ 38.000,00
C.N.P.A. 2% su Spese Tecniche	€ 760,00
Per I V A su spese tecniche	€ 3.800,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 105.256,13
TOTALE GENERALE	€ 395.171,85

Il progetto di variante e suppletivo che si sottopone per l'approvazione determina maggiori lavori per l'importo netto di € **94.862,35**, i quali come detto sono strettamente collegati ai lavori principali e si propone di affidarli alla stessa Impresa **BARONE Costruzioni**, aggiudicataria dei lavori principali, la quale sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione e verbale nuovi prezzi, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale, ed ai nuovi prezzi concordati da sottoporre allo stesso ribasso offerto in sede di gara pari al 34,50%.-

IL RESPONSABILE SERVIZIO VIABILITA'
(Ing. Francesco Caruso)



ISTO: IL DIRIGENTE S.I.
(Ing. Angelo Fuschini)

IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 289.915,72
Somme a disposizione	
Per I V A sui Lavori	€ 57.983,14
Per art. 92 d.lgs. 163/2006 - 2%	€ 4.562,99
Per contributo Autorità	€ 150,00
Spese Generali e Tecniche	€ 38.000,00
C.N.P.A. 2% su Spese Tecniche	€ 760,00
Per I V A su spese tecniche	€ 3.800,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 105.256,13
TOTALE GENERALE	€ 395.171,85

- Il progetto di variante e suppletivo che si sottopone per l'approvazione determina maggiori lavori per l'importo netto di **€ 94.862,35**, i quali come detto sono strettamente collegati ai lavori principali e si propone di affidarli alla stessa Impresa **BARONE Costruzioni**, aggiudicataria dei lavori principali, la quale sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione e verbale nuovi prezzi, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale, ed ai nuovi prezzi concordati da sottoporre allo stesso ribasso offerto in sede di gara pari al 34,50%.-";

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE E C.E.
(dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare il progetto di variante e suppletivo del lotto di completamento dei lavori di sistemazione ed adeguamento della S.P. Circello - Castelpagano dell'importo complessivo di **€ 395.171,85** così distinto:

RIFERIMENTO SPESA	IMPORTI
Importo Lordo dei Lavori	€ 441.041,76
Ribasso del 34,50%	€ 152.159,41
Importo netto lavori	€ 288.882,35
Oneri per la sicurezza	€ 1.033,37
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 289.915,72
Somme a disposizione	

nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Ente, dell'importo complessivo di **€ 500.000,00, approvato con deliberazione di G.P. n. 433 del 10/07/2006;**

-- a seguito dell'espletamento di gara, con determinazione n. 1277 del 15/12/2006, i lavori furono aggiudicati all'impresa Barone Costruzioni, con il ribasso del 34,50% e fù approvato il quadro economico rimodulato nell'importo complessivo di € 395.171,85, come appresso riportato:

RIFERIMENTO SPESA	IMPORTI
Importo Lordo Lavori	296.213,74
Ribasso del 34,5%	102.193,74
Importo netto lavori	194.020,00
Oneri per la sicurezza	1.033,37
Importo totale lavori	195.053,37
Somme a Disposizione	
- per I.V.A. sui Lavori	39.010,67
- per art. 18 Legge 109/94	4.562,99
- per accantonamento 5% + I.V.A.	17.834,82
- per lavori in economia + I.V.A.	96.000,00
- per contributo Autorità	150,00
- Spese Generali e Tecniche	38.000,00
- C.N.P.A. 2% su Spese Tecniche	760,00
- IVA su Spese Tecniche	3.800,00
T O T A L E SOMME A DISPOSIZIONE	200.118,48
<u>TOTALE GENERALE</u>	€ 395.171,85

-- durante l'esecuzione dei lavori, al fine di rendere meglio congruenti le opere d'arte e di regimazione e smaltimento della acque alle condizioni dei luoghi, è stato necessario apportare alcune modifiche alle opere progettate consistenti essenzialmente nella esecuzione di lavori necessari ed indispensabili per assicurare la stabilità del corpo stradale e per garantire almeno la transitabilità sull'intero asse stradale e quindi il collegamento tra i due centri abitati di Circello e Castelpagano, pur se in parte (per ml. 500,00) priva di pavimentazione in conglomerato bituminoso;

-- è stata pertanto elaborata dalla Direzione Lavori un progetto di variante tecnica e suppletiva la cui spesa, per la tipologia dei lavori, inscindibili e complementari a quelli principali, si è ritenuto di dover coprire con l'utilizzo delle somme destinate per accantonamento a lavori in economia nel precitato quadro economico, fermo restando l'importo complessivo di € 395.171,85;

Tutto ciò premesso si propone:

-- l'approvazione del progetto di variante e suppletiva del lotto di completamento dei lavori di sistemazione ed adeguamento della S.P. Circello - Castelpagano dell'importo complessivo di **€ 395.171,85** così distinto: