

J. C. G. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

11 OTT. 2007

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 629 del 03 OTT. 2007

**OGGETTO:** Progetto esecutivo di variante delle opere di completamento per il disinquinamento del bacino del Fiume Isclero - 1° stralcio funzionale - sub stralcio funzionale n°2 - impianto di depurazione di Airola. Approvazione perizia di variante tecnica suppletiva senza aumento di spesa.

L'anno duemilasette il giorno tre del mese di Ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dr. Pietro GIALLONARDO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE \_\_\_\_\_

**LA GIUNTA**

VISTO il rapporto del S.I. prot. n. 11255 del 20.09.2007 che qui di seguito si riporta integralmente:

"PREMESSO CHE:

- Con del. G.P. n°298 del 29/06/1999 è stato approvato il progetto esecutivo di variante delle opere di completamento per il disinquinamento del Bacino del Fiume Isclero 1° stralcio funzionale, sub-stralcio n°2;
- Con determina dirigenziale n°23/06 del 18/01/2000 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta SIDI s.r.l. con sede in via Mentana 92 - Parma - per l'importo complessivo di £ 4.186.624.000, oltre IVA al 10%, avendo offerto un ribasso del 18,23% sull'importo a base d'asta di £ 5.120.000.000;
- I lavori sono stati consegnati il giorno 08/03/2000;

**CONSIDERATO CHE:**

- I lavori sono stati consegnati il giorno 08/03/2000;
- Con determina dirigenziale n°127/06 del 21/02/2002 e n°572/06 del 01/08/2002 è stata approvata una prima perizia di variante ivi compreso il verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Al fine di portare a completamento le opere relative alla realizzazione dell'impianto di depurazione di Airola è necessario dotare l'impianto di allaccio alla rete idrica, per cui è stato chiesto all'Alto calore Servizi S.p.A. un preventivo per tale allaccio;

- L'Alto Calore Servizi S.p.A. con nota prot. n° 690 del 10/01/2007 ha trasmesso a questo Ente il preventivo di spesa computato in € 33.674,23 IVA compresa;
- L'impresa SIDI, in proposito al nuovo allaccio da eseguirsi, ritenuto per altro molto oneroso, ha proposto con nota del 05/02/2007 una soluzione tecnica migliorativa prevedendo il riutilizzo dell'acqua depurata per le operazioni di lavaggio delle sabbie;
- Il Direttore dei Lavori ing. Luigi Iavarone e il Responsabile del Procedimento ing. Angelo Fuschini hanno ritenuto, nell'interesse dell'economicità dell'Ente, condivisibile la soluzione proposta dall'impresa SIDI.

**TENUTO CONTO che:**

- È stato necessario formulare nuovi prezzi per la realizzazione della soluzione proposta dall'impresa SIDI ed accettata dalla D.L. e dal R.P.;
- con nota prot. 10296/SI del 14/08/2007 il Direttore dei Lavori ha trasmesso a questo Ente in duplice copia gli elaborati progettuali relativi alla "perizia di variante tecnica suppletiva senza aumento di spesa" per l'impianto di depurazione di Airola composta dai seguenti elaborati:
  - relazione tecnica;
  - computo metrico;
  - elenco nuovi prezzi;
  - quadro economico di confronto;
  - planimetria
  - schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

avente il seguente quadro economico:

**A) LAVORI A CORPO**

A.1) importo lavori al netto del ribasso contrattuale del 18,23%	€ 2.187.909,76
A.2) oneri per la sicurezza di cui all'art.131 del D. Lgs 163/06 non soggetti a ribasso	€ 30.987,41
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 2.218.897,18</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

B.1) espropri	€ 59.392,54
B.2) spese pubblicitarie	€ 7.211,91
B.3) allacciamenti, imprevisti e pubblicità	€ 100.851,52
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 167.455,97</b>

**C) SPESE GENERALI**

C.1) Aliquota art.18 c.1 L.109/94	€ 26.752,47
C.2) Spese tecniche	€ 240.772,21
<b>TOTALE C)</b>	<b>€ 267.524,67</b>

**D) IVA**

IVA 10% su A+B3	€ 231.974,87
IVA 20% su C2	€ 48.154,44

<b>TOTALE</b>	<b>€ 280.129,31</b>
<b>Economie da Ribasso d'asta</b>	<b>€ 530.974,51</b>
<b>TOTALE GENERALE A+B+C+D+E</b>	<b>€ 3.464.981,64</b>

**VISTI:**

- la Del. G.P. n°298 del 29/06/1999;
- determina dirigenziale n°23/06 del 18/01/2000;
- la nota prot. 10296/SI del 14/08/2007 del Direzione dei Lavori ing. Luigi Iavarone;
- l'art.136 del D.P.R. 554/99;

**Per tutto quanto premesso, considerato e tenuto conto si propone di:**

1. di **approvare la "perizia di variante tecnica suppletiva senza aumento di spesa"** relativa al Progetto esecutivo di variante delle opere di completamento per il disinquinamento del bacino del Fiume Isclero - 1° stralcio funzionale - sub stralcio funzionale n°2 -;
2. di **approvare** il seguente nuovo quadro economico:

**A) LAVORI A CORPO**

A.1) importo lavori al netto del ribasso contrattuale del 18,23%	€ 2.187.909,76
A.2) oneri per la sicurezza di cui all'art.131 del D. Lgs 163/06 non soggetti a ribasso	€ 30.987,41
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 2.218.897,18</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

B.1) espropri	€ 59.392,54
B.2) spese pubblicitarie	€ 7.211,91
B.3) allacciamenti, imprevisti e pubblicità	€ 100.851,52
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 167.455,97</b>

**C) SPESE GENERALI**

C.1) Aliquota art.18 c.1 L.109/94	€ 26.752,47
C.2) Spese tecniche	€ 240.772,21
<b>TOTALE C)</b>	<b>€ 267.524,67</b>

- **di dare atto** che la presente perizia di variante tecnica non ha modificato l'importo complessivo dell'intervento rideterminato con Det. dirigenziale n°23/06 del 18/01/2000 e che il **maggior importo contrattuale** pari ad **€ 25.698,91** oltre IVA al 20% **trova copertura** finanziaria al **Cap. 14421R progr. 1977/5/94 e 2505/1/99;**

- **di onerare** il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;

- **di autorizzare** la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- **di dare** alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)  
IL VICE PRESIDENTE  
(Dott. Pasquale GRIMALDI)

N. 758 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 11 OTT 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 11 OTT 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

30 OTT. 2007

Il \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
Eto Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno \_\_\_\_\_.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 30 OTT 2007

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per  
SETTORE SI  
SETTORE FINANZA  
SETTORE \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ prot. n. Es 8285  
il 17209 prot. n. 2.11.07  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il 15.10.07 prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti  
Nucleo di Valutazione  
Conf. Capigruppo

D) IVA	
IVA 10% su A+B3	€ 231.974,87
IVA 20% su C2	€ 48.154,44
<b>TOTALE</b>	<b>€ 280.129,31</b>
<u>Economie da Ribasso d'asta</u>	<u>€ 530.974,51</u>
<b>TOTALE GENERALE A+B+C+D+E</b>	<b>€ 3.464.981,64</b>

3. di **dare atto** che la presente perizia di variante tecnica non ha modificato l'importo complessivo dell'intervento rideterminato con Det. dirigenziale n°23/06 del 18/01/2000 e che il **maggior importo contrattuale** pari ad **€ 25.698,91** oltre IVA al 20% **trova copertura** finanziaria al **Cap. 14421R progr. 1977/5/94 e 2505/1/99.**"

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve  
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE E C.E.  
(dott. Sergio Mudillo)

### LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRITTAUCCI

A voti unanimi

### DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di **approvare** la "perizia di variante tecnica suppletiva senza aumento di spesa" relativa al Progetto esecutivo di variante delle opere di completamento per il disinquinamento del bacino del Fiume Isclero - 1° stralcio funzionale - sub stralcio funzionale n°2;

- di **approvare** il seguente nuovo quadro economico:

<b>A) LAVORI A CORPO</b>	
A.1) importo lavori al netto del ribasso contrattuale del 18,23%	€ 2.187.909,76
A.2) oneri per la sicurezza di cui all'art.131 del D. Lgs 163/06 non soggetti a ribasso	€ 30.987,41
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 2.218.897,18</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
B.1) espropri	€ 59.392,54
B.2) spese pubblicitarie	€ 7.211,91
B.3) allacciamenti, imprevidi e pubblicità	€ 100.851,52
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 167.455,97</b>
<b>C) SPESE GENERALI</b>	
C.1) Aliquota art.18 c.1 L.109/94	€ 26.752,47
C.2) Spese tecniche	€ 240.772,21
<b>TOTALE C)</b>	<b>€ 267.524,67</b>
<b>D) IVA</b>	
IVA 10% su A+B3	€ 231.974,87
IVA 20% su C2	€ 48.154,44
<b>TOTALE</b>	<b>€ 280.129,31</b>
<u>Economie da Ribasso d'asta</u>	<u>€ 530.974,51</u>
<b>TOTALE GENERALE A+B+C+D+E</b>	<b>€ 3.464.981,64</b>



## PROVINCIA DI BENEVENTO

-Settore Infrastrutture-

Segreteria/SI

Prot. 11255 del 20 SET. 2007

Al Servizio Attività Amministrative  
dell'Area Tecnica  
SEDE

### RAPPORTO

**OGGETTO:** Progetto esecutivo di variante delle opere di completamento per il disinquinamento del bacino del Fiume Isclero – 1° stralcio funzionale – sub stralcio funzionale n°2 – impianto di depurazione di Airola. Approvazione perizia di variante tecnica suppletiva senza aumento di spesa.

#### PREMESSO CHE:

- Con del. G.P. n°298 del 29/06/1999 è stato approvato il progetto esecutivo di variante delle opere di completamento per il disinquinamento del Bacino del Fiume Isclero 1° stralcio funzionale, sub-stralcio n°2;
- Con determina dirigenziale n°23/06 del 18/01/2000 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta SIDI s.r.l. con sede in via Mentana 92 – Parma - per l'importo complessivo di £ 4.186.624.000, oltre IVA al 10%, avendo offerto un ribasso del 18,23% sull'importo a base d'asta di £ 5.120.000.000;
- I lavori sono stati consegnati il giorno 08/03/2000;

#### CONSIDERATO CHE:

- I lavori sono stati consegnati il giorno 08/03/2000;
- Con determina dirigenziale n°127/06 del 21/02/2002 e n°572/06 del 01/08/2002 è stata approvata una prima perizia di variante ivi compreso il verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Al fine di portare a completamento le opere relative alla realizzazione dell'impianto di depurazione di Airola è necessario dotare l'impianto di allaccio alla rete idrica, per cui è stato chiesto all'Alto calore Servizi S.p.A. un preventivo per tale allaccio;
- L'Alto Calore Servizi S.p.A. con nota prot. n° 690 del 10/01/2007 ha trasmesso a questo Ente il preventivo di spesa computato in € 33.674,23 IVA compresa;
- L'impresa SIDI, in proposito al nuovo allaccio da eseguirsi, ritenuto per altro molto oneroso, ha proposto con nota del 05/02/2007 una soluzione tecnica migliorativa prevedendo il riutilizzo dell'acqua depurata per le operazioni di lavaggio delle sabbie;
- Il Direttore dei Lavori ing. Luigi Iavarone e il Responsabile del Procedimento ing. Angelo Fuschini hanno ritenuto, nell'interesse dell'economicità dell'Ente, condivisibile la soluzione proposta dall'impresa SIDI.

#### TENUTO CONTO che:

- È stato necessario formulare nuovi prezzi per la realizzazione della soluzione proposta dall'impresa SIDI ed accettata dalla D.L. e dal R.P.;

– con nota prot. 10296/SI del 14/08/2007 il Direttore dei Lavori ha trasmesso a questo Ente in duplice copia gli elaborati progettuali relativi alla “perizia di variante tecnica suppletiva senza aumento di spesa” per l’impianto di depurazione di Airola composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- computo metrico;
- elenco nuovi prezzi;
- quadro economico di confronto;
- planimetria
- schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

avente il seguente quadro economico:

**A) LAVORI A CORPO**

A.1) importo lavori al netto del ribasso contrattuale del 18,23%	€ 2.187.909,76
A.2) oneri per la sicurezza di cui all’art.131 del D. Lgs 163/06 non soggetti a ribasso	€ 30.987,41
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 2.218.897,18</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

B.1) espropri	€ 59.392,54
B.2) spese pubblicitarie	€ 7.211,91
B.3) allacciamenti, imprevisti e pubblicità	€ 100.851,52
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 167.455,97</b>

**C) SPESE GENERALI**

C.1) Aliquota art.18 c.1 L.109/94	€ 26.752,47
C.2) Spese tecniche	€ 240.772,21
<b>TOTALE C)</b>	<b>€ 267.524,67</b>

**D) IVA**

IVA 10% su A+B3	€ 231.974,87
IVA 20% su C2	€ 48.154,44
<b>TOTALE</b>	<b>€ 280.129,31</b>

**Economie da Ribasso d’asta € 530.974,51**  
**TOTALE GENERALE A+B+C+D+E € 3.464.981,64**

**VISTI:**

- la Del. G.P. n°298 del 29/06/1999;
- determina dirigenziale n°23/06 del 18/01/2000;
- la nota prot. 10296/SI del 14/08/2007 del Direzione dei Lavori ing. Luigi Iavarone;
- l’art.136 del D.P.R. 554/99;

**Per tutto quanto premesso, considerato e tenuto conto si propone di:**

1. di **approvare la “perizia di variante tecnica suppletiva senza aumento di spesa”** relativa al Progetto esecutivo di variante delle opere di completamento per il disinquinamento del bacino del Fiume Isclero – 1° stralcio funzionale – sub stralcio funzionale n°2 –;
2. di **approvare** il seguente nuovo quadro economico:

**A) LAVORI A CORPO**

A.1) importo lavori al netto del ribasso contrattuale del 18,23%	€ 2.187.909,76
A.2) oneri per la sicurezza di cui all’art.131 del D. Lgs 163/06 non soggetti a ribasso	€ 30.987,41
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 2.218.897,18</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

B.1) espropri	€ 59.392,54
B.2) spese pubblicitarie	€ 7.211,91
B.3) allacciamenti, imprevisti e pubblicità	€ 100.851,52
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 167.455,97</b>

**C) SPESE GENERALI**

C.1) Aliquota art.18 c.1 L.109/94	€ 26.752,47
C.2) Spese tecniche	€ 240.772,21
<b>TOTALE C)</b>	<b>€ 267.524,67</b>

**D) IVA**

IVA 10% su A+B3	€ 231.974,87
IVA 20% su C2	€ 48.154,44
<b>TOTALE</b>	<b>€ 280.129,31</b>

**Economie da Ribasso d’asta € 530.974,51**  
**TOTALE GENERALE A+B+C+D+E € 3.464.981,64**

3. di **dare atto** che la presente perizia di variante tecnica non ha modificato l'importo complessivo dell'intervento rideterminato con Det. dirigenziale n°23/06 del 18/01/2000 e che il **maggior importo contrattuale** pari ad € **25.698,91** oltre IVA al 20% **trova copertura** finanziaria al **Cap. 14421R progr. 1977/5/94 e 2505/1/99,**

**L'istruttore Direttivo Tecnico**

*(ing. Stefania RISPOLI)*

**Il Responsabile del Servizio LL.PP.**

*(ing. Salvatore MINICOZZI)*

**Il DIRIGENTE del S.I.**

*(ing. Angelo FUSCHINI)*