

J.E.L.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 25 FEB. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 190 del 22 FEB. 2008

OGGETTO: PIT PIETRELCINA – MUSEO DELLE SCIENZE NATURALI NELL'IMMOBILE EX COLONIA AGRICOLA ALLA LOCALITA' PONTECORVO DI BENEVENTO. LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE – **Progetto di assestamento finale. Provvedimenti.**

L'anno duemilaotto, il giorno ventidue del mese di FEBBRAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

| | | | | |
|----------|---------------|-------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le | Carmine | NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. | Pasquale | GRIMALDI | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Rag. | Alfonso | CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) Ing. | Pompilio | FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. | Pietro | GIALLONARDO | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. | Giorgio Carlo | NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dott. | Carlo | PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Geom. | Carmine | VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio che di seguito si trascrive integralmente:

“PREMESSO CHE:

- a seguito di procedura di gara a mezzo appalto – concorso, i lavori di cui in oggetto furono aggiudicati alla ditta Mizar s.r.l. con sede alla via Mazzini n. 4 di Roma;
- con determinazione dirigenziale n. 2190/02 dell' 8.11.2005, veniva dato atto della suddetta aggiudicazione ed approvato il seguente quadro economico rimodulato:

A) Importo lavori a base d'asta € 966.346,98
 (di cui € 28.990,41 per oneri della sicurezza
 non soggetti a ribasso)

Importo netto offerto € **869.712,28**
(compreso € 28.990,41 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso)

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante:

b10 - pubblicità (bando di gara , esito) € 3.114,62

b12 - IVA al 10% su € 869.712,28 € 86.971,23

b13 - art.18 L.109/94 compreso oneri riflessi
2% di € 966.346,98 € 19.326,92

totale somme a disposizione – voce “B” € **109.412,77**

IMPORTO TOTALE LAVORI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO € **979.125,05**

- La spesa risultante dall'aggiudicazione dei lavori di allestimento museale alla Ditta Mizar, fu così impegnata:

a) QUOTA A CARICO REGIONE CAMPANIA – POR CAMPANIA MIS.4.6 :

90% di € 979.125,05 = € **881.212,54** sul cap. n. 12200/6/R di cui:

imp. n. 2474/2/04 (50%) = € 440.606,27

imp. n. 3206/2/04 (35%) = € 308.424,39

imp. n. 3207/2/04 (15%) = € 132.181,88

€ **881.212,54**

b) QUOTA A CARICO PROVINCIA:

10% di € 979.125,05 = € **97.912,51** sul cap. n. 10950/R imp. n. 3043/2/03;

- con contratto n. 24 di rep. del 27.01.2006, registrato a Benevento il 15.02.2006 al n. 785 mod.1 è stato formalizzato il suddetto affidamento;
- a seguito di verifica è risultato che l'aliquota IVA da applicare risulta essere del 20% in luogo di quella del 10% considerata in sede di rimodulazione del quadro economico, per cui con determinazione n. 2045/02 del 21/11/2007, si è provveduto ad impegnare sul bilancio dell'Ente (cap. n. 5723 imp. n. 2546/07) l'importo di € 86.971,23 corrispondente all'ulteriore 10% di IVA;

CONSIDERATO CHE:

- in fase di realizzazione dell'allestimento museografico, si è reso necessario introdurre alcune modifiche, comunque non sostanziali, alle originarie previsioni dell'allestimento museografico, finalizzate ad arricchire sia il percorso concettuale sia l'allestimento stesso anche sotto l'aspetto spettacolare, rendendo le attività dei visitatori ed il percorso museale più godibili e soprattutto più funzionali;
- in particolare, tralasciando lievi modifiche legate a variazioni di forme e/o dimensioni di alcuni arredi, o correlate ad elementi aggiuntivi di completamento non previsti nel progetto, gli interventi più significativi che si sono resi necessari sono i seguenti:

- ◆ introduzione di un acquario con relativo mobile scenografico per l'exhibit bio 2, che ha comportato un arricchimento sia dell'esperienza dell'exhibit stesso che dell'effetto scenografico della sala;
 - ◆ la trasformazione di uno schermo in vetro in uno schermo motorizzato di maggiori dimensioni, attivato dal visitatore nell'exhibit bio 3, al fine di consentire un gioco interattivo molto più articolato di quello inizialmente previsto;
 - ◆ l'introduzione di modelli di alberi ad altezza naturale nel percorso bio per rendere più coinvolgente quella parte della struttura museale;
 - ◆ lo spostamento della proiezione, da parete a pavimento, dell'exhibit bio 8, motivata dalla introduzione di una nuova tecnologia valutata più efficace per l'interazione con il visitatore;
 - ◆ interventi aggiuntivi di grafica, quali gigantografie, titoli delle sale, domande introduttive e di istruzioni per l'uso, finalizzati a rendere più chiaro e funzionale il percorso museale al visitatore;
- l'introduzione degli elementi aggiuntivi e/o modificativi ha reso necessario il ricorso al concordamento di nuovi prezzi desunti da analisi, avuto riguardo alla specifica natura e peculiarità delle diverse categorie, e la conseguente elaborazione di una perizia di assestamento che, recependo le modifiche introdotte, fotografa sostanzialmente il realizzato;
 - l'importo della detta perizia di assestamento, compensandosi sostanzialmente le variazioni aggiuntive con quelle in meno, rimane inalterato rispetto a quello dell'originario affidamento, in € 869.712,28 al netto del 10% di ribasso sul computo metrico estimativo;

TENUTO CONTO CHE:

- in considerazione dell'elevato contenuto ideativo, creativo che caratterizza l'allestimento di una struttura museale, ispirata, come nella fattispecie, ad una tipologia prettamente didattico – divulgativa oltre che espositiva, soprattutto per quanto attiene la parte più significativa costituita dagli exhibit, necessita certamente, nella fase realizzativa, di una “messa a punto” dei modelli teorici rappresentati ed offerti nella fase progettuale; anche con riguardo alla loro innovatività, originalità ed alla circostanza che, di fatto, sono stati realizzati per la prima volta, in uno a complessi congegni ed apparecchiature il cui funzionamento è correlato a principi di fisica, meccanica, ottica, informatica;
- nel suo contesto generale il progetto corrisponde alla sua realizzazione, persegue gli obiettivi iniziali, sia con riguardo al messaggio scientifico che a quello puramente scenografico;

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della detta perizia di assestamento in uno con il nuovo quadro economico che recepisce l'intervenuta modifica dell'aliquota IVA dal 10% al 20%, il cui maggiore importo, come detto, pari ad € 86.971,23, è stato interamente impegnato con fondi propri della Provincia;

per tutte le sopraesposte motivazioni si propone:

- **di approvare** la perizia di assestamento dei lavori di allestimento museografico del Museo delle Scienze Naturali alla contrada Pontecorvo di Benevento per un importo inalterato rispetto a quello dell'originario affidamento (di netti € 869.712,28);
- **di approvare** il quadro economico di spesa come rimodulato a seguito dell'intervenuto adeguamento dell'aliquota IVA dal 10% al 20% come appresso riportato:

| | |
|---|-----------------------|
| A) Importo lavori a base d'asta | € 966.346,98 |
| (di cui € 28.990,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) | |
| Importo netto offerto | € 869.712,28 |
| compreso € 28.990,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | |
| B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante: | |
| b10 - pubblicità (bando di gara , esito) | € 3.114,62 |
| b12 - IVA al 20% su € 869.712,28 | € 173.942,46 |
| b13 - art.18 L.109/94 compreso oneri riflessi 2% di € 966.346,98 | € 19.326,92 |
| totale somme a disposizione – voce "B" | € 196.384,00 |
| | € 1.066.096,28 |

- **di assicurare** la copertura finanziaria della suddetta spesa come appresso riportato:

a) QUOTA A CARICO REGIONE CAMPANIA – POR CAMPANIA MIS. 4.6:

| | | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| 90% di € 979.125,05 = € 881.212,54 | sul cap. n. 12200/6/R | |
| di cui: | imp. n. 2474/2/04 (50%) = € 440.606,27 | |
| | imp. n. 3206/2/04 (35%) = € 308.424,39 | |
| | imp. n. 3207/2/04 (15%) = € 132.181,88 | |
| | | € 881.212,54 |

b) QUOTA A CARICO PROVINCIA:

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 10% di € 979.125,05 = € 97.912,51 | |
| sul cap. n. 10950/R imp. n. 3043/2/03 | € 97.912,51 |

c) MAGGIORE ALIQUOTA IVA

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| (10% di € 869.712,28 = € 86.971,23) | |
| sul cap. n. 5723 imp. n. 2546/07 | € 86.971,23 |
| TOTALE | € 1.066.096,28 |

- **di approvare** lo schema di atto di sottomissione ed annesso verbale di concordamento nuovi prezzi relativo alla suddetta perizia di assestamento, dal quale risulta inalterato l'importo di € 869.712,28 dell'originario affidamento di cui al contratto n. 24 di rep. del 27.01.06.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____


Il DIRIGENTE del SETTORE
EDILIZIA e PATRIMONIO
ing. Valentino Melillo



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta

Li _____

IL DIRIGENTE del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
dott. Sergio MUOLLO



LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo, CRIMALDI;

A voti unanimi

DELIBERA

- di approvare** la perizia di assestamento dei lavori di allestimento museografico del Museo delle Scienze Naturali alla contrada Pontecorvo di Benevento per un importo inalterato rispetto a quello dell'originale affidamento (di netti € 869.712,28);
- di approvare** il quadro economico di spesa come rimodulato a seguito dell'intervenuto adeguamento dell'aliquota IVA dal 10% al 20% come appresso riportato:

| | |
|---|---------------------|
| A) Importo lavori a base d'asta | € 966.346,98 |
| (di cui € 28.990,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) | |
| Importo netto offerto | € 869.712,28 |
| compreso € 28.990,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | |
| B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante: | |
| b10 - pubblicità (bando di gara , esito) | € 3.114,62 |
| b12 - IVA al 20% su € 869.712,28 | € 173.942,46 |
| b13 - art.18 L.109/94 compreso oneri riflessi 2% di € 966.346,98 | € 19.326,92 |
| totale somme a disposizione – voce "B" | € <u>196.384,00</u> |
| | € 1.066.096,28 |

- di assicurare** la copertura finanziaria della suddetta spesa come appresso riportato:

d) QUOTA A CARICO REGIONE CAMPANIA – POR CAMPANIA MIS. 4.6:

90% di € 979.125,05 = € 881.212,54 sul cap. n. 12200/6/R

di cui: imp. n. 2474/2/04 (50%) = € 440.606,27
imp. n. 3206/2/04 (35%) = € 308.424,39
imp. n. 3207/2/04 (15%) = € 132.181,88

€ 881.212,54

e) QUOTA A CARICO PROVINCIA:

10% di € 979.125,05 = € 97.912,51
sul cap. n. 10950/R imp. n. 3043/2/03

€ 97.912,51

f) MAGGIORE ALIQUOTA IVA

(10% di € 869.712,28 = € 86.971,23)
sul cap. n. 5723 imp. n. 2546/07

€ 86.971,23

TOTALE € 1.066.096,28

4. **di approvare** lo schema di atto di sottomissione ed annesso verbale di concordamento nuovi prezzi relativo alla suddetta perizia di assestamento;
5. di demandare al Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio la predisposizione di tutti gli atti consequenziali;
6. di dare alla presente, stante l'urgenza, immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On. Carmine NARDONE)

N. 163 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 25 FEB. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

25 FEB 2008

La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 dell'art.124 del T.U. - D Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

li 13 MAR. 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 13 MAR. 2008

- Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267);
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267);
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 13 MAR. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per:

SETTORE SEP il _____ prot. n. _____

SETTORE FINANZA il 1462 prot. n. _____

SETTORE _____ il 26.2.08 prot. n. _____

il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti
Nuccio Veluzani
x Carl-Gruppo