

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO METODOLOGIE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

UFFICIO IMPEGNI


REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11985 Progr. N. 1834/1/14 *Lev. off. Edil. P. Cerro*
1834/2/14 *est. P2*
30/12/14

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO METODOLOGIE
E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA



PROVINCIA DI BENEVENTO

– Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile –
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 1084 /02 del 30 Dic. 2014

OGGETTO: lavori aggiuntivi di adeguamento funzionale del Liceo Scientifico “E. Medi” di San Bartolomeo in Galdo.

Affidamento lavori aggiuntivi alla ditta EDIL CERRO s.r.l. con sede a San Bartolomeo in Galdo (BN).

Impegno spesa di € 1.727,15 – Cap. 11975 bilancio 2014.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 1834/14
CIG: ZC0122D3AE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25/07/2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria necessari per la realizzazione del programma;
- con determina dirigenziale n. 737/02 del 26/08/2014 è stata approvata la spesa di € 10.000,00 per gli interventi in oggetto, di cui € 8.065,00 per lavori, comprensivi di € 200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 1.935,00 per somme a disposizione;
- con determina n. 1002/02 del 04/12/2014, allegata in copia, i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta EDIL CERRO s.r.l., con sede a San Bartolomeo in Galdo (BN) al Vico Muraglione, 11, ed è stato approvato il quadro economico di spesa, rideterminato a seguito del ribasso, come di seguito riportato:

A) Lavori a misura	€	8.065,00	
a.1) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	200,00	
Lavori soggetti a ribasso	€	7.865,00	
a.2) Ribasso del 18,00% su € 7.865,00	€	1.415,70	
Restano			€ 6.449,30
a.3) Oneri di sicurezza			€ 200,00
Totale netto lavori a misura			€ 6.649,30
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b.1) I.V.A. 22% sui lavori	€	1.462,85	
b.2) Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06	€	160,70	
b.3) Imprevisti e lavori in economia incluso oneri	€	1.727,15	
Sommano			€ 3.350,70
TOTALE			€ 10.000,00

- la spesa di € 10.000,00 è stata regolarmente impegnata sul cap. 11975 prog. n. 1834/14;

Atteso che:

- per dare completezza e funzionalità agli ambienti interni interessati dai lavori di adeguamento funzionale previsti in progetto, è stata predisposta, a cura del direttore dei lavori, una perizia estimativa dell'importo complessivo di € 1.726,50, oltre oneri fiscali;
- per l'esecuzione dei lavori è stata all'uopo interpellata la ditta EDIL CERRO s.r.l. affidataria dei lavori principali, che si è resa disponibile ad effettuare i lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, e con l'applicazione del medesimo ribasso del 18,00%;
- la spesa complessiva, con previsione di affidamento alla ditta EDIL CERRO s.r.l., ammonta a € 1.727,15, pari alle economie residue nel quadro economico, di cui € 1.415,70 per lavori al netto del ribasso del 18,00%, ed € 311,45 per I.V.A. del 22%;
- sussistono le condizioni per realizzare gli interventi in oggetto, come dettagliatamente descritti nella perizia estimativa allegata;
- la copertura della spesa di € 1.727,15, per l'esecuzione dei lavori summenzionati, può essere assicurata con le risorse economiche disponibili nel quadro economico approvato con la determina n. 1002/02 del 04/12/2014, destinate a imprevisti e lavori in economia, con imputazione al cap. 11975, prog. 1834/14;

Visto:

- l'art. 125 comma 8) del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;
- l'art. 6 e 13 comma 4) lett. d) del "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008;

*Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
si attesta la regolarità tecnica del presente atto.*

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

Ing. Michelantonio PANARESE


D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

- 1. di approvare** la perizia tecnica estimativa per i lavori aggiuntivi, redatta dal direttore dei lavori geom. SATERIALE Antonio, dell'importo complessivo lordo di € 1.726,50, oltre I.V.A. del 22%;
- 2. di affidare** i lavori in oggetto alla ditta EDIL CERRO s.r.l., con sede a San Bartolomeo in Galdo (BN) al Vico Muraglione, 11, agli stessi patti, prezzi, condizioni e con l'applicazione del medesimo ribasso del 18,00% offerto per i lavori principali, per l'importo netto di € 1.415,70 oltre I.V.A.;
- 3. di stabilire** che l'importo dei lavori eseguiti sarà liquidato, alla ditta EDIL CERRO s.r.l., su presentazione di regolare fattura e previo controllo da parte di questo Ufficio, per qualità e quantità dei lavori eseguiti con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;
- 4. di imputare** la spesa di € 1.727,15 al Cap. 11975, prog. 1834/14;
- 5. di dare atto** che in funzione dei vincoli imposti dalle norme sul patto di stabilità, il pagamento dei crediti maturati a seguito dell'esecuzione dei lavori in oggetto, avverrà entro il mese di **gennaio 2015**.

Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'ANGELO

Il Responsabile P.O. delegata

Ing. Michelantonio PANARESE

