

La presente deliberazione viene affissa il -6 NOV. 2015 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 196 del 06 NOV. 2015

**OGGETTO:** **Eventi idrogeologici del 15 e 19/10/2015 - Interventi di emergenza - Diga di Campolattaro - Lavori di somma urgenza per lo svuotamento briglie, sistemazione livelletta e ricostruzione scarpate. Approvazione verbale di somma urgenza e atti tecnici di giustificazione della spesa. Affidamento dei lavori alla ditta RUBANO COSTRUZIONI srl (PARTITA IVA 01427620628). Proposta al Consiglio Provinciale per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, comma 3 e art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., dell'importo complessivo di € 120.623,50 IVA compresa.**

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di Novembre 12, 30 presso la Rocca dei Rettori il Presidente, dott. Claudio Ricci, ha adottato la seguente deliberazione

Partecipa il Segretario Generale, dr. Franco Nardone

## IL PRESIDENTE

### PREMESSO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 61 del 15.02.2007 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Invaso di Campolattaro. - Progetto di consolidamento e sistemazione dei versanti del bacino della diga sul Fiume Tammaro", per un importo complessivo di € 4.990.000,00, finanziati dalla Regione Campania nell'ambito del POR-FESR 2007/2013, con decreto dirigenziale n. 227 del 28.07.2009;
  - A seguito di gara d'appalto, con determinazione dirigenziale n. 237/06 dell'11.03.2001, venne dato atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi, in favore della Sannio Appalti S.c. a r.l., per un importo netto di € 3.081.076,29, oltre IVA come per legge e somme a disposizione, il tutto formalizzato con contratto di appalto rep. N. 1768 sottoscritto in data 14.09.2011 e registrato a Benevento il 25.10.2011 al n. 202 mod 2;
  - Per il Consorzio ha eseguito i lavori la consorzata Rubano Costruzioni srl;
  - Detti lavori con verbale del 07.08.2015 sono stati dichiarati ultimati e contestualmente sono stati concessi alla ditta appaltatrice gg. 60 per l'esecuzione di lavorazioni marginali, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera;
  - Le lavorazioni realizzate hanno riguardato, sostanzialmente, l'esecuzione di briglie e gabbionate, lungo i Valloni Vaglie 1 e 2 (collocati in dx idraulica del fiume Tammaro), aventi la funzione di evitare il trasporto di materiale solido in corrispondenza dello scarico di fondo della diga, opere di rimboscimento, nonché risvolti laterali in dx e sx delle briglie, mediante gabbionature di rivestimento e protezione delle sponde laterali, di diversa lunghezza a seconda delle condizioni locali dei detti valloni.
  - Per dette opere in data 30/09/2015 è stato emesso certificato di collaudo statico, delle briglie e gabbionate, regolarmente vistato dal Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento con nota prot. n°2015.0690777 del 14/09/2015.
- CONSIDERATO CHE:
- A seguito dell'evento alluvionale che si è abbattuto nella notte tra il 14 e 15 ottobre 2015 su tutto il territorio provinciale la rete viaria provinciale è stata invasa da detriti, fanghiglia e arbusti. Con il detto evento eccezionale le copiose precipitazioni atmosferiche hanno determinato un'enorme ingrossamento della portata idrica sia delle aste fluviali principali, quali il fiume Tammaro, Calore, nonché dei valloni affluenti di detti corsi d'acqua.

- Il giorno 19/10/2015 un'ulteriore "bomba d'acqua" ha interessato, tra l'altro, l'alto Tammaro determinando sia esondazioni (torrente Tammarecchia) che un'enorme apporto di fango e detriti.
- I valloni "Vaglie 1 e 2", affluenti del Tammaro, in corrispondenza dello scarico di fondo della diga di Campolattaro, hanno trasportato a valle enormi quantità di fango e detriti che hanno completamente riempito le briglie collocate lungo detti valloni (rispondendo in tal modo allo scopo per il quale sono state progettate), avvenuto in modo rapido e in quantità consistenti a causa dei suddetti ed eccezionali fenomeni atmosferici, nonché l'erosione delle sponde dei valloni Vaglie 1 e 2, con la distruzione ed interruzione di porzioni della strada "livelletta", ubicata nelle vicinanze di detta area, necessaria per le dovute ispezioni delle sponde dell'invaso.
- Solo in corrispondenza di due briglie, la n° 10 e la n°11 del vallone Vaglie 1, hanno subito danni le gabbionate laterali per le quali la ditta appaltatrice sta provvedendo al ripristino delle stesse a propria cura e spese.
- Inoltre l'Azienda Speciale ASEA, gestore della diga di Campolattaro, per conto di questo Ente, nella giornata del 24/10/2015 ha evidenziato, per le vie brevi, che il detto evento eccezionale ha completamente intasati i canali di scolo delle acque a valle della diga che potrebbero compromettere il regolare deflusso delle acque di pioggia e conseguenti ripercussioni sulla regolare funzionalità della stessa, e la rimozione di terreno dalle piste di servizio a lato del canale focatore, necessarie per la normale manutenzione e controllo degli impianti.

**DATO ATTO CHE:**

Con verbale di somma urgenza redatto in data 23/10/2015 , assunto al prot. n. 0072042 del 26/10/2015, a firma del Responsabile P.O. delegata dal Dirigente al Servizio Appalti e del Responsabile del Servizio Infrastrutture, ai sensi dell'art. 176 del regolamento LL.PP. del 05.10.2010 n. 207, sono stati affidati all'impresa Rubano Costruzioni s.r.l., con sede via San Tommaso n° 90, 82037 Castelvenere (BN), presente sui luoghi in quanto già ditta esecutrice dei lavori di sistemazione dei detti corsi d'acqua innanzi citati, i lavori di svuotamento delle briglie, la riconfigurazione dell'alveo dei valloni e la sistemazione della strada livelletta e quanto altro necessario per rendere la diga di Campolattaro pienamente funzionante, in conseguenza degli eventi alluvionali del 15 e 19 ottobre 2015;

- Inoltre si è reso necessario, a seguito della comunicazione di ASEA del 24/10/2015, il ripristino dei canali di scolo delle acque della diga, collocati a valle della stessa, e la rimozione di terreno dalle piste di servizio a lato del canale focatore.
- Tutti questi interventi sono necessari al fine di poter ripristinare lo stato ante alluvione per cui si è reso necessario procedere alla redazione del verbale di somma urgenza del 23/10/2015 nel rispetto delle direttive ricevute dall'Amministrazione durante i primi incontri susseguenti all'evento.

**VISTI** gli atti tecnici di giustificazione della spesa, trasmessi con nota prot. n. 0073267 del 02.11.2015, a firma del Responsabile P.O. delegata dal Dirigente al Servizio Appalti e dal Responsabile del Servizio Infrastrutture, con stima presunta della spesa di € 98.871,72, oltre IVA, per complessivi € 120.623,50 relativi ai suddetti interventi ordinati all'impresa **Rubano Costruzioni srl**;

**PRECISATO** che, per il carattere di urgente e indifferibilità degli interventi e per la mancanza di idonei stanziamenti nel bilancio comunale, non è stato possibile adottare le ordinarie procedure previste per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione della spesa di cui all'art. 191 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mnm.ii.;

**ATTESO** che ad oggi non è intervenuta l'auspicabile dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri ed il conseguente finanziamento della spesa sostenuta in conseguenza di detto evento atmosferico.

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 art. 191 comma 3 rubricato "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare."

**RITENUTO**, pertanto, necessario sottoporre al Consiglio Provinciale il provvedimento di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'ordinazione degli interventi sopra descritti pari a complessivi € 120.653,50, IVA compresa, ai sensi del combinato disposto art. 191 comma 3 e

194 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

**VISTO** il T.U. Enti locali n. 267/2000;

**VISTO** l'Art. 176 del DPR del 05.10.2010 n. 207;

**VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

**RITENUTO** di dover provvedere, conformemente, in merito;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Salvatore Minicozzi

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
GESTIONE ECONOMICA  
Avv.to Vincenzo Catalano

**IL PRESIDENTE**

***Delibera***

1) di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare l'allegato verbale di somma urgenza redatto in data 23/10/2015, assunto al prot. n. 0072042 del 26.10.2015, a firma del Responsabile P.O. delegata dal Dirigente al Servizio Appalti e dal Responsabile del Servizio Infrastrutture, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, relativo all'esecuzione dei lavori di svuotamento delle briglie, la riconfigurazione dell'alveo dei valloni e la sistemazione della strada livelletta, e a quanto altro necessario per rendere la diga di Campolattaro pienamente funzionante, in conseguenza degli eventi alluvionali del 15 e 19 ottobre 2015;

3) di dare atto che con il citato verbale di somma urgenza redatto in data 23/10/2015 i lavori di cui trattasi sono stati affidati alla ditta **Rubano Costruzioni s.r.l., (PARTITA IVA 01427620628)**, con sede via San Tommaso n° 90, 82037 Castelvenere (BN), i lavori di somma urgenza di cui trattasi lungo la diga di Campolattaro;

4) di approvare gli atti tecnici giustificativi della spesa, trasmessi con nota prot. n. 0073267 del 02.11.2015, a firma del Responsabile P.O. delegata dal Dirigente al Servizio Appalti e dal Responsabile del Servizio Infrastrutture, con stima presunta della spesa di € 120.623,50, IVA compresa, relativi ai suddetti interventi ordinati all'impresa **RUBANO COSTRUZIONI srl**;

5) di sottoporre la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii. al Consiglio Provinciale per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi € 120.623,50 con le modalità previste dall'art. 194. Comma 1, lettera e) del TUEL e prevedere la relativa copertura finanziaria;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.



*Provincia di Benevento*

*Settore Tecnico*

**Servizio Infrastrutture**

PROVINCIA DI BENEVENTO  
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0072042 D  
Data: 26/10/2015  
Ora: 11:02

**Oggetto:** Diga di Campolattaro – lavori svuotamento briglie, sistemazione livelletta, ricostruzione scarpate. Verbale di somma urgenza.

**VERBALE DI SOMMA URGENZA**  
(art. 176 del D.P.R. n°207/2010 e s.m.i.)

**Premesso che:**

- a seguito dell'evento alluvionale che si è abbattuto nella notte tra il 14 e 15 ottobre 2015 su tutto il territorio provinciale la rete viaria provinciale è stata invasa da detriti, fanghiglia e arbusti;
- con il detto evento eccezionale le copiose precipitazioni atmosferiche hanno determinato un'enorme ingrossamento della portata idrica sia delle aste fluviali principali, quali il fiume Tammaro, Calore, nonché dei valloni affluenti di detti corsi d'acqua;
- il giorno 19/10/2015 un'ulteriore "bomba d'acqua" ha interessato, tra l'altro, l'alto Tammaro determinando sia esondazioni (torrente Tammarecchia) che un'enorme apporto di fango e detriti;
- che il vallone "Vaglie 1 e 2" affluenti del Tammaro, in corrispondenza dello scarico di fondo della diga di Campolattaro hanno trasportato a valle enormi quantità di fango e detriti che hanno completamente riempito le briglie collocate lungo detti valloni, avvenuto in modo rapido e in quantità consistenti a causa delle suddette ed eccezionali fenomeni atmosferici, nonché lo stravolgimento delle sponde dei valloni Vaglie 1 e 2, con la distruzione ed interruzione di porzioni della strada "livelletta", ubicata nelle vicinanze di detta area, necessaria per le dovute ispezioni delle sponde dell'invaso;
- è necessario ed urgente provvedere allo svuotamento delle briglie al fine di evitare l'accumulo di detriti in prossimità dello scarico di fondo, nonché la sistemazione della pozione della strada livelletta e lo svuotamento degli accumuli di fango nel canale focatore della diga.

**Visto** il rapporto fotografico allegato alla presente che individua quanto innanzi illustrato.

**Per quanto sopra riportato** i lavori di svuotamento delle briglie, la riconfigurazione dell'alveo dei valloni e la sistemazione della strada livelletta, rivestono carattere di **somma urgenza**, per cui viene redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del D.P.R. n 207/2010.

Ai sensi del sopracitato articolo si autorizza la ditta Rubano Costruzioni s.r.l., con sede via San Tommaso n° 90, 82037 Castelvenere (BN), presente sui luoghi in quanto già ditta esecutrice dei lavori di

sistemazione dei detti corsi d'acqua, a procedere allo svuotamento delle briglie, alla riconfigurazione dell'alveo dei valloni e alla sistemazione della strada livelletta.

I sottoscritti arch. Giancarlo Marcarelli, ing. Salvatore Minicozzi, Responsabile Servizio Infrastrutture e ing. Michelantonio Panarese, Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica 2, con incarico di titolarità del Servizio Appalti – Assistenza amministrativa EE.LL., dichiarano che i lavori rivestono carattere di somma urgenza, per sui si è redatto il presente verbale.

Si allega calcolo sommario della spesa e relativi prezzi unitari.

Allegato: rapporto fotografico.

Benevento, 23/10/2015


**L'Istruttore tecnico**  
(arch. Giancarlo Marcarelli)

**Il Responsabile S.I.**  
**P.O. con delega dirigenziale**  
(ing. Salvatore Minicozzi)

**Il Responsabile Servizio Edilizia Scolastica**  
**con titolarità Servizio Appalti – Ass.za Amm.va**  
(ing. Michelantonio Panarese)

**Per accettazione**  
**L'impresa esecutrice**  
**Rubano Costruzioni s.r.l.**  
sig. Mario Michele Rubano

82037 Castelvenere (BN)  
Partita IVA: 01427620628  
**RUBANO Costruzioni s.r.l.**  
Via S. Antonio - 90  
82037 Castelvenere (BN)  
Partita IVA: 01427620628  
C.C.I.A.A. REA BN 119526



Handwritten scribble or mark.









## EVENTO IDROGEOLOGICO DEL 15 -19/10/2015 - individuazione delle risorse finanziarie

nota Regione Campania prot. 2015.0698789

art.5 L. 224/92 comma 2 lett.a

tabella prezzi provveditorato LL.PP. Regione Campania 2013 - del. N. 25

comprendorio	zona	strada provinciale	comune interessato	ditta intervenuta	tipologia intervento	mezzi d'opera					
						tipo	Numero mezzi	costo orario	ore impiegate	totale (T1)	numero operai
							a	b	c	(a x b x c)	d
DIGA			Campolattaro	Rubano Costruzioni s.r.l.	apertura livelletta, svuotamento briglie e ricostruzione briglie	escavatore da 100 a 140 q.li	1	€ 67,53	130	€ 8.778,34	8
						escavatore da 160 a 190 q.li	1	€ 76,67	112	€ 8.587,22	
						Autocarro 1500 Kg.	3	€ 52,05	130	€ 20.301,35	
											<b>€ 37.666,92</b>

L'Istruttore tecnico  
arch. Giancarlo Marcarelli

Il Responsabile S.I.  
P.O. delegata  
ing. Salvatore Minicozzi

ziarie da destinarsi ai primi interventi di emergenza

del 18/10/2015

del 29/01/2013 manodopera		art.5 L. 224/92 comma 2 lett.b TIPOLOGIA INTERVENTO						TOTALE GENERALE
costo orario	ore lavorative	totalate (T2)	ripristino sede stradale (misto)	ricostruzione scarpate e scogliere	Oneri smaltimento	installazione segnaletica	totale lett.b	
e	f	(d x e x f)	g	h	i	l	T3 =g+h+i+l	
27,12	130	€ 28.204,80	€ 15.000,00	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 33.000,00	€ 98.871,72
		€ 0,00						
		€ 28.204,80					€ 33.000,00	

TOTALE € 98.871,72  
 IVA 22% € 21.751,78  
**TOTALE GENERALE € 120.623,50**

Il Responsabile Servizio Edilizia Scolastica  
 con titolarità del Servizio  
 Appalti – Assistenza Amministrativa EE.LL.  
 ing. Michelantonio Panarese



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_329673	Data richiesta	29/06/2015	Scadenza validità	27/10/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	RUBANO COSTRUZIONI S.R.L.
Codice fiscale	01427620628
Sede legale	VIA SAN TOMMASO, 90 82030 CASTELVENERE (BN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(dr. Franco Nardone)

*Franco Nardone*

**IL PRESIDENTE**  
(dott. Claudio Ricci)

*Claudio Ricci*

N. 3281 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

**BENEVENTO** - 6 NOV. 2015

**IL MESSAGGERO**  
**FAMME VIVOLE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Franco Nardone*

Si dichiara che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Copia per

SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____