

09 GIU. 2017

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 155 del 9-6-2017

**Oggetto: Eventi alluvionali del 14 e 15 ottobre 2015. - Rifacimento muri laterali, impermeabilizzazione del pacchetto stradale del ponte, realizzazione, consolidamento della volta del ponte tra i comuni di Ponte e Torrecuso. Ponte Reventa. S.P. 106". - Approvazione perizia di variante e suppletiva.**

L'anno duemiladiciassette il giorno NOVE del mese di GIUGNO ore 10,00 presso la Rocca dei Rettori il Presidente, dott. Claudio Ricci, ha adottato la seguente deliberazione

Partecipa il Segretario Generale, dr. Franco Nardone

Vice Segretario  
Dott.ssa Libera Del Grosso

## IL PRESIDENTE

### Premesso che:

- con delibera del Consiglio Provinciale n. 4 del 04/03/2016 è stata approvata la convenzione rep. 02/a.p. sottoscritta il 29/02/2016 tra il Commissario Delegato alle OO.CC.DD.PP.CC. n.298/2015 e n.303/2015 e il Presidente della Provincia di Benevento relativa ai lavori menzionati in oggetto;
- all'art.1 della summenzionata convenzione è stabilito che alla relativa spesa di € 270.000,00 (come da calcolo sommario della spesa) si farà fronte con le risorse di cui all'ODCPC n.298/2015 stanziare sulla contabilità speciale n.5986 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Napoli, intestata al Commissario Delegato .
- in ottemperanza sia alla convenzione rep.2/A.P. del 29/02/2016 che al documento preliminare alla progettazione sono stati redatti, dai tecnici interni all'Ente, lo studio di fattibilità e il progetto preliminare per l'intervento menzionato in oggetto;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 65 del 05/04/2016 sono stati approvati lo studio di fattibilità e il progetto preliminare;
- con delibera n.83 del 27/05/2016 è stato approvato il progetto definitivo per l'importo complessivo di € 270.000,00, di cui € 190.155,77 per lavori ed € 79.844,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

### Considerato che:

- con determina dirigenziale n. 334/06 del 30/06/2016 veniva approvato, in ottemperanza a quanto richiesto dal Commissario Delegato, il nuovo quadro economico per € 270.000,00, di cui € 190.155,77 per lavori ed € 79.844,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina dirigenziale n.370/06 del 15/07/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 270.000,00, di cui € 200.225,55 per lavori ed € 69.774,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina dirigenziale n. 401/06 del 05/08/2016 è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
- con determina dirigenziale n.446/06 del 29/09/2016 sono stati aggiudicati i lavori all'impresa Battaglino Costruzioni s.r.l. P.IVA 01455720621 con sede in via Cerreto - San Salvatore Telesino (BN) per l'importo netto di € 110.766,76 oltre IVA al 22% ed è stato rimodulato il quadro economico nel seguente modo:

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		
A.1)	lavori a corpo	€ 0,00
A.2)	lavori a misura	€ 200 225,55
A.3)	lavori in economia compresi nell'appalto	€ 0,00
	di cui	
A.2.1)	lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 129 160,99
A.2.2)	manodopera	€ 70 456,97
A.2.3)	oneri di sicurezza	€ 607,59
	a detrarre ribasso d'asta su A.2.1) e A.2.2)	44,815% € 89 458,79
<b>A.4)</b>	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 110.766,76</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1)	lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
B.2)	rilievi, accertamenti ed indagini (al netto d'IVA)	€ 11 560,00
B.3)	allacci ai pubblici servizi	€ 0,00
B.4)	imprevisti (al netto d'IVA) (max 5%)	5,00% € 5 538,34
B.5)	acquisizioni, occupazioni temporanee e/o permanenti	€ 0,00
B.6)	accantonamento di cui all'art. 133 co. 3 e 4 d.lgs 163/2006	7,00% € 7 753,67
B.7)	spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione) al netto d'IVA ed oneri accessori	€ 8 405,14
	di cui:	
B.7.1)	art.93 d.lgs. 163/2006 (80% del 2%)	€ 3.203,61
B.7.2)	progettazione (relazioni specialistiche)	€ 4 400,63
B.7.3)	accantonamento 20% del 2%	€ 800,90
B.8)	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ 0,00
B.9)	spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B.10)	spese per pubblicità, opere artistiche	€ 0,00
B.11)	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici collaudi	€ 0,00
B.12)	contenzioso	€ 0,00
B.13)	IVA ed eventuali altre imposte (genio civile, autorità di vigilanza, oneri di smaltimento a discarica)	€ 32 147,71
	di cui:	
B.13.1)	I.V.A. 22% su voce "A.4) IMPORTO CONTRATTUALE"	€24.368,69
B.13.2)	I.V.A. 22% su voce "B.2) rilievi, accertamenti ed indagini"	€ 2 543,20
B.13.3)	I.V.A. 22% su voce "B.3) imprevisti"	€ 1 218,43
B.13.4)	I.V.A. 22% su voce "B.7.2) progettazione relazioni specialistiche"	€ 968,14
B.13.5)	autorità di vigilanza	€ 250,00
B.13.6)	spese istruttoria genio civile	€ 580,00
B.13.7)	oneri di smaltimento a discarica	€ 2 219,25
	<b>TOTALE B (sommano voci da B.1 a B.13)</b>	<b>€ 65 404,86</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A.4+B)</b>	<b>€ 176 171,62</b>
	<b>economie post gara</b>	<b>€ 93 828,38</b>

**DATO ATTO** che, in data 28/09/2016 si è proceduto, sotto riserva di legge, alla consegna parziale dei lavori e a seguito del rilascio in data 05/12/2016 del provvedimento di autorizzazione sismica da parte del Comune di Ponte, si è proceduto in data 06/02/2017 alla consegna totale dei lavori stabilendo come termine ultimo per dare finiti i lavori il 08/05/2017;

**DATO ATTO**, altresì, che con nota prot. n. 0313055 del 02/05/2017, la Regione Campania – Ufficio del Genio Civile – ha comunicato la concessione di una proroga fino al 06/06/2017 per consentire la redazione di una perizia di variante, ai sensi del comma 7, art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;

- in data 02/02/2017 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep.2544 per l'importo di € 110 766,76 oltre IVA al 22%;

**Vista** la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, redatta dal Servizio Viabilità 1 del Settore Tecnico ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs n.50/2016, composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica
- elenco nuovi prezzi
- analisi nuovi prezzi
- computo metrico di perizia;
- quadro tecnico economico di perizia
- stima costo della sicurezza di perizia
- quadro comparativo di raffronto;
- schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- elaborati grafici

**Dato atto** che nuovo quadro economico della suddetta perizia è il seguente:

		quadro di aggiudicazione	quadro di variante	DIFFERENZA
<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>			
A.1)	lavori a corpo	€ 0,00		
A.2)	lavori a misura	€ 200 225,55	€ 300 267,11	€ 100 041,56
A.3)	lavori in economia compresi nell'appalto	€ 0,00		€ 0,00
	di cui			€ 0,00
A.2.1)	lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 129 160,99		-€ 129 160,99
A.2.2)	manodopera	€ 70 456,97		-€ 70 456,97
A.2.3)	oneri di sicurezza	€ 607,59	€ 910,83	€ 303,24
	a detrarre ribasso d'asta su A.2.1) e A.2.2)	44,815% € 89 458,79	€ 134 156,52	€ 44 697,73
<b>A.4)</b>	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€110.766,76</b>	<b>€166.110,59</b>	<b>€ 55 343,83</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.00)	importo volume materiale inerte ceduto all'appaltatore (quantità in perizia 602,85 mc x € 4,13/mc)		- € 2 489,77	
B.01)	lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.02)	rilievi, accertamenti ed indagini (al netto d'IVA)	€ 11 560,00	€ 10 521,96	-€ 1 038,04
B.03)	allacci ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.04)	impresvisi (al netto d'IVA) (max 5%)	5,00% € 5 538,34	€ 0,00	-€ 5 538,34
B.05)	acquisizioni, occupazioni temporanee e/o permanenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.06)	accantonamento di cui all'art. 133 co. 3 e 4 d.lgs 163/2006	7,00% € 7 753,67	€ 11 627,74	€ 3 874,07
B.07)	spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione) al netto d'IVA ed oneri accessori	€8.405,14	€9.582,94	
	di cui:			
B.7.1)	art.93 d.lgs. 163/2006 (80% del 2%)	€ 3 203,61	€ 4 804,27	€ 1 600,66
B.7.2)	progettazione (relazioni specialistiche)	€ 4 400,63	€ 3 577,60	-€ 823,03
B.7.3)	accantonamento 20% del 2%	€ 800,90	€ 1 201,07	€ 400,17
B.08)	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.09)	spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10)	spese per pubblicità, opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

B.11)	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici collaudi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12)	contenzioso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.13)	IVA ed eventuali altre imposte (genio civile, autorità di vigilanza, oneri di smaltimento a discarica)	€32.147,71	€48.440,98	
	di cui:			
B.13.1)	I.V.A. 22% su voce "A.4) IMPORTO CONTRATTUALE" al netto della cessione del materiale)	€ 24 368,69	€ 35 996,58	€ 11 627,89
B.13.2)	I.V.A. 22% su voce "B.2) rilievi, accertamenti ed indagini"	€ 2 543,20	€ 2 314,83	-€ 228,37
B.13.3)	I.V.A. 22% su voce "B.3) imprevisti"	€ 1 218,43	€ 0,00	-€ 1 218,43
B.13.4)	I.V.A. 22% su voce "B.7.2) progettazione relazioni specialistiche"	€ 968,14	€ 787,07	-€ 181,07
B.13.5)	autorità di vigilanza	€ 250,00	€ 225,00	-€ 25,00
B.13.6)	spese istruttoria autorizzazione sismica	€ 580,00	€ 117,50	-€ 462,50
B.13.7)	oneri di smaltimento a discarica	€ 2 219,25	€ 9 000,00	€ 6 780,75
	<b>TOTALE B (sommano voci da B.1 a B.13)</b>	<b>€ 65 404,86</b>	<b>€ 80 173,62</b>	€ 14 768,76
	<b>TOTALE GENERALE (A.4+B)</b>	<b>€176.171,62</b>	<b>€246.284,21</b>	€ 70 112,59
	<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 93 828,38</b>	<b>€ 23 715,79</b>	-€ 70 112,59

**Dato atto** che le variazioni introdotte nel progetto di variante, così come ampiamente descritte nella relazione tecnica, da ritenersi allegata, hanno variato il contratto di appalto incrementandone l'importo di € 55.343,83 pari al 49,96% e, pertanto, rientrano nella fattispecie prevista al comma 7 dell'art. 106 d.lgs 50/2016 "modifica di contratti durante il periodo di efficacia";

**Ritenuto**, pertanto, dover provvedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva;

**Visto** l'art. 106, comma 1, lett. b e c) del D.Lgs n. 50/2016;

**Visto** il rapporto del Settore Tecnico, prot. n. 0019617 del 15.05.2017;

**Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.**

Li 26/5/2017

Il Responsabile del Servizio  
Viabilità 1 e connesse Infrastrutture  
P.O. delegata  
Ing. Salvatore Minicozzi

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

05/06/2017

Il Responsabile del Servizio  
Amministrativo - Finanziario  
(Servizi Finanziari)  
Dr. Serafino De Bellis

**IL PRESIDENTE**

**Delibera**

Le premesse che qui si intendono riportare, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva dell'intervento: "Rifacimento muri laterali, impermeabilizzazione del pacchetto stradale del ponte, realizzazione, consolidamento della volta del ponte tra i comuni di Ponte e Torrecuso. Ponte Reventa. S.P. 106" dell'importo complessivo di € **246.284,21**, come sopra distinto;

2. di dare atto che il progetto risulta composto dai seguenti elaborati:

- *relazione tecnica*
- *elenco nuovi prezzi*
- *analisi nuovi prezzi*
- *computo metrico di perizia;*
- *quadro tecnico economico di perizia*
- *stima costo della sicurezza di perizia*
- *quadro comparativo di raffronto;*
- *schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;*
- *elaborati grafici*

3. di dare atto che le variazioni introdotte hanno variato il contratto di appalto incrementandone l'importo di € 55.343,83, IVA esclusa, pari al 49,96% e, pertanto, rientrano nella fattispecie prevista al comma 7 dell'art. 106 d.lgs 50/2016 "*modifica di contratti durante il periodo di efficacia*";

4. di dare atto che la maggiore spesa complessiva di € 70.112,59 (lavori, IVA ed altri oneri), trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico approvato con determina dirigenziale n. 446/06 del 29/09/2016;

4. di far gravare la spesa complessiva di €. 70.112,59 compreso IVA sul capitolo n° 12445, imp. n.3074/2016;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Franco Berdini Del Grosso)

*[Handwritten signature of Franco Berdini Del Grosso]*

IL PRESIDENTE

(dott. Claudio Ricci)

*[Handwritten signature of dott. Claudio Ricci]*

N. 4547 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO 09 GIU. 2017

IL MESSAGGERO

(Famiglia VIVOLI)

*[Handwritten signature of Famiglia VIVOLI]*

Vice Segretario

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Libera Del Grosso)

*[Handwritten signature of Dott.ssa Libera Del Grosso]*

Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_  
=====

Copia per

SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____