



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità I e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1854 DEL 11/10/2021

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI MANUTENTIVI E COLMATURA BUCHE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO"

CIG: 8503454839 CUP: I77H20000960001

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Premesso:

che con determinazione n. 1643 del 21-08-2020 è stata approvata la perizia per "*interventi urgenti manutentivi del comparto 5 vitulanese - caudino*" della provincia di Benevento per l'importo complessivo di € 140.000,00;

che con determinazione n. 888 del 03-06-2021 i lavori per "*interventi urgenti manutentivi del comparto 5 vitulanese - caudino*" della provincia di Benevento sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 - Decreto Semplificazioni - alla ditta "AL.G.ASS. s.r.l." (p.i00908000623) via Cervinara n. 72 - 82016 Montesarchio (BN) per l'importo netto di € 83.079,51 oltre IVA;

che i lavori previsti in perizia e affidati all'impresa "AL.G.ASS. s.r.l." comprendevano diverse tipologie di interventi tra cui la riparazione della sovrastruttura stradale, la riattivazione della rete di deflusso delle acque superficiali, la realizzazione di modeste opere a difesa della struttura stradale, il ripristino segnaletica e barriere e interventi in regime di reperibilità quando necessari;

che in seguito all'affidamento con determinazione n. 888 del 03-06-2021, in data 22 giugno è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto;

che tra gli interventi da eseguire, ritenuti prioritari e urgenti, attesa la pericolosità riscontrata, venivano indicati i ripristini delle sconnessioni e degli avvallamenti del piano viabile presenti sulla strada provinciale a scorrimento veloce n. 115c "fondovalle Isclero" - tratto tre masserie - individuati soprattutto in prossimità delle giunture del piano viabile in rilevato con le strutture in c.a. (spalle e sottopassi) di ponti e viadotti;

che l'esecuzione dell'intervento sulla SP 115c "fondovalle Isclero" - tratto tre masserie - è stato ultimato in data 12-08-2021;

che il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 16-08-2021 per l'importo netto di € 83.079,51 compreso gli oneri della sicurezza oltre iva;

che l'impresa ha successivamente effettuato ulteriori interventi in regime di reperibilità a seconda delle necessità avutesi sulla viabilità provinciale del comparto 5;

Vista la nota della Sezione Polizia Stradale di Benevento - ufficio infortunistica rif. 88/2021 acquisita al protocollo della Provincia al n. 21738 in data 27-09-2021, con la quale venivano segnalate anomalie lungo la strada provinciale n. 107 Paupisi alla località Scauzone nel comune di Torrecuso indicando, nello specifico, il manto stradale ritenuto non conforme poiché dissestato con presenza di avvallamenti che ha determinato grave nocimento alla sicurezza e alla fluidità della circolazione dei veicoli.

Dato atto che con tale nota si segnalava altresì come opportuno il ripristino dello stato dei luoghi per garantire le condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione;

Considerato:

che l'esecuzione dell'intervento eseguito sulla SP 115c "fondovalle Isclero" - tratto tre masserie - ha determinato una spesa complessiva netta di € 69.706,65 oltre oneri di discarica, come riportata negli atti di contabilità della Direzione dei Lavori raggiungendo l'83,90% dell'importo contrattuale per cui la somma ancora residua di lavori a farsi è risultata pari a € 13.721,39;

che l'importo residuo di € 13.721,39 e la disponibilità di ulteriori somme presenti nel quadro economico della perizia originaria approvata con determinazione n. 1643 del 21-08-2020 e confermata con determinazione n. 888 del 03-06-2021, alla voce b.4) - *lavori suppletivi, imprevisti ecc. - art. 106 del D.Lgs. 50/2016* compreso IVA per € 31.071,08 consentono l'effettuazione di ulteriori lavori a totale beneficio dell'Ente, per la soluzione di altre problematiche presenti sulla viabilità provinciale del comparto 5, allo scopo di migliorare la sicurezza della circolazione e di far fronte alle nuove contingenze emerse durante l'appalto;

che sulla viabilità stradale del comparto 5 della provincia sono presenti diverse criticità che necessitano di interventi manutentivi senza soluzione di continuità sia per garantire la sicurezza della circolazione tra cui la SP 107 Paupisi come segnalato dalla Sezione Polizia Stradale di Benevento;

Ritenuto di dover provvedere, oltre alla sistemazione del piano viabile del tratto indicato nella nota, anche alla sistemazione di ulteriori tratti della stessa strada provinciale, dove la pavimentazione della carreggiata si presenta con uguali caratteristiche di usura al fine di mitigare i pericoli connessi allo stato dei luoghi e porre in essere le migliori condizioni possibili per la sicurezza della circolazione;

Verificata la disponibilità economica sul capitolo 12410 - impegno 1174/2020 e 1175/2020 confermato con determinazione n. 888 del 03-06-2021 con il quale è finanziato l'intervento affidato alla ditta "AL.G.ASS. s.r.l.";

Vista la perizia per lavori in variante e supplementari redatta dal Servizio Viabilità della Provincia, che non richiede ulteriore spesa per l'Ente oltre a quello già assunto con l'impegno di cui alle determinazioni n. 1643 del 21-08-2020 e n. 888 del 03-06-2021 per € 140.000,00, di cui si riporta il seguente quadro economico:

PERIZIA DI VARIANTE E LAVORI SUPPLEMENTARI

A - LAVORI		VARIANTE	
A	LAVORI come da computo metrico estimativo generale		€ 147.104,39
a1)	LAVORI ESEGUITI AL 1° SAL	€ 93.192,75	
a2)	LAVORI IN VARIANTE SUPPLEMENTARI	€ 53.911,64	
	<i>di cui oneri di SICUREZZA non soggetti a ribasso</i>		
a3)	Oneri della sicurezza	€ 3.605,34	
	Totale oneri della sicurezza	€	3.605,34
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	143.499,05
	Ribasso d'asta -25,791%	€	- 37.009,84
	Importo netto lavori - Totale A	€	110.094,55
	Importo di contratto originario	€ 83.079,51	
	Maggiore spesa supplementare		€ 27.015,04
B	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante		
b1)	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€ 24.220,80
b2)	Incentivo art. 113 D.Lgs n. 50 del 18-04-2016 e s.m. e i.	€ 2.501,39	
b3)	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% + IVA 22%	€ 2.802,86	
b4)	Lavori complementari e imprevisti compreso IVA	€ 0	
b5)	Oneri Covid 19 (compreso spese generali)	€ 380,40	

Totale B	€	29.905,45
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€	140.000,00

Visto lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa AL.G.ASS. s.r.l. con il quale accetta le variazioni apportate alla perizia originaria secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Benevento e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori suppletivi contemplati nella perizia di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto del 16-08-2021 per l'importo complessivo dei lavori a misura di € 110.094,55 al netto del ribasso del 25,791%, di cui € 27.015,04 per maggiori lavori compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto:

che i lavori supplementari comportano un aumento per lavori a misura di netti 27.015,04 rispetto all'importo contrattuale;

che i lavori in variante e supplementari, resisi necessari, sono compatibili con l'art. 106 del D.Lgs 50/2018;

che per la realizzazione dell'intervento non è necessario concedere una proroga sull'ultimazione dei lavori;

Visto:

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;

il D.Lgs. n. 267/2000.

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

PROPONE

- 1) **di approvare** la perizia per i lavori in variante e supplementari predisposta dal Settore Tecnico - Servizio Viabilità della Provincia, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2018 – allegata in atti - per un importo complessivo di € 140.000,00 di cui € 110.094,55 per lavori ed € 29.905,55 per somme a disposizione dell'amministrazione, rientrante nell'importo già finanziato con determinazione n. 1643 del 21-08-2020 e confermato con determinazione n. 888 del 03-06-2021 e senza maggiori spese per l'Ente secondo il seguente quadro economico:

PERIZIA DI VARIANTE E LAVORI SUPPLEMENTARI

A - LAVORI		VARIANTE	
A	LAVORI come da computo metrico estimativo generale	€	147.104,39
a1)	LAVORI ESEGUITI AL 1° SAL	€ 93.192,75	
a2)	LAVORI IN VARIANTE SUPPLEMENTARI	€ 53.911,64	
	<i>di cui oneri di SICUREZZA non soggetti a ribasso</i>		
a3)	Oneri della sicurezza	€ 3.605,34	
	Totale oneri della sicurezza	€	3.605,34
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	143.499,05
	Ribasso d'asta -25,791%	€	- 37.009,84
	Importo netto lavori - Totale A	€	110.094,55
	Importo di contratto originario	€ 83.079,51	
	Maggiore spesa supplementare		€ 27.015,04
B	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante		
b1)	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€ 24.220,80
b2)	Incentivo art. 113 D.Lgs n. 50 del 18-04-2016 e s.m. e i.	€	2.501,39

b3)	Oneri di scarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% + IVA 22%	€ 2.802,86	
b4)	Lavori complementari e imprevisti compreso IVA	€ 0	
b5)	Oneri Covid 19 (compreso spese generali)	€ 380,40	
Totale B		€	29.905,45
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		€	140.000,00

- 2) **di approvare** l'atto aggiuntivo di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa "AL.G.ASS. s.r.l." per l'esecuzione degli interventi in variante e suppletivi per € 27.015,04 agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
- 3) **di affidare** i lavori supplementari, per l'importo di € 27.015,04, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA all'impresa "AL.G.ASS. s.r.l." - p.iva 00908000623 - con sede alla via Cervinara n. 72 - 82016 Montesarchio (BN), già affidataria, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 - Decreto Semplificazioni;
- 4) **di far gravare** la spesa complessiva di € 102.554,79 oltre iva e oneri sul capitolo di Bilancio n. 12410, imp. n. 1174/2021 e 1175/2021;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

