



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2629 DEL 13/12/2024

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI SUPPLEMENTARI € 4.825,73 OLTRE IVA E APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO DI SOTTOMISSIONE - O.E. CONPAT SCARL (p.iva 060446391214) - 00192 ROMA -

CIG: 965534311B CUP: I12C18000260001

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con D.M. n.49 del 16/02/2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato per la Provincia di Benevento, per il quinquennio 2019-2023, la somma annua di €. 2.512.554,79;
- questo Ente, così come previsto dall'art.5 del D.M. 49/2018, ha provveduto a trasmettere al competente Ministero il piano quinquennale degli interventi a farsi;
- con deliberazione presidenziale n.48 del 20/03/2019 è stata effettuata la presa d'atto dell'autorizzazione del programma degli interventi del M.I.T. inviata con nota PEC dell'8/03/2019, acquisita al prot. n. 7652; - relativamente all'annualità 2021 è inserito tra i suddetti interventi il progetto denominato "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" avente codice intervento 04810.19.BN - CUP I12C18000260001 - per l'importo complessivo di €. 225.000,00;;
- con determinazione n.193 dell'1/2/2023 è stato approvato il progetto per accordo quadro degli *"interventi di manutenzione straordinaria e risanamento piano viabile lungo le strade provinciali del comparto 5 vitulanese caudino"* per l'importo complessivo di € 225.000,00;
- con la stessa determinazione n.193 dell'1/2/2023 è stato altresì disposto di avviare la procedura per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lsg 50/2016 e successive modifiche e integrazioni ovvero - *art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), come riformulato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108) -* previa consultazione di almeno 5 operatori economici, attraverso la piattaforma informatica della Provincia di Benevento disponibile all'indirizzo web <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>;
- con determinazione n. 1096 del 31/05/2023, i lavori per gli *"interventi di manutenzione straordinaria e risanamento piano viabile lungo le strade provinciali del comparto 5 vitulanese caudino"* sono stati appaltati all'operatore economico (O.E.) CONPAT scarl - via Giulio Cesare,71 - 00192 Roma - p.iva 060446391214, per un importo netto di € 145.026,84 con ribasso del 14,50 % (quattordici/50) comprensivo di oneri per la sicurezza oltre iva;
- le lavorazioni previste nell'accordo quadro comprendevano, tra l'altro, i ripristini di pavimentazione stradale per tratti saltuari del piano viabile con conglomerato bituminoso oltre alla riattivazione della rete di deflusso delle acque superficiali, alla rimozione urgente di residui terrosi dalla sede viaria in seguito a smottamenti di scarpate, apposizione di transennamenti e segnaletica provvisoria di delimitazione aree di pericoli, riparazioni urgenti e/o ripristini di manufatti e/o strutture esistenti a difesa della struttura stradale, ripristino segnaletica e barriere guard-rail, taglio rami sporgenti e/o rimozione di alberi e/o rami caduti sulla carreggiata;
- in seguito all'affidamento definitivo, in data 01/08/2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;
- che l'impresa ha sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in data 15/11/2023;

- in seguito all'affidamento e al ribasso offerto, tra le somme disponibili del quadro economico, approvato con determinazione n. 1096 del 31/05/2023 alla voce B8) "Imprevisti e/o lavori supplementari - Art. 106 D.Lgs 50/2016 - compreso iva" risultava un importo disponibile di € 30.265,62;

CONSIDERATO che

- gli interventi relativi alla rimozione di materiali terrosi di franamenti, smottamenti ecc. nonché di ripristino di cunette in terra eseguiti essenzialmente sulle SS.PP. n. 153, n. 108 e n. 123 hanno determinato un aumento delle spese relative agli oneri di smaltimento per i "rifiuti" rinvenuti e le "terre e rocce da scavo" per complessivi € 20.642,44 compreso spese generali e iva;
- l'intervento sulla SP 129, nel comune di Bucciano, di ripristino della pavimentazione stradale del piano viabile con conglomerato bituminoso necessita, per il completamento delle riparazioni delle superfici ammalorate, di una maggiore spesa di € 5.887,39 di cui € 4.825,73 per lavori ed € 1.061,66 per iva.
- l'importo disponibile di € 30.265,62 per "Imprevisti e/o lavori supplementari - Art. 106 D.Lgs 50/2016 - compreso iva" consente la copertura delle spese per imprevisti sia per oneri di smaltimento che per eseguire ulteriori lavori di il rifacimento del piano viabile in conglomerato bituminoso a totale beneficio dell'Ente, e con lo scopo di migliorare la sicurezza della circolazione stradale;

VISTA la perizia per lavori complementari e supplementari redatta dal Settore Viabilità ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per un maggiore importo lavori di € 5.887,39 al netto del ribasso del 14,500% e compreso IVA;

VISTO il quadro economico di seguito riportato nell'ambito dell'importo del finanziamento complessivo assentito:

QUADRO ECONOMICO				
	A - LAVORI		PERIZIA SUPPLETIVA	
a.1)	LAVORI come da computo metrico estimativo generale		€	172 699,03
	<i>di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</i>			
a.2)	di cui Oneri della sicurezza		€	15 137,22
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta			€ 157 561,81
		Ribasso d'asta -14,500%		€ - 22 846,46
	Importo netto lavori + perizia suppletiva		€	149 852,57
	Importo netto contratto			€ 145.026,84
	maggiori lavori al netto del ribasso d'asta		€	4 825,73
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b.1)	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€	31 905,90
b.2)	quota ANAC		€	225,00
b.3)	Oneri di discarica + spese generali e IVA		€	9 700,00
b.4)	Prove di laboratorio compreso IVA		€	2.000,00
b.5)	Oneri assistenza archeologica agli scavi		€	2.000,00
b.6)	Fondo incentivante (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016		€	3 376,63
b.7)	Indennizzi per occupazioni temporanee		€	500,00
b.8)	b 8.1) - Maggiori oneri di discarica + spese generali e IVA		€	20 642,44
	b 8.2) - Lavori suppletivi compreso IVA		€	5 887,39
	b 8.3) - imprevisti		€	3 735,79
	Totale B		€	79.973,16
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)			€	225 000,00

VISTO l'atto di sottomissione per i lavori supplementari sottoscritto da O.E. Conpat scarl per tramite il procuratore speciale il quale ha accettato gli stessi patti e condizioni del contratto originario con applicazione dello stesso ribasso offerto;

DATO ATTO che:

- i lavori supplementari comportano un aumento per lavori a misura di netti € 4.825,73 rispetto all'importo contrattuale;
- la perizia per lavori supplementari non altera l'importo generale del finanziamento concesso e che non determina modifiche della categoria delle opere inizialmente affidate e non determina alcuna maggiore spesa per l'Ente;
- i lavori supplementari, resisi necessari, sono compatibili con l'art. 106 del D.Lgs 50/2018;
- per la realizzazione dell'intervento non è necessario concedere una proroga sull'ultimazione dei lavori;
- rispetto al progetto originario per complessivi € 225.000,00 si riscontrano economie per €. 8.158,45

RICHIAMATI

- Lo Statuto Provinciale;

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il D.Lgs 50/2016 e s.m. e i
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i.
- La delibera Presidenziale n. 32 del 31/01/2024 di approvazione del PIAO 2024/2026;
- La delibera Presidenziale n.33 dell'1/02/2024 di approvazione del PEG 2024/2026;
- La delibera Presidenziale n. 115 del 16/04/2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTI

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 30/04/2024: “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2023. Approvazione definitiva”;
- la Delibera Presidenziale n. 366 del 27/11/2023 “Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5, del TUEL, al documento unico di programmazione 2023/2025, al programma triennale 2023/2025, all'elenco annuale dei lavori pubblici 2023 e al piano esecutivo di gestione definitivo 2023. applicazione avanzo di amministrazione 2022”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 37 del 18/12/2023: “Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2024/2026”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 26 del 26/07/2024: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267)”;
- la Delibera Presidenziale n. 248 del 03/09/2024 “ Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);
- il Decreto Presidenziale n.98 del 04/07/2023 con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore 4 - Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023 con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione reticolo idrografico;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA altresì la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole con la firma dello stesso, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i.;

DETERMINA

- **di APPROVARE** la perizia per lavori suppletivi e complementari, predisposta dal Settore Viabilità della Provincia, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2018 per un importo complessivo di € 216.841,55 di cui €. 145.026,84 per lavori ed €. 71.814,71 per somme a disposizione dell'amministrazione, rientrante nell'importo già finanziato con determinazione n. 1096 del 31/05/2023 senza maggiori spese per l'Ente e una economia sul progetto posto a finanziamento di € **8 158,45** secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
	A - LAVORI	PERIZIA SUPPLETIVA	
a.1)	LAVORI come da computo metrico estimativo generale	€	172 699,03
	<i>di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</i>		
a.2)	di cui Oneri della sicurezza	€	15 137,22
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 157 561,81
	Ribasso d'asta -14,500%		€ - 22 846,46
	Importo netto lavori + perizia suppletiva	€	149 852,57
	Importo netto contratto		€ 145.026,84
	maggiori lavori al netto del ribasso d'asta	€	4 825,73
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€ 31 905,90
b.2)	quota ANAC		€ 225,00
b.3)	Oneri di discarica + spese generali e IVA	€	9 700,00

b.4)	Prove di laboratorio compreso IVA	€	2.000,00	
b.5)	Oneri assistenza archeologica agli scavi	€	2.000,00	
b.6)	Fondo incentivante (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	3.376,63	
b.7)	Indennizzi per occupazioni temporanee	€	500,00	
b.8)	b 8.1) - Maggiori oneri di discarica + spese generali e IVA	€	20.642,44	
	b 8.2) - Lavori suppletivi compreso IVA	€	5.887,39	
	b 8.3) - imprevisti	€	3.735,79	
			Totale B	€ 79.973,16
			TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€ 225.000,00

- **di APPROVARE** l'atto aggiuntivo di sottomissione per maggiori lavori pari a netti € 4.825,73 oltre iva, sottoscritto da O.E. "Conpat scarl" per tramite il procuratore speciale che ha accettato gli stessi patti e condizioni del contratto originario con applicazione dello stesso ribasso offerto;
- **di PROVVEDERE** al successivo pagamento della maggiore spesa per lavori suppletivi e complementari dell'importo complessivo di **€ 5.887,39 compreso iva** con copertura finanziaria di cui all'**impegno 1529/2023 – capitolo 12411** - già assunto con determinazione n. 1096 del 31/05//2023;
- **di DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- **di DARE ATTO** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- **di ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- **di TRASMETTERE** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- **di PUBBLICARE** che pubblicare la presente determinazione sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

IL RUP

f.to (MARCARELLI GIANCARLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)