



# Provincia di Benevento

## SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

*Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico*

**DETERMINAZIONE N. 1256 DEL 17/06/2025**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPARTO 2  
- APPROVAZIONE PERIZIA PER LAVORI SUPPLEMENTARI - ART 120 D.Lgs  
36/2023 - PER NETTI € 12.283,46 OLTRE IVA**

**CIG: A034C4FFA7 CUP: I12C18000160001**

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO che:**

- con D.M. n.49 del 16.02.2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (M.I.T.) ha stanziato per la Provincia di Benevento, per il quinquennio 2019-2023, la somma annua di €. 2.512.554,79;
- questo Ente, così come previsto dall'art.5 del D.M. 49/2018, ha provveduto a trasmettere al competente Ministero il piano quinquennale degli interventi a farsi;
- con deliberazione presidenziale n.48 del 20/03/2019 è stata effettuata la presa d'atto dell'autorizzazione del programma degli interventi del M.I.T. inviata con nota pec dell'8.03.2019, acquisita al prot. n. 7652;
- relativamente all'annualità 2023 è inserito tra i suddetti interventi il progetto preliminare denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 2" avente codice intervento 04797.19.BN - CUP 12C18000160001 - per l'importo complessivo di €. 200.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1048 del 23.05.2023, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico per l'importo complessivo di €. 200.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1394 del 10.07.2023, è stato approvato il progetto definitivo -esecutivo per l'importo complessivo di €. 200.000,00 di cui € 147.903,39 per lavori, compreso oneri della sicurezza, ed € 52.096,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la stessa determinazione n.1394 del 23.05.2023 è stato altresì disposto di procedere all'affidamento con trattativa diretta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lsg 36/2023 e successive modifiche e integrazioni, con individuazione dell'operatore economico attraverso la piattaforma telematica della Provincia di Benevento;
- con successiva determinazione n. 820 del 22.04.2024 i lavori sono stati affidati definitivamente all'o.e. "Cilenti Giuseppe Salvatore" C.da Ponte Mulino snc - 82020 - Foiano di Val Fortore (BN)- p.iva/codice fiscale CLNGPP64C27D650X per l'importo netto di € 118.482,71 di cui € 1.895,03 per oneri della sicurezza e con ribasso del 20,15 % (ventivirgolaquindici per cento) oltre iva;
- le lavorazioni previste comprendevano, tra l'altro, interventi manutentivi sulle strade provinciali quali risagomature, rappezzature e rifacimento tappetino per tratti saltuari del piano viabile maggiormente ammalorati, servizio di reperibilità notturno e festivo, interventi per ripristini della sezione idraulica delle cunette in terra, pulizia di zanelle in calcestruzzo, ripristino arginelli stradali in terra e rimozione di materiale fangoso smottamento da scarpate e invadenti la carreggiata stradale;
- in seguito all'affidamento definitivo con determinazione n. 820 del 22.04.2024, in data 09.05.2024 è stato redatto il verbale di consegna anticipata dei lavori;
- in data 19.09.2024 l'o.e. "Cilenti Giuseppe Salvatore" ha sottoscritto il contratto di appalto Rep. n. 28 firmato digitalmente per netti € 118.482,71;

- in seguito all'affidamento, nel quadro economico rimodulato, approvato con determinazione n. 820 del 22.04.2024 tra le somme a disposizione dell'amministrazione risulta disponibile un importo complessivo di € 12.500,00 riportato alla voce b.1) "lavori in economia e rimborsi a fattura" per € 6.500 e la voce b.2) "imprevisti" per € 6.000,00 oltre iva;

**CONSIDERATO che**

- la SP 50, nel tratto tra il comune di Montefalcone di Val Fortore e il comune di Castelfranco in Miscano è interessata da continui e ripetuti passaggi di mezzi d'opera e automezzi per il trasporto eccezionale di strutture per i parchi eolici, per i quali, nel tempo ha subito, in più tratti, ammaloramenti, avvallamenti e sconnessioni del piano viabile e necessità, quindi, di interventi di risagomatura della pavimentazione stradale per garantire maggiore sicurezza della circolazione stradale e la percorrenza della strada con maggiore fluidità e minor disagio per gli autoveicoli;
- per tale necessità, di rimuovere parte degli ammaloramenti, avvallamenti e sconnessioni riscontrate, si ritiene opportuno intervenire sulla SP 50 nel tratto tra il comune di Montefalcone di Val Fortore e il comune di Castelfranco in Miscano facendo ricorso ai fondi ancora disponibili nel quadro economico post gara approvato con determinazione n. 820 del 22.04.2024 e riportati alle voci b1) e b2) per un importo complessivo di € 12.500,00 oltre iva;
- gli importi disponibili alle voci b1) e b2) per complessivi € 12.500,00 consentono la copertura della spesa per eseguire ulteriori lavori per migliorare il piano viabile della SP 50, a totale vantaggio dell'Ente, e con lo scopo di mitigare, in parte, il progressivo depauperamento dell'infrastruttura e migliorare la sicurezza della circolazione stradale;

**VISTA** la perizia per lavori supplementari redatta ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per un maggiore importo netto lavori di € 12.283,46 oltre iva che non altera la sostanziale natura delle opere inizialmente affidate e non determina alcuna maggiore spesa per l'Ente, restando la spesa nell'ambito dell'importo del finanziamento complessivo assentito di € 164.106,78 di cui alla determinazione n. 820 del 22.04.2024;

**VISTO** il quadro economico della perizia per lavori supplementari di seguito riportato nell'ambito dell'importo del finanziamento complessivo assentito:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
	<b>A - LAVORI</b>	<b>PERIZIA SUPPLETIVA</b>	
a.1)	LAVORI come da computo metrico estimativo generale	€	163.193,30
	<i>di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</i>		
a.2)	di cui Oneri della sicurezza	€	2.264,62
	<b>Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</b>		€ 160.928,68
	<b>Ribasso d'asta</b> -20.150%		€ -- 32.427,13
	<b>Importo netto lavori + perizia suppletiva</b>		<b>€ 130.766,17</b>
	<b>Importo netto contratto</b>		€ 118.482,71
	<b>maggiori lavori al netto del ribasso d'asta</b>		<b>€ 12.283,46</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b.1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A	€	6.500,00
b.2)	imprevisti MAX 5% di A)	€	6.000,00
b.3)	Fondo incentivante (2% di A) Art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	2.958,07
b.4)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri collaudi specialistici	€	901,47
b.5)	Autorità di vigilanza LL.PP.	€	250,00
b.6)	IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A +b.1) + b.2) + b.4)	€	29.014,53
	<b>Totale B</b>	<b>€</b>	<b>45.624,07</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)</b>	<b>€</b>	<b>164 106,78</b>

**VISTO** l'atto di sottomissione per i lavori supplementari sottoscritto dall'o.e. "Cilenti Giuseppe Salvatore" C.da Ponte Mulino snc - 82020 - Foiano di Val Fortore (BN)- p.iva/codice fiscale CLNGPP64C27D650X il quale ha accettato gli stessi patti e condizioni del contratto originario con applicazione dello stesso ribasso offerto;

**VISTO** il DURC numero protocollo INAIL\_48261526 con scadenza validità al 11.07.2025;

**DATO ATTO che:**

- i lavori supplementari comportano un aumento per lavori a misura per netti € 12.283,46 rispetto all'importo contrattuale;
- la perizia per lavori supplementari non altera l'importo generale del finanziamento concesso e che non determina modifiche della categoria delle opere inizialmente affidate e non determina alcuna maggiore spesa per l'Ente;
- i lavori supplementari, ritenuti necessari, sono compatibili con l'art.120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- per effetto dei lavori supplementari di cui alla perizia redatta, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori e darli ultimati è concordato alla data del 30.07.2025;
- i lavori supplementari non determinano alcuna maggiore spesa per l'Ente restando nell'ambito dell'importo del finanziamento complessivo assentito di € 164.106,78 indicato nel quadro economico approvato;

**VISTE** le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- *Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 26/07/2024 avente ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267);*
- *Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento";*
- *Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 8 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";*
- *Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14/04/2025 recante "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA";*
- *Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 14/04/2025 recante "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA";*
- *Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 14/04/2025 recante "Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva";*

**VISTE** le Deliberazioni Presidenziali:

- *n. 94 del 06/04/2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma;*
- *n. 122 del 09/05/2023 con la quale si rinvia al 01/07/2023 l'entrata in vigore dell'assetto organizzativo dell'ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;*
- *n. 33 del 01/02/2024 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 ai sensi dell'art.169 d.Lgs.267/2000";*
- *n. 115 del 16/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;*
- *n. 341 del 05/12/2024 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. APPROVAZIONE";*
- *n. 348 del 09/12/2024 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011";*
- *n. 74 del 11/03/2025 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000";*

**RICHIAMATO** il Decreto Presidenziale n. 98 del 04-07-2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023 e n. 90 del 16/01/2025 con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione reticolo idrografico;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

**DETERMINA**

**di APPROVARE** la perizia per lavori supplementari, redatta dal Settore Viabilità ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per un importo complessivo di € **164 106,78** di cui € **130.766,17** per lavori al netto del ribasso del 20,15% ed € **45.624,07** per somme a disposizione dell'amministrazione, rientrante nell'importo già finanziato con determinazione n.

820 del 22.04.2024 senza maggiori spese per l'Ente secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
	A - LAVORI	PERIZIA SUPPLETIVA	
a.1)	LAVORI come da computo metrico estimativo generale	€	163.193,30
	<i>di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</i>		
a.2)	di cui Oneri della sicurezza	€	2.264,62
	<b>Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</b>		€ 160.928,68
	<b>Ribasso d'asta</b> -20.150%		€ -- 32.427,13
	<b>Importo netto lavori + perizia suppletiva</b>		€ <b>130.766,17</b>
	<b>Importo netto contratto</b>		€ 118.482,71
	<b>maggiori lavori al netto del ribasso d'asta</b>		€ <b>12.283,46</b>
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A	€	6.500,00
b.2)	imprevisti MAX 5% di A)	€	6.000,00
b.3)	Fondo incentivante (2% di A) Art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	2.958,07
b.4)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri collaudi specialistici	€	901,47
b.5)	Autorità di vigilanza LL.PP.	€	250,00
b.6)	IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A +b.1) + b.2) + b.4)	€	29.014,53
	<b>Totale B</b>	€	<b>45.624,07</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)</b>	€	<b>164 106,78</b>

**di APPROVARE** l'atto aggiuntivo di sottomissione al contratto rep. n. 28 del 19.09.2024 per maggiori lavori per netti € **12.283,46** oltre iva, sottoscritto dall'o.e. "*Cilenti Giuseppe Salvatore*" C.da Ponte Mulino snc - 82020 - Foiano di Val Fortore (BN)- p.iva/codice fiscale CLNGPP64C27D650X che ha accettato gli stessi patti e condizioni del contratto originario con applicazione dello stesso ribasso offerto del 20,15%;

**di PROVVEDERE** al successivo pagamento della maggiore spesa per lavori supplementari dell'importo complessivo di **12.283,46** oltre iva con copertura finanziaria con

- **impegno n. 306** (ex 1277/2024) per € **6.500,00**
- **Impegno n. 307** (ex 1278/2024) per € **5.783,46**

**di DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

**di DARE ATTO** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

**di ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

**di TRASMETTERE** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

**di PUBBLICARE** che pubblicare la presente determinazione sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

**II RUP**

*f.to (Arch. Angelo De Blasio)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO**  
**STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**  
*f.to (Dott. Armando Mongiovi)*

**IL DIRIGENTE**  
*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*