COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 02/01/2025

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI LOCALITA' MOLINO CORTE E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA LOCALITA' CAPITONE DI SANT'AGATA DE' GOTI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA

CIG: Z4C3DCD53D CUP: I78B23000720003

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale n° 96 del 16/01/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per complessivi € 140.000,00, indetta la procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a del D.Lgs. 36/2023 ed approvato il quadro economico di spesa;
- Con Determinazione Dirigenziale n° 1098 del 31/05/2024 i lavori in oggetto sono stati affidati alla Ditta De Rosa Costruzioni Srl (P.IVA 01185190624), con sede in via Roma n.104, 82019 Sant'Agata de' Goti (BN) ed approvato il quadro economico di spesa così rimodulato:

A)	**LAVORI A MISURA**		
a.1)	Importo lavori a misura, a base d'asta	**€ 103.400,88**	
a.2)	Ribasso offerto del 5,16%	€ 5.335,49	
a.3)	Restano	€ 98.065,39	
a.4)	Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso	€ 3.219,12	
	TOTALE LAVORI		**€ 101.284,51**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE**		
b.1)	IVA sui lavori al 10%	€ 10.128,45	
b.2)	Spese tecniche comprensive di incentivo ex art. 45 D.Lgs. N° 36/2023 (max 10% di A)	€ 9.599,30	
b.3)	A.N.A.C. e oneri di smaltimento	€ 4.358,98	
b.4)	Imprevisti Iva inclusa (max 10% di A– ex art. 5 c.2 dell'All.I.7 D.Lgs. 36/2023)	€ 10.128,45	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**€ 34.215,18**
C)	**ECONOMIE**		**€ 4.500,31**
	TOTALE COMPLESSIVO		**€ 140.000,00**

- per regolamentare l'affidamento dei lavori in oggetto in data 04/07/2024 è stato stipulato il relativo contratto per l'importo netto di € 101.284,51 di cui € 98.065,39 per lavori al netto del ribasso ed € 3.219,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 16/09/2024, con verbale in pari data;

CONSIDERATO CHE:

- nel corso dei lavori, al fine di facilitare la gestione del sistema fognario e depurativo e di ridurre i futuri costi di gestione, si è previsto di sdoppiare l'alimentazione dell'impianto di depurazione Capitone, attraverso due condotte prementi autonome;
- pertanto la necessità della redazione di una perizia di variante tecnica suppletiva;

VISTO la perizia di variante tecnica suppletiva, che non modifica la sostanza dell'intervento originariamente previsto, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni Bruno per le motivazioni di cui innanzi e contenute nella Relazione Illustrativa con il seguente quadro economico riepilogativo di variante:

		Q.E. post gara	VARIANTE
A)	**LAVORI A MISURA**		
a.1)	Importo lavori a misura	€ 98.065,39	€ 112.582,51
a.2)	Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso	€ 3.219,12	€ 3.219,12
	TOTALE LAVORI	**€ 101.284,51**	**€ 115.801,63**
	Importo maggiori lavori rispetto al progetto appaltato		**€ 14.517,12**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE**		
b.1)	IVA sui lavori al 10%	€ 10.128,45	€ 11.580,16
b.2)	Spese tecniche comprensive di incentivo ex art. 45 D.Lgs. N° 36/2023 (max 10% di A)	€ 9.599,30	€ 9.599,30
b.3)	A.N.A.C. e oneri di smaltimento	€ 4.358,98	€ 35,00
b.4)	Imprevisti Iva inclusa (max 10% di A– ex art. 5 c.2 dell'All.I.7 D.Lgs. 36/2023)	€ 10.128,45	€ 7.656,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 34.215,18**	**€ 28.871,39**
	ECONOMIE POST GARA	**€ 4.500,31**	
	TOTALE COMPLESSIVO	**€ 140.000,00**	**€ 144.673,02**

RITENUTO di dover provvedere conformemente in merito;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- *N.18 del 29.06.2023: " Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 22.06.2023: Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art.1co.55 L.56/2014".*
- *N.37 del 18.12.2023: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art.170, comma 1, D.Lgs.n.267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma Triennale lavori pubblici, Programmazione*

del fabbisogno del Personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA".

- *N.38 del 18.12.2023: "Schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art.174 del D.Lgs.n.267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA".*

RICHIAMATE le Deliberazioni Presidenziali:

- *N.94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma;*
- *N.122 del 09/05/2023 con al quale è stata rinviata al 01.07.2023 l'entrata in vigore dell'assetto organizzativo dell'Ente approvata con DP 94/2023;*
- *N.115 del 16.04.2024 di approvazione definitiva del Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione (PIAO) 2023/2025- decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;*
- *N.33 del 1.2.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione DEFINITIVO (art. 169 D.L.gs 267/2000)- Anno 2024/2026;*

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la Determinazione Dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) **DI APPROVARE** la perizia di variante tecnica suppletiva dell'intervento denominato *"Lavori di miglioramento funzionale dell'impianto di sollevamento fognario di località Molino Corte e dell'impianto di depurazione alla località Capitone di Sant'Agata de' Goti"*, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni Bruno per le motivazioni di cui innanzi e contenute nella Relazione Illustrativa con il seguente quadro economico riepilogativo di variante:

		Q.E. post gara	**VARIANTE**
A)	**LAVORI A MISURA**		
a.1)	Importo lavori a misura	€ 98.065,39	€ 112.582,51
a.2)	Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso	€ 3.219,12	€ 3.219,12
	TOTALE LAVORI	**€ 101.284,51**	**€ 115.801,63**
	Importo maggiori lavori rispetto al progetto appaltato		**€ 14.517,12**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE**		
b.1)	IVA sui lavori al 10%	€ 10.128,45	€ 11.580,16
b.2)	Spese tecniche comprensive di incentivo ex art. 45 D.Lgs. N° 36/2023 (max 10% di A)	€ 9.599,30	€ 9.599,30
b.3)	A.N.A.C. e oneri di smaltimento	€ 4.358,98	€ 35,00

b.4)	Imprevisti Iva inclusa (max 10% di A– ex art. 5 c.2 dell'All.I.7 D.Lgs. 36/2023)	€ 10.128,45	€ 7.656,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 34.215,18**	**€ 28.871,39**
	ECONOMIE POST GARA	**€ 4.500,31**	
	TOTALE COMPLESSIVO	**€ 140.000,00**	**€ 144.673,02**

2) **DI APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione, che si allega alla presente determina, quale parte integrante e sostanziale e che verrà in seguito sottoscritto dalle parti;

3) **DI DARE ATTO** della variazione dell'importo a contratto all'operatore economico De Rosa Costruzioni Srl (P.IVA 01185190624), con sede in via Roma n.104, 82019 Sant'Agata de' Goti (BN) da € 101.517,12 oltre IVA ad € 115.801,63 oltre IVA, per un maggior importo di € 14.517,12, oltre IVA;

4) **DI DARE ATTO** che l'importo di € 111.412,96 trova copertura sul capitolo n°12423/2024, impegno n°1525, l'importo di € 9.599,30 trova copertura sul capitolo n°12423/2024, impegno n°1526, l'importo di € 4.358,98 trova copertura sul capitolo n°12423/2024, impegno n°1527, l'importo di € 2.471,52 trova copertura sul capitolo n°12423/2024, impegno n°1528 e l'importo di € 7.656,93 trova copertura sul capitolo n°12423/2024, impegno n°1524 per un totale impegnato di € 135.499,69;

5) **DI IMPEGNARE** la maggior spesa derivante dalla perizia di variante, come specificato in premessa, per la differenza pari ad € 9.173,33 sul capitolo n°7518;

6) **DI DEMANDARE** al R.U.P. l'espletamento degli adempimenti consequenziali;

7) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;

8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

9) **DI DARE ATTO** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;

10) **DI ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

11) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, nonché nella sezione di amministrazione trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14-03-2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Il RUP
f.to (MARCARELLI GIANCARLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008	10.05	7518	2024

Impegno Provv.	Impegno Defintivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
748	N. 3308	€ 9.173,33	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DE ROSA COSTRUZIONI SRL
Codice Fiscale: **01185190624 -** P.Iva: **01185190624**

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI LOCALITA' MOLINO CORTE E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA LOCALITA' CAPITONE DI SANT'AGATA DE' GOTI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovì)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)