COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 444 DEL 25/02/2025

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PIANO VIABILE SS.PP. COMPARTO 5 - COMUNE DI SOLOPACA (SP 106-110-112) - APPROVAZIONE 2° S.A.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2 ALL'O.E. CUSANI ERNESTO (codice fiscale CSNRST74A25L086H)

CUP: I56G18000670001

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con D.M. n.49 del 16/02/2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato per la Provincia di Benevento, per il quinquennio 2019-2023, la somma annua di €. 2.512.554,79;
- la Provincia di Benevento, così come previsto dall'art.5 del D.M. 49/2018, ha provveduto a trasmettere al competente Ministero il piano quinquennale degli interventi a farsi;
- con deliberazione presidenziale n.48 del 20/03/2019 è stata effettuata la presa d'atto dell'autorizzazione del programma degli interventi del M.I.T. inviata con nota PEC dell'8/03/2019, acquisita al prot. n. 7652;
- relativamente all'annualità 2021 è inserito tra gli interventi il progetto denominato *"interventi di manutenzione straordinaria e risanamento piano viabile lungo le strade provinciali del comparto 5 "vitulanese caudino"* avente codice intervento 04755.19.BN per l'importo complessivo di €. 164.654,79;
- con determinazione n. 192 del 01/02/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per gli *"interventi di manutenzione straordinaria e risanamento piano viabile lungo le strade provinciali del comparto 5 "vitulanese caudino"* per l'importo complessivo di € 164.654,79;
- il progetto è identificato con il codice unico (CUP): I56G18000650001 e Codice identificativo gara (CIG) 965552574A;
- con determinazione n. 1746 dell' 23/08/2023, previa procedura di affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in legge n.120 dell'11/09/2020 e s.m.i. i lavori sono stati affidati all'operatore economico CUSANI ERNESTO (codice fiscale CSNRST74A25L086H) con sede in via Puglianello, snc -82030 Amorosi (BN), con il ribasso offerto del 27,777 % per l'importo netto di € 89.427,98 oltre IVA;
- in data 16-10-2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto sotto forma di scrittura privata firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
- che con determinazione n. 569 del 21/03/2024 è approvato lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 29/09/2024 per l'importo complessivo netto di 41.385,00 per lavori al netto del ribasso del 27,777% comprensivo di oneri di sicurezza e oneri di smaltimento oltre IVA;

VISTO:

- lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 19/12//2024 per l'importo lordo dei lavori pari a € 94.436,20 redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa CUSANI ERNESTO;

– il certificato di pagamento n. 2 (due) relativo allo Stato Avanzamento Lavori n. 2 in data 21/02/2025 per l'importo complessivo di € 39.465,78 di cui € 32.349,00per lavori al netto del ribasso compreso oneri di smaltimento ed € 7.116,78 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 3_25 del 20/02/2025 dell'impresa CUSANI ERNESTO (codice fiscale CSNRST74A25L086H) con sede in via Puglianello, snc -82030 Amorosi (BN) per l'importo complessivo di € 39.465,78 acquisita con prot. n. 4938 del 20/02/2025 per il pagamento del certificato di n. 2 relativo allo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 19/12/2024*;*

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della contabilità dei lavori relativa per lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il a tutto il 19/12/2024 e del relativo certificato di pagamento n. 1 per i lavori eseguiti.

VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC) accertata in modalità telematica e relativa prot INAIL_46336065 scadenza validità 03/03/2025 dal quale si evince la regolarità per gli adempimenti contributivi;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- *n. 18 del 29/06/2023 avente ad oggetto "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22/06/2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014";*
- *n. 31 del 04/12/2023 avente ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026. Adozione ex art. 1, comma 55, Legge 56/2014";*
- *n. 37 del 18/12/2023: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art.170, comma1, D.Lgs.n.267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma Triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del Personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA".*
- *n. 38 del 18/12/2023: "Schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art.174 del D.Lgs.n.267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA";*

VISTE le *Deliberazioni Presidenziali:*

- *n. 94 del 06/04/2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma;*
- *n. 122 del 09/05/2023 con la quale si rinvia al 01/07/2023 l'entrata in vigore dell'assetto organizzativo dell'ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;*
- *n. 115 del 16/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;*
- *n. 328 del 23/11/2023 di approvazione dello Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati;*

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

RICHIAMATI

- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023 con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione reticolo idrografico;
- la determinazione dirigenziale n. 112 del 16/01/2024 con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato R.U.P. dell'intervento "SP n. 109 "vitulanese 1° tronco" - lavori di messa in sicurezza - D.M. n. 123 del 19/03/2020 codice di intervento n. 02308.20 -

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di **APPROVARE** la gli atti contabili relativi allo Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 19/12/2024 per l'importo complessivo lordo per lavori di € 94.436,20;
- di **APPROVARE** il certificato di pagamento n. 2 (due) all'impresa, per l'importo complessivo di € 39.465,78 compreso per oneri di smaltimento ed IVA al 22%;
- di **LIQUIDARE** l'importo di € 39.465,78 di cui € 32.349,00 per lavori al netto del ribasso del 27,777% comprensivo di oneri di sicurezza e oneri di smaltimento ed € 7.116,78 per IVA al 22% giusta fattura n. 3_25 del 20/02/2025 dell'impresa CUSANI ERNESTO acquisita al prot. 4938 del 20/02/2025 per lo stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 19/12/2024;
- di **PAGARE** l'importo di € 39.465,78 di cui € 41.385,00 per lavori al netto del ribasso del 27,777% comprensivo di oneri di sicurezza e oneri di smaltimento ed € 7.116,78 per IVA al 22% all'impresa CUSANI ERNESTO (codice fiscale CSNRST74A25L086H) con sede in via Puglianello, snc -82030 Amorosi (BN);
- di **TRASMETTERE** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza; per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- di **RICHIEDERE** al Settore Gestione Economica-Finanziaria, l'emissione del relativo mandato con pagamento mediante bonifico bancario con accredito su conto corrente indicato nel contratto e sulla fattura fiscale con imputazione della spesa di **€ 39.465,78** al Cap. **12411.1**

  - impegno n. **2009/2023** per **€ 36.339,05**
  - impegno n. **2011/2023** per **€ 3.058,95**
  - impegno n. **2013/2023** per **€ 67,78**

- di **DARE ATTO** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i;
- di **ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- di **DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, nonché nella sezione di amministrazione trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14-03-2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s. m. e i.;

Il RUP
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12411.1	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2009	€ 61.917,49	N. 0	€ 0,00	N. 599	€ 36.339,05

Descrizione Creditore

CUSANI ERNESTO

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PIANO VIABILE SS.PP. COMPARTO 5 - COMUNE DI SOLOPACA (SP 106-110-112) - APPROVAZIONE 2° S.A.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2 ALL'O.E. CUSANI ERNESTO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12411.1	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2011	€ 3.058,95	N. 0	€ 0,00	N. 600	€ 3.058,95

Descrizione Creditore

CUSANI ERNESTO

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PIANO VIABILE SS.PP. COMPARTO 5 - COMUNE DI SOLOPACA (SP 106-110-112) - APPROVAZIONE 2° S.A.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2 ALL'O.E. CUSANI ERNESTO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12411.1	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2013	€ 44.150,58	N. 0	€ 0,00	N. 601	€ 67,78

Descrizione Creditore

CUSANI ERNESTO

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PIANO VIABILE SS.PP. COMPARTO 5 - COMUNE DI SOLOPACA (SP 106-110-112) - APPROVAZIONE 2° S.A.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2 ALL'O.E. CUSANI ERNESTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)