



PROVINCIA DI BENEVENTO  
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° **1278** /02 DEL 23 DIC. 2013

OGGETTO :LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA MEOLI ALBERTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI AVVOLGIBILI DEI SERRAMENTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO E.FERMI DI MONTESARCHIO. –  
IMPORTO LAVORI 4.276,25 COMPRESO IVA AL 22% –  
IMPEGNO SU CAP. N. 11974/R IMP. N. 2780/09;  
MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4539564  
CIG: **ZB30CFF8A3**

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n.55 del 26/09/2013, mediante la quale è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria necessari per la realizzazione del programma;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della G.P. n. 678 del 27/11/2009 veniva approvato il progetto definitivo per l'importo di € 100.000,00, di cui € 85.040,70 per lavori a base di gara, comprensivi di oneri di sicurezza, ed € 14.959,30 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- il progetto veniva finanziato con ricorso a mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, per l'importo di € 99.024,43 (posizione mutuo n. 4539564);
- la spesa risultava regolarmente impegnata sul cap. 11974/R, progr. n. 2780/09 e n. 2781/1/09;
- in conformità al progetto definitivo, questo Settore, redigeva il progetto esecutivo, che definiva in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto, dell'importo complessivo contenuto nella somma di € 99.024,43, finanziata con ricorso a mutuo con la Cassa DD.PP.;
- con Determina Dirigenziale n.1078/02 del 22/09/2010, veniva approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 99.024,43;
- con il contratto d'appalto rep. n. 1662 del 13.04.2011, registrato a Benevento il 20/04/2011 al n. 109, i lavori di manutenzione straordinaria del corpo palestra presso l'Istituto Magistrale e Scientifico " E. Fermi" di Montesarchio venivano affidati all'impresa La Pietra srl con sede in Tocco Caudio (BN) per un importo contrattuale di Euro 56.416,03 compreso gli oneri di sicurezza ed al netto del ribasso del 34,701%, oltre IVA nella misura di legge;  
con determina n. 539/02 del 26.04.2012, per le motivazioni nella stessa riportate, veniva approvata la perizia di variante e suppletiva per un maggiore importo netto dei lavori pari ad €. 11.725,84 al netto del citato ribasso del 34.701% contenuta nell'importo complessivo del finanziamento di € 99.024,43, di cui € 68.141,87 per lavori ( compresi oneri per la sicurezza) ed 30.882,56 per somme a disposizione;
- con determina n. 1031/02 del 01.10.2012, veniva approvato e liquidato lo stato finale dei lavori.

CONSIDERATO che si sono evidenziate ulteriori esigenze circa la manutenzione relativamente agli avvolgibili delle finestre dell'edificio, con determina n. 882/02 del 26.08.2013, venivano approvati i lavori manutenzione di straordinaria relativamente agli avvolgibili delle finestre

dell'edificio scolastico sede del Liceo Scientifico E.Fermi" di Montesarchio, per una spesa per lavori di €. 5.420,24 ed affidati alla ditta Meoli Alberto;

VISTO lo stato Finale dei lavori, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal D.L: Arch. Gaetano Caporaso che importano un credito complessivo di €.4.276,25 di cui €. 3.505,12 per lavori ed €. 771,13 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 11 del 16.12.2013 ( in copia allegata ) dell'importo complessivo di €.4.276,25 di cui €. 3.505,12 per lavori ed €. 771,13 per IVA al 22%, esibita dalla ditta Meoli Alberto con sede in via Montemauro 82030 Apollosa (BN) relativa allo Stato finale dei lavori di cui in oggetto;

VISTO il documento di regolarità contributiva per lo stato di avanzamento lavori, rilasciato dallo sportello unico previdenziale, (che si allega in copia);

RITENUTO per quanto sopra, di dover approvare lo Stato Finale, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e di dover liquidare, a favore dell'avente diritto Meoli Alberto con sede in via Montemauro 82030 Apollosa (BN) , la somma di di €.4.276,25 di cui €. 3.505,12 per lavori ed €. 771,13 per IVA al 22%, relativa alla rata dello stato finale dei lavori di cui in oggetto, giusta fattura n. 11 del 16.12.2013;

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

DI APPROVARE lo stato Finale dei lavori, i relativi atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal D.L: Arch. Gaetano Caporaso che importano un credito complessivo di €.4.276,25 di cui €. 3.505,12 per lavori ed €. 771,13 per IVA al 22%, relativa alla rata dello stato finale dei lavori di cui in oggetto e relativa al seguente quadro della spesa:


DI LIQUIDARE, la fattura n.11 del 16.12.2013 ( in copia allegata ) dell'importo complessivo di €.4.276,25 di cui €. 3.505,12 per lavori ed €. 771,13 per IVA al 22%, esibita dalla ditta Meoli Alberto con sede in via Montemauro 82030 Apollosa (BN), a compenso di ogni suo avere, relativamente allo stato finale dei lavori denominati "lavori manutenzione di straordinaria relativamente agli avvolgibili delle finestre dell'edificio scolastico sede del Liceo Scientifico E.Fermi" di Montesarchio",

DI IMPUTARE la spesa di €.4.276,25 al capitolo 11974 progr. n. 2780/2/09;


DI RICHIEDERE AL Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore di: Alberto Meoli  
IBAN: IT 33 L 05034 75370 000000020549

DI RINVIARE il pagamento del suddetto importo con successivo e separato provvedimento, ad avvenuto accredito da parte della della Cassa DD.PP. delle relative somme.


L'Istruttore Tecnico e D.L.  
(arch. Gaetano Caporaso)



Il Responsabile del procedimento  
(ing. Angelo D'Angelo)



Il Responsabile PO. delegata  
Ing. Michelantonio Panarese



---

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO  
ECONOMICO**

**SERVIZIO SPESA**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E  
CONTROLLO ECONOMICO  
(Dott. Raffaele BIANCO)**