



REGIONE CAMPANIA

Data: 30/07/2015

Accordo Programma Quadro

Responsabile A.P.Q.

Cod. intervento:

Titolo Intervento: Ripristino rimboschimenti

Codice Id Operazione

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune	Codice Istat
Campania	Benevento	Benevento	15062008
Campania	Benevento	Castelpoto	15062018
Campania	Benevento	Pietrelcina	15062052

Coordinate di georeferenziazione

Soggetto Attuatore:

Provincia Benevento

Soggetto Proponente:

REGIONE CAMPANIA

Stato Intervento:

IN PROGRAMMAZIONE


RUP Intervento:

Dott. Antonio Castellucci

Modalità di Attuazione	Operazioni a regia
Tipologia Operazione	Realizzazione di Lavori Pubblici
Tipologia di Investimento	
Descrizione intervento	Ripristino rimboschimenti. Gli interventi prevedono il governo delle aree boscate, mediante interventi di rinaturalizzazione e messa in sicurezza.
CUP definitivo	I44H14000600001
CUP provvisorio	
Settore	Infrastrutture ambientali e risorse idriche
Sottosettore	Difesa del suolo
Categoria	altre opere di difesa del suolo
Settore CPT	
Dimensione territoriale	AREALE
Attività economica	
Forme di finanziamento	Statale
Progetto cardine	
Progetto generatore di ..	
Inquadrato nella legge obiettivo (L. 443/2001)	
Ambiente	
Società dell'informazione	

SOGGETTO APPALTANTE

P.IVA/C.F.	92002770623
Denominazione	Provincia di Benevento
Telefono	0824 774802



119 RUP
Dott. Antonio Castellucci

Fax	824774834
Email	antonio.castellucci@provinciabenevento.it

PISTE PROCEDURALI				
Stato dell'Operazione: In Attuazione				
Descrizione Step	Data Prevista Avvio	Data Prevista Conclusione	Data Consuntivo Avvio	Data Consuntivo Conclusione
Studio di fattibilità				
Progettazione preliminare			27/01/2015	
Progettazione definitiva				
Progettazione esecutiva			16.02.2015	
Esecuzione lavori		31.12.2015	26.02.2015	
Sospensione Lavori				
Collaudo		30.03.2016		
Chiusura intervento		30.03.2016		
Funzionalità		30.03.2016		

PROCEDURE AGGIUDICAZIONE			
Denominazione	Cig	Importo previsto	Importo effettivo
in economia	6333627258	€ 100.000,00	€ 100.000,00

Step	Data Prevista	Data Effettiva
Publicazione Bando		
Acquisizione Offerte		
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		16.02.2015
Stipula Contratto		
Note		

PIANO ECONOMICO			
Profilo Pluriennale	Costo Complessivo:		€ 100.000,00
Anno	Piano Economico	Realizzato	da Realizzare
2012			
2013			
2014			



Dr. Antonio Castellucci

2015	€ 100.000,00	€ 72.000,00	€ 28.000,00
Totale	€ 100.000,00	€ 72.000,00	€ 28.000,00

AVANZAMENTI FISICI

Descrizione	Programmato	Programmato aggiornato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
Superficie totale ha	45.00.00			45.00.00	
taglio selettivo	o selettivo e regolamento de			45.00.00	

gg/uomo/prestate 1.140 1.140

PIANO FINANZIARIO


Nome	Anno	Importo Richiesto	Importo Concesso	Tipo

QUADRO ECONOMICO

Tipologia Spesa	Importo pre-gara	Importo post-gara
LAVORI + ONERI SICUREZZA	€ 88.299,90	€ 88.299,90
SPESE TECNICHE E GENERALI	€ 11.700,10	€ 11.700,10
IMPREVISTI (5%)		
IVA		
TOT. QUADRO ECONOMICO	€ 100.000,00	€ 100.000,00

ECONOMIE

Fonte/Articolazione	Importo	di cui riprogrammate	Anno
TOTALE	€	€	€



(Dr. Antonio Castellucci)

<i>Totale Pagamenti Beneficiario:</i>	€	<i>Data Ultimo inserimento:</i>	
<i>Totale Impegni Beneficiario:</i>	€ 100.000,00	<i>Data Ultimo inserimento:</i>	30.07.2015



IL RUP
Dr. Antonio Gastel(ucci)



REGIONE CAMPANIA

30/07/2015

Accordo Programma Quadro

Responsabile A.P.Q.

Cod. intervento:

Titolo Intervento: Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale.

Codice Id Operazione

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune	Codice Istat
Campania	Benevento	Benevento	15062008
Campania	Benevento	Airola	15062052
Campania	Benevento	Telesse Terme	15062074
Campania	Benevento	San'Angelo a Cupolo	15062071
Campania	Benevento	San Martino Sannita	15062065
Campania	Benevento	Castelpoto	15062018
Campania	Benevento	Pietrelcina	15062052

Coordinate di georeferenziazione

Soggetto Attuatore:

PROVINCIA BENEVENTO

Soggetto Proponente:

REGIONE CAMPANIA

Stato Intervento:

IN PROGRAMMAZIONE

RUP Intervento:

Dott. Giuseppe Porcaro

Modalità di Attuazione

Operazioni a regia

Tipologia Operazione

Realizzazione di Lavori Pubblici

Tipologia di Investimento

Descrizione intervento

Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità. Obiettivo dell'intervento è quello di rendere fruibili e percorribili una rete di sentieri, piste pedociclabili con interventi di miglioramento strutturale e ambientale.

CUP definitivo

I44H14000600001

CUP provvisorio

Settore

Infrastrutture ambientali e risorse idriche

Sottosettore

Difesa del suolo

Categoria

altre opere di difesa del suolo

Settore CPT

Dimensione territoriale

AREALE

Attività economica

Forme di finanziamento

statale


Progetto cardine

Progetto generatore di ..

Inquadrato nella legge obiettivo (L. 443/2001)

Ambiente

Società dell'informazione



SOGGETTO APPALTANTE

<i>P.IVA/C.F.</i>	92002770623
<i>Denominazione</i>	Provincia Benevento
<i>Telefono</i>	0824 774802
<i>Fax</i>	0824 774834
<i>Email</i>	giuseppe.porcaro@provinciabenevento.it

PISTE PROCEDURALI

Stato dell'Operazione: In Attuazione

Descrizione Step	Data Prevista Avvio	Data Prevista Conclusione	Data Consuntivo Avvio	Data Consuntivo Conclusione
Studio di fattibilità				
Progettazione preliminare			27.01.2015	
Progettazione definitiva				
Progettazione esecutiva			16.02.2015	
Esecuzione lavori		31.12.2015	01.03.2015	
Sospensione Lavori				
Collaudo		30.03.2016		
Chiusura intervento		30.03.2016		
Funzionalità		30.03.2016		


PROCEDURE AGGIUDICAZIONE

<i>Denominazione</i>	<i>Cig</i>	<i>Importo previsto</i>	<i>Importo effettivo</i>
In Economia	6333524D55	€ 270.000,00	€ 270.000,00

<i>Step</i>	<i>Data Prevista</i>	<i>Data Effettiva</i>
<i>Pubblicazione Bando</i>		
<i>Acquisizione Offerte</i>		
<i>Aggiudicazione Provvisoria</i>		
<i>Aggiudicazione Definitiva</i>		16.02.2015
<i>Stipula Contratto</i>		
<i>Note</i>		

PIANO ECONOMICO

<i>Profilo Pluriennale</i>	<i>Costo Complessivo:</i>		270.000,00
<i>Anno</i>	<i>Piano Economico</i>	<i>Realizzato</i>	<i>da Realizzare</i>
2012			



IL RUT

2013			
2014			
2015	€ 270.000,00	€ 190.000,00	€ 80.000,00
Totale	€ 270.000,00	€ 190.000,00	€ 80.000,00


AVANZAMENTI FISICI					
Descrizione	Programmato	Programmato aggiornato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
ripulitura sentieri m.	36857			29682	
manutenzione sup. erbose mq.	161.100			3.300	

gg./uomo/prestate n. 3130 2300

PIANO FINANZIARIO				
Nome	Anno	Importo Richiesto	Importo Concesso	Tipo

QUADRO ECONOMICO		
Tipologia Spesa	Importo pre-gara	Importo post-gara
LAVORI + ONERI SICUREZZA	242.710,30	242.710,30
SPESE TECNICHE E GENERALI	€ 26.929,00	€ 26.929,00
IMPREVISTI (5%)		
IVA	€ 360,70	€ 360,70
TOT. QUADRO ECONOMICO	€ 270.000,00	€ 270.000,00


ECONOMIE		
Fonte/Articolazione	Importo	di cui riprogrammate: Anno



K RUT
R

TOTALE	€	€	€

<i>Totale Pagamenti Beneficiario:</i>	€	30.07.2015	
<i>Totale Impegni Beneficiario:</i>	€ 270.000,00	30.07.2015	



LC RUP
[Handwritten signature]



REGIONE CAMPANIA

Data:

Accordo Programma Quadro

Responsabile A.P.Q.

Cod. intervento:

Titolo Intervento: *Manutenzione Parchi urbani multifunzionali*

Codice Id Operazione

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune	Codice Istat
CAMPANIA	Benevento	Benevento	15062008
Coordinate di georeferenziazione			
Soggetto Attuatore:		PROVINCIA BENEVENTO	
Soggetto Proponente:		REGIONE CAMPANIA	
Stato Intervento:		IN PROGRAMMAZIONE	
RUP Intervento:		Dott. Giuseppe Porcaro	


Modalità di Attuazione	Operazioni a regia
Tipologia Operazione	Realizzazione di Lavori Pubblici
Tipologia di Investimento	
Descrizione intervento	Manutenzione parchi, giardini e altre forme di verde urbano mediante lavori di zappettatura, potatura, taglio erba e risarcimenti.
CUP definitivo	I44H14000600001
CUP provvisorio	
Settore	Infrastrutture ambientali e risorse idriche
Sottosettore	Difesa del suolo
Categoria	altre opere di difesa del suolo
Settore CPT	
Dimensione territoriale	AREALE
Attività economica	
Forme di finanziamento	statale
Progetto cardine	
Progetto generatore di ..	
Inquadro nella legge obiettivo (L. 443/2001)	
Ambiente	
Società dell'informazione	

SOGGETTO APPALTANTE

P.IVA/C.F.	92002770623
Denominazione	PROVINCIA BENEVENTO
Telefono	0824 774802
Fax	0824 774834
Email	giuseppe.porcaro@provinciabenevento.it

IC ROT

[Handwritten signature]




PISTE PROCEDURALI				
Stato dell'Operazione: In Attuazione				
Descrizione Step	Data Prevista Avvio	Data Prevista Conclusione	Data Consuntivo Avvio	Data Consuntivo Conclusione
Studio di fattibilità				
Progettazione preliminare			29.04.2015	
Progettazione definitiva				
Progettazione esecutiva			27.05.2015	
Esecuzione lavori		31.12.2015	28.05.2015	
Sospensione Lavori				
Collaudo		30.03.2016		
Chiusura intervento		30.03.2016		
Funzionalità		30.03.2016		

PROCEDURE AGGIUDICAZIONE			
Denominazione	Cig	Importo previsto	Importo effettivo
in economia	6333681EE4	200.000,00	200.000,00

Step	Data Prevista	Data Effettiva
Pubblicazione Bando		
Acquisizione Offerte		
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		27.05.2015
Stipula Contratto		
Note		

PIANO ECONOMICO			
Profilo Pluriennale	Costo Complessivo:		€ 200.000,00
Anno	Piano Economico	Realizzato	da Realizzare
2012			
2013			
2014			
2015	€ 200.000,00	€ 130.000,00	€ 70.000,00
Totale		€	



AVANZAMENTI FISICI					
Descrizione	Programmato	Programmato aggiornato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
zappatura mq.	15902			11290	
taglio tappeto erboso mq	54030			38361	
pulizia tappeti erbosi	38500			27335	

gg./uomo/previste


2310

1640

PIANO FINANZIARIO				
Nome	Anno	Importo Richiesto	Importo Concesso	Tipo

QUADRO ECONOMICO		
Tipologia Spesa	Importo pre-gara	Importo post-gara
LAVORI + ONERI SICUREZZA	€ 182.541,17	€ 182.541,17
SPESE TECNICHE E GENERALI	€ 17.200,00	€ 17.200,00
IMPREVISTI (5%)		
IVA	€ 258,83	€ 258,83
TOT. QUADRO ECONOMICO	€ 200.000,00	€ 200.000,00

ECONOMIE			
Fonte/Articolazione	Importo	di cui riprogrammate	Anno
TOTALE	€	€	€



IL RUP

<i>Totale Pagamenti Beneficiario:</i>	€	<i>Data Ultimo inserimento:</i>	
<i>Totale Impegni Beneficiario:</i>	€ 200.000,00	30.07.2015	



IL RUP
[Handwritten signature]



REGIONE CAMPANIA

Data:25.08.2015

Accordo Programma Quadro

Responsabile A.P.Q.

Cod. intervento:

Titolo Intervento: Messa in sicurezza delle in prossimità dei centri urbani per la mitigazione degli incendi

Codice Id Operazione

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune	Codice Istat
CAMPANIA	BENEVENTO	TELESE TERME	15062074
CAMPANIA	BENEVENTO	PIETRELCINA	15062052
CAMPANIA	BENEVENTO	AIROLA	15062001
CAMPANIA	BENEVENTO	CEPPALONI	15062022

Coordinate di georeferenziazione

Soggetto Attuatore:

PROVINCIA BENEVENTO

Soggetto Proponente:

REGIONE CAMPANIA

Stato Intervento:

IN PROGRAMMAZIONE

RUP Intervento:

Dott. Antonio Castellucci

Modalità di Attuazione

Operazioni a regia

Tipologia Operazione

Realizzazione di Lavori Pubblici

Tipologia di Investimento

Descrizione intervento

Manutenzione di aree urbane e periurbane per la mitigazione degli incendi.

CUP definitivo

I44H14000600001

CUP provvisorio

Settore

Infrastrutture ambientali e risorse idriche

Sottosettore

Difesa del Suolo

Categoria

Altre opere di difesa del suolo

Settore CPT

Dimensione territoriale

AREALE

Attività economica

Forme di finanziamento

statale

Progetto cardine

Progetto generatore di ..

Inquadrato nella legge obiettivo (L. 443/2001)

Ambiente

Società dell'informazione

SOGGETTO APPALTANTE

P.IVA/C.F.


92002770823

Denominazione

PROVINCIA BENEVENTO

Telefono

0824 774802



IL RUP

10/08/2015 (data)


Fax	0824 774834
Email	antonio.castellucci@provinciabenevento.it

PISTE PROCEDURALI				
Stato dell'Operazione: In Attuazione				
Descrizione Step	Data Prevista Avvio	Data Prevista Conclusione	Data Consuntivo Avvio	Data Consuntivo Conclusione
Studio di fattibilità				
Progettazione preliminare			05.05.2015	
Progettazione definitiva				
Progettazione esecutiva			27.05.2015	
Esecuzione lavori		31.12.2015	01.08.2015	
Sospensione Lavori				
Collaudo		30.03.2016		
Chiusura intervento		30.03.2016		
Funzionalità		30.03.2016		

PROCEDURE AGGIUDICAZIONE			
Denominazione	Cig	Importo previsto	Importo effettivo
In economia	63337453B8	120.000,00	110.710,94

Step	Data Prevista	Data Effettiva
Pubblicazione Bando		
Acquisizione Offerte		
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		27.05.2015
Stipula Contratto		
Note		

PIANO ECONOMICO			
Profilo Pluriennale	Costo Complessivo:		110.710,94
Anno	Piano Economico	Realizzato	da Realizzare
2012			
2013			
2014			



IK RUP
Antonio Castellucci

2015	€ 110.710,94	€ 30.000,00	€ 80.710,94
Totale	€ 110.710,94	€ 30.000,00	€ 80.710,94

AVANZAMENTI FISICI

Descrizione	Programmato	Programmato aggiornato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
Ripulitura bosco	ha 12.80			3.45	
potatura piante	n. 209				
ripristini funzionalità aree verdi	mq. 16.138			8.80	

gg./uomo/previste

gg. 1.270

345

PIANO FINANZIARIO


Nome	Anno	Importo Richiesto	Importo Concesso	Tipo

QUADRO ECONOMICO

Tipologia Spesa	Importo pre-gara	Importo post-gara
LAVORI + ONERI SICUREZZA	€ 98.849,00	€ 98.849,00
SPESE TECNICHE E GENERALI	€ 11.500,00	€ 11.500,00
IMPREVISTI (5%)		
IVA	€ 361,94	€ 361,94
TOT. QUADRO ECONOMICO	€ 110.710,94	€ 110.710,94

ECONOMIE


Fonte/Articolazione	Importo	di cui riprogrammate	Anno



IL RUF
(Dr. Antonio [unclear])

TOTALE	€	€	€

<i>Totale Pagamenti Beneficiario:</i>	€	<i>Data Ultimo inserimento:</i>	
<i>Totale Impegni Beneficiario:</i>	€ 110.710,94	25/08/2015	



IL RUP
(F. Gibini - Castelli)