

1), derivanti dall'applicazione alla disponibilità di 80 Meuro, e dei criteri di riparto per Ente a suo tempo approvati con la deliberazione CIPE del 03/0872012 "Fondo per lo Sviluppo Sociale a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio";

**Rilevato che:**

- Nell'allegato 1 (uno) della summenzionata nota si evince che alla Provincia di Benevento, sono stati assegnati per gli interventi forestali 2016 risorse pari a € 1.147.737,15;
- Il Settore Tecnico – Servizio Forestazione ha provveduto a modulare il Piano di Forestazione anno 2016 per l'importo di € **1.147.737,15**, debitamente approvato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 29.04.2016;
- Con la medesima nota la Regione Campania ha comunicato di predisporre la modulistica utilizzata per l'anno 2014 per la definizione degli Allegati all'APQ "Infrastrutture forestale regionale" 2012-2014 e di approvare le schede compilate in uno al Piano 2016 per l'importo di € 1.147.735,15;
- Con le seguenti Determine dirigenziali venivano nominati i RUP relativamente ai seguenti progetti:
  1. Ripristino rimboschimenti D.D. n. 593/02 del 23/08/2016;
  2. Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale D.D. n. 594/02 del 23/08/2016;
  3. Manutenzione Parchi e verde urbano D.D. n. 595/02 del 23/08/2016;
  4. Miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche, di difesa, paesistica e ricreativa del verde urbano D.D. n. 596/02 del 23/08/2016;
  5. Messa in sicurezza delle foreste e mitigazione incendi n. 597/02 del 23/08/2016;
  6. Potenziamento del Servizio Antincendio boschivo D.D. n. 598/02 del 23/08/2016

**VISTE** le schede di cui all'accordo di programma debitamente compilate, così come di seguito elencate:

- a) Ripristino rimboschimenti – CUP definitivo I86J16000620002 – CIG 6775780E87 - **Importo € 100.000,00;**
- b) Sistemazione sentieri naturalistici e piste ciclo-pedonali – CUP definitivo I83G16000400002 – CIG 6775390CB1 **Importo € 327.737,15;**
- c) Manutenzione Parchi e verde urbano – CUP definitivo I83G16000390002– CIG 6775514308 **Importo € 200.000,00;**
- d) Miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche, di difesa, paesistica e ricreativa del verde urbano – CUP definitivo I86j16000640002 – CIG 6775416229 **Importo € 250.000,00;**
- e) Messa in sicurezza delle foreste in prossimità dei centri urbani per la mitigazione degli incendi – CUP definitivo I86J16000630002 – CIG 6775445°15 **Importo € 120.000,00;**
- f) Potenziamento del Servizio Antincendio boschivo 2016 – CUP definitivo I86J16000650002 – CIG 6784042090 **Importo € 150.000,00;**

**VISTA** la dichiarazione del rappresentante legale dell'Ente che i progetti non hanno usufruito o usufruisce di altro finanziamento per lo stesso intervento (APQ, interventi di forestazione e sistemazione idraulica oggetto di finanziamenti diversi);

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

*Benevento, 2 settembre 2016*

Il Dirigente del Settore Tecnico  
Dott. Pierina Martinelli

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

*Benevento, 2 settembre 2016*

Il Dirigente del Settore  
Gestione Economica Finanziaria

**IL PRESIDENTE**

*Delibera*

Di approvare come in effetti approva, le schede di cui all'accordo di programma debitamente compilate, così come di seguito elencate:

- Ripristino rimboschimenti – CUP definitivo I86J16000620002 – CIG 6775780E87 - **Importo € 100.000,00;**
- Sistemazione sentieri naturalistici e piste ciclo-pedonali – CUP definitivo I83G16000400002 – CIG 6775390CB1 **Importo € 327.737,15;**
- Manutenzione Parchi e verde urbano – CUP definitivo I83G16000390002– CIG 6775514308 **Importo € 200.000,00;**
- Miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche, di difesa, paesistica e ricreativa del verde urbano – CUP definitivo I86j16000640002 – CIG 6775416229 **Importo € 250.000,00;**
- Messa in sicurezza delle foreste in prossimità dei centri urbani per la mitigazione degli incendi – CUP definitivo I86J16000630002 – CIG 6775445°15 **Importo € 120.000,00;**
- Potenziamento del Servizio Antincendio boschivo 2016 – CUP definitivo I86J16000650002 – CIG 6784042090 **Importo € 150.000,00;**

Di dare mandato al Settore Tecnico di trasmettere il presente atto, esecutivo e per copia conforme all'originale e le schede allegate, al Servizio Foreste della Regione Campania;

Di dare alla presente immediata esecutività.



Verbale letto, confermato e sottoscritto  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Franco Nardone)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Claudio Ricci)

N. 2000 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO 2 SET 2016

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

|                    |          |                |
|--------------------|----------|----------------|
| SETTORE _____      | il _____ | prot. n. _____ |
| SETTORE _____      | il _____ | prot. n. _____ |
| SETTORE _____      | il _____ | prot. n. _____ |
| Revisori dei Conti | il _____ | prot. n. _____ |

2 SET 2016

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

*Deliberazione del Presidente della Provincia*

n. 129 del 2 SET 2016

Oggetto: **APPROVAZIONE SCHEDE DI SINTESI -  
PIANO DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2016.**

L'anno duemilasedici il giorno due del mese di Settembre ore 13,30 presso la Rocca dei Rettori è presente il Presidente della Provincia di Benevento Dott. Claudio Ricci per deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone.

Preso visione della proposta del Settore Tecnico - Servizio Forestazione, qui di seguito trascritta:

Premesso che:

- Con Deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 28 Gennaio 2010 veniva approvato il Piano Forestale Generale 2009-2013;
- Questa Provincia, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali n. 27/79, 13/87, 11/1996 e n. 14/2006 è stata delegata all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
- Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale di Benevento n. 29 del 16 settembre 2014 veniva approvato il Piano triennale degli interventi 2015/2017;
- Con Deliberazione n. 13 del 29 aprile 2016 del Consiglio Provinciale veniva approvato il Piano di Forestazione e bonifica montana anno 2016, per un importo di € 1.147.737,15 e il Piano triennale 2015/2017, redatto con la sola previsione di spesa e della ripartizione delle risorse finanziarie;

Rilevato che:

- La Regione Campania - Direzione Generale Politiche Agricole e Forestali, con nota del 09/03/2016 - prot. n. 0167011, comunicava che la Giunta Regionale con la Delibera n. 462 del 01/10/2015, aveva provveduto a ratificare il nuovo Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (DEPF) 2015/2017;
- Detto documento, stima il fabbisogno finanziario per il Programma di Manutenzione Straordinaria dell'Infrastruttura Forestale della Campania in 80 Meuro/anno, pertanto in coerenza con gli indirizzi programmatici previsti dal citato DEPF, nell'ambito degli strumenti finanziari individuati sarà garantito la copertura del fabbisogno complessivo degli interventi da realizzarsi nel triennio 2015/2017;

Tanto premesso:

- Fermo restando le proposte programmatiche per l'anno 2016, la Regione Campania ha richiesto agli Enti delegati di elaborare una prima progettazione esecutiva per l'anno 2016, sulla base degli indirizzi contenuti del DEPF 2015/2017 approvato, per gli importi indicati nella nota del 09/03/2016 (Allegato



REGIONE CAMPANIA

Data: 25/06/2016

Accordo Programma Quadro

Responsabile A.P.Q.

Cod. intervento:

Titolo Intervento: Ripristino rimboschimenti

Codice Id Operazione

**Localizzazione:**

| Regione  | Provincia | Comune      | Codice Istat |
|----------|-----------|-------------|--------------|
| Campania | Benevento | Benevento   | 15062008     |
| Campania | Benevento | Castelpoto  | 15062018     |
| Campania | Benevento | Pietrelcina | 15062052     |

Coordinate di georeferenziazione

Soggetto Attuatore:

Provincia Benevento

Soggetto Proponente:

REGIONE CAMPANIA

Stato Intervento:

IN PROGRAMMAZIONE

RUP Intervento:

Ing. Micheleantonio Panarese

|                                                |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità di Attuazione                         | Operazioni a regia                                                                                                                                 |
| Tipologia Operazione                           | Realizzazione di Lavori Pubblici                                                                                                                   |
| Tipologia di Investimento                      |                                                                                                                                                    |
| Descrizione intervento                         | Ripristino rimboschimenti. Gli interventi prevedono il governo delle aree boscate, mediante interventi di rinaturalizzazione e messa in sicurezza. |
| CUP definitivo                                 | I86J16000620002                                                                                                                                    |
| CUP provvisorio                                |                                                                                                                                                    |
| Settore                                        | Infrastrutture ambientali e risorse idriche                                                                                                        |
| Sottosettore                                   | Difesa del suolo                                                                                                                                   |
| Categoria                                      | altre opere di difesa del suolo                                                                                                                    |
| Settore CPT                                    |                                                                                                                                                    |
| Dimensione territoriale                        | AREALE                                                                                                                                             |
| Attività economica                             |                                                                                                                                                    |
| Forme di finanziamento                         | Statale                                                                                                                                            |
| Progetto cardine                               |                                                                                                                                                    |
| Progetto generatore di ..                      |                                                                                                                                                    |
| Inquadrato nella legge obiettivo (L. 443/2001) |                                                                                                                                                    |
| Ambiente                                       |                                                                                                                                                    |
| Società dell'informazione                      |                                                                                                                                                    |

**SOGGETTO APPALTANTE**

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| P.IVA/C.F.    | 92002770623            |
| Denominazione | Provincia di Benevento |
| Telefono      | 0824 774811            |
| Fax           | 0824 52650             |





|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| Email | micheleantonio.panarese@provinciabenevento.it |
|-------|-----------------------------------------------|

| PISTE PROCEDURALI                    |                     |                           |                       |                             |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Stato dell'Operazione: In Attuazione |                     |                           |                       |                             |
| Descrizione Step                     | Data Prevista Avvio | Data Prevista Conclusione | Data Consuntivo Avvio | Data Consuntivo Conclusione |
| Studio di fattibilità                |                     |                           |                       |                             |
| Progettazione preliminare            |                     |                           | 27/01/2016            |                             |
| Progettazione definitiva             |                     |                           |                       |                             |
| Progettazione esecutiva              |                     |                           | 10.02.2016            |                             |
| Esecuzione lavori                    |                     | 31.12.2016                | 11.02.2016            |                             |
| Sospensione Lavori                   |                     |                           |                       |                             |
| Collaudo                             |                     | 30.03.2017                |                       |                             |
| Chiusura intervento                  |                     | 30.03.2017                |                       |                             |
| Funzionalità                         |                     | 30.03.2017                |                       |                             |

| PROCEDURE AGGIUDICAZIONE |             |                  |                   |
|--------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Denominazione            | Cig         | Importo previsto | Importo effettivo |
| in economia              | 6775780E87. | € 100.000,00     | € 100.000,00      |

| Step                       | Data Prevista | Data Effettiva |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Pubblicazione Bando        |               |                |
| Acquisizione Offerte       |               |                |
| Aggiudicazione Provvisoria |               |                |
| Aggiudicazione Definitiva  |               | 11.02.2016     |
| Stipula Contratto          |               |                |
| Note                       |               |                |

| PIANO ECONOMICO     |                    |            |               |
|---------------------|--------------------|------------|---------------|
| Profilo Pluriennale | Costo Complessivo: |            | € 100.000,00  |
| Anno                | Piano Economico    | Realizzato | da Realizzare |
| 2012                |                    |            |               |
| 2013                |                    |            |               |
| 2014                |                    |            |               |
| 2015                |                    |            |               |



|               |              |             |             |
|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 2016          | € 100.000,00 | € 35.000,00 | € 65.000,00 |
| <b>Totale</b> | € 100.000,00 | € 35.000,00 | € 65.000,00 |

| AVANZAMENTI FISICI |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|

| Descrizione               | Programmato | Programmato aggiornato | Valore Impegnato | Valore Realizzato | Valore Concluso |
|---------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Superficie totale ha      | ha 45.00.00 |                        |                  | 15.00.00          |                 |
| ro e di regolamento della | ha 45.00.00 |                        |                  | 15.00.00          |                 |

gg/uomo/prestate

1.140

400

| PIANO FINANZIARIO |      |                   |                  |      |
|-------------------|------|-------------------|------------------|------|
| Nome              | Anno | Importo Richiesto | Importo Concesso | Tipo |
|                   |      |                   |                  |      |
|                   |      |                   |                  |      |
|                   |      |                   |                  |      |
|                   |      |                   |                  |      |

| QUADRO ECONOMICO             |                  |                   |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| Tipologia Spesa              | Importo pre-gara | Importo post-gara |
| LAVORI + ONERI SICUREZZA     | € 88.299,90      | € 88.299,90       |
| SPESE TECNICHE E GENERALI    | € 11.700,10      | € 11.700,10       |
| IMPREVISTI (5%)              |                  |                   |
| IVA                          |                  |                   |
|                              |                  |                   |
|                              |                  |                   |
|                              |                  |                   |
|                              |                  |                   |
| <b>TOT. QUADRO ECONOMICO</b> | € 100.000,00     | € 100.000,00      |

| ECONOMIE            |         |                      |      |
|---------------------|---------|----------------------|------|
| Fonte/Articolazione | Importo | di cui riprogrammate | Anno |
|                     |         |                      |      |
|                     |         |                      |      |
| <b>TOTALE</b>       | €       | €                    | €    |



|                                       |              |                                 |  |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|
| <i>Totale Pagamenti Beneficiario:</i> | €            | <i>Data Ultimo inserimento:</i> |  |
| <i>Totale Impegni Beneficiario:</i>   | € 100.000,00 | 20.06.2016                      |  |







REGIONE CAMPANIA

25/06/2016

Accordo Programma Quadro

Responsabile A.P.Q.

Cod. intervento:

Titolo Intervento: Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale.

Codice Id Operazione

**Localizzazione:**

| Regione  | Provincia | Comune               | Codice Istat |
|----------|-----------|----------------------|--------------|
| Campania | Benevento | Benevento            | 15062008     |
| Campania | Benevento | Airola               | 15062052     |
| Campania | Benevento | Telese Terme         | 15062074     |
| Campania | Benevento | Sant'Angelo a Cupolo | 15062071     |
| Campania | Benevento | San Martino Sannita  | 15062065     |
| Campania | Benevento | Castelpoto           | 15062018     |
| Campania | Benevento | Pietrelcina          | 15062052     |

Coordinate di georeferenziazione

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Soggetto Attuatore:  | PROVINCIA BENEVENTO          |
| Soggetto Proponente: | REGIONE CAMPANIA             |
| Stato Intervento:    | IN PROGRAMMAZIONE            |
| RUP Intervento:      | Ing. Micheleantonio Panarese |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità di Attuazione                         | Operazioni a regia                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipologia Operazione                           | Realizzazione di Lavori Pubblici                                                                                                                                                                                                       |
| Tipologia di Investimento                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descrizione intervento                         | Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità. Obiettivo dell'intervento è quello di rendere fruibili e percorribili una rete di sentieri, piste pedociclabili con interventi di miglioramento strutturale e ambientale. |
| CUP definitivo                                 | I83G16000400002                                                                                                                                                                                                                        |
| CUP provvisorio                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Settore                                        | Infrastrutture ambientali e risorse idriche                                                                                                                                                                                            |
| Sottosettore                                   | Difesa del suolo                                                                                                                                                                                                                       |
| Categoria                                      | altre opere di difesa del suolo                                                                                                                                                                                                        |
| Settore CPT                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensione territoriale                        | AREALE                                                                                                                                                                                                                                 |
| Attività economica                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Forme di finanziamento                         | statale                                                                                                                                                                                                                                |
| Progetto cardine                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Progetto generatore di ..                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Inquadrato nella legge obiettivo (L. 443/2001) |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ambiente                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Società dell'informazione                      |                                                                                                                                                                                                                                        |



| SOGGETTO APPALTANTE |                                               |  |
|---------------------|-----------------------------------------------|--|
| P.IVA/C.F.          | 92002770623                                   |  |
| Denominazione       | Provincia Benevento                           |  |
| Telefono            | 0824 774811 -774262                           |  |
| Fax                 | 0824 52650                                    |  |
| Email               | micheleantonio.panarese@provinciabenevento.it |  |

| PISTE PROCEDURALI                    |                     |                           |                       |                             |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Stato dell'Operazione: In Attuazione |                     |                           |                       |                             |
| Descrizione Step                     | Data Prevista Avvio | Data Prevista Conclusione | Data Consuntivo Avvio | Data Consuntivo Conclusione |
| Studio di fattibilità                |                     |                           |                       |                             |
| Progettazione preliminare            |                     |                           | 27.01.2016            |                             |
| Progettazione definitiva             |                     |                           |                       |                             |
| Progettazione esecutiva              |                     |                           | 16.02.2016            |                             |
| Esecuzione lavori                    |                     | 31.12.2016                | 01.03.2016            |                             |
| Sospensione Lavori                   |                     |                           |                       |                             |
| Collaudo                             |                     | 30.03.2017                |                       |                             |
| Chiusura intervento                  |                     | 30.03.2017                |                       |                             |
| Funzionalità                         |                     | 30.03.2017                |                       |                             |

| PROCEDURE AGGIUDICAZIONE   |            |                  |                   |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|
| Denominazione              | Cig        | Importo previsto | Importo effettivo |
| In Economia                | 6775390C91 | € 327.737,15     | € 327.737,15      |
| Step                       |            | Data Prevista    | Data Effettiva    |
| Pubblicazione Bando        |            |                  |                   |
| Acquisizione Offerte       |            |                  |                   |
| Aggiudicazione Provvisoria |            |                  |                   |
| Aggiudicazione Definitiva  |            |                  | 16.02.2016        |
| Stipula Contratto          |            |                  |                   |
| Note                       |            |                  |                   |



| PIANO ECONOMICO     |                    |            |               |
|---------------------|--------------------|------------|---------------|
| Profilo Pluriennale | Costo Complessivo: | 327.737,15 |               |
| Anno                | Piano Economico    | Realizzato | da Realizzare |
| 2012                |                    |            |               |
| 2013                |                    |            |               |



|               |              |              |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014          |              |              |              |
| 2015          |              |              |              |
| 2016          | € 327.737,15 | € 50.000,00  | € 277.737,15 |
| <b>Totale</b> | € 327.737,15 | € 125.000,00 | € 202.737,15 |

| AVANZAMENTI FISICI              |             |                        |                  |                   |                 |
|---------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Descrizione                     | Programmato | Programmato aggiornato | Valore Impegnato | Valore Realizzato | Valore Concluso |
| ripulitura sentieri m.          | 43.617      |                        |                  | 21000             |                 |
| manutenzione sup.<br>erbose mq. | 185.600     |                        |                  | 101.000           |                 |


gg./uomo/prestate n.

4090

1950

| PIANO FINANZIARIO |      |                   |                  |      |
|-------------------|------|-------------------|------------------|------|
| Nome              | Anno | Importo Richiesto | Importo Concesso | Tipo |
|                   |      |                   |                  |      |
|                   |      |                   |                  |      |
|                   |      |                   |                  |      |
|                   |      |                   |                  |      |

| QUADRO ECONOMICO             |                  |                   |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| Tipologia Spesa              | Importo pre-gara | Importo post-gara |
| LAVORI + ONERI SICUREZZA     | € 288.409,00     | € 288.409,00      |
| SPESE TECNICHE E GENERALI    | € 38.828,00      | € 38.828,00       |
| IMPREVISTI (5%)              |                  |                   |
| IVA                          | € 500,15         | € 500,15          |
|                              |                  |                   |
|                              |                  |                   |
|                              |                  |                   |
|                              |                  |                   |
| <b>TOT. QUADRO ECONOMICO</b> | € 327.737,15     | € 327.737,15      |



| ECONOMIE            |         |                      |      |
|---------------------|---------|----------------------|------|
| Fonte/Articolazione | Importo | di cui riprogrammate | Anno |
|                     |         |                      |      |

|               |   |   |   |
|---------------|---|---|---|
|               |   |   |   |
| <b>TOTALE</b> | € | € | € |

|                                       |              |            |  |
|---------------------------------------|--------------|------------|--|
| <i>Totale Pagamenti Beneficiario:</i> | €            | 25.03.2016 |  |
| <i>Totale Impegni Beneficiario:</i>   | € 327.737,15 | 20.06.2016 |  |







REGIONE CAMPANIA

Data: 25/06/2016

Accordo Programma Quadro

Responsabile A.P.Q.

Cod. intervento:

Titolo Intervento: Manutenzione Parchi urbani multifunzionali

Codice Id Operazione

**Localizzazione:**

| Regione  | Provincia | Comune    | Codice Istat |
|----------|-----------|-----------|--------------|
| CAMPANIA | Benevento | Benevento | 15062008     |

Coordinate di georeferenziazione

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Soggetto Attuatore:  | PROVINCIA BENEVENTO          |
| Soggetto Proponente: | REGIONE CAMPANIA             |
| Stato Intervento:    | IN PROGRAMMAZIONE            |
| RUP Intervento:      | Ing. Micheleantonio Panarese |

|                                                |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità di Attuazione                         | Operazioni a regia                                                                                                                    |
| Tipologia Operazione                           | Realizzazione di Lavori Pubblici                                                                                                      |
| Tipologia di Investimento                      |                                                                                                                                       |
| Descrizione intervento                         | Manutenzione parchi, giardini e altre forme di verde urbano<br>mediante lavori di zappettatura, potatura, taglio erba e risarcimenti. |
| CUP definitivo                                 | I83G16000390002                                                                                                                       |
| CUP provvisorio                                |                                                                                                                                       |
| Settore                                        | Infrastrutture ambientali e risorse idriche                                                                                           |
| Sottosettore                                   | Difesa del suolo                                                                                                                      |
| Categoria                                      | altre opere di difesa del suolo                                                                                                       |
| Settore CPT                                    |                                                                                                                                       |
| Dimensione territoriale                        | areale                                                                                                                                |
| Attività economica                             |                                                                                                                                       |
| Forme di finanziamento                         | statale                                                                                                                               |
| Progetto cardine                               |                                                                                                                                       |
| Progetto generatore di ..                      |                                                                                                                                       |
| Inquadrato nella legge obiettivo (L. 443/2001) |                                                                                                                                       |
| Ambiente                                       |                                                                                                                                       |
| Società dell'informazione                      |                                                                                                                                       |

**SOGGETTO APPALTANTE**

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| P.IVA/C.F.    | 92002770623                                   |
| Denominazione | PROVINCIA BENEVENTO                           |
| Telefono      | 0824 774802                                   |
| Fax           | 0824 774834                                   |
| Email         | micheleantonio.panarese@provinciabenevento.it |



| PISTE PROCEDURALI                    |                     |                           |                       |                             |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Stato dell'Operazione: In Attuazione |                     |                           |                       |                             |
| Descrizione Step                     | Data Prevista Avvio | Data Prevista Conclusione | Data Consuntivo Avvio | Data Consuntivo Conclusione |
| Studio di fattibilità                |                     |                           |                       |                             |
| Progettazione preliminare            |                     |                           | 20.03.2016            |                             |
| Progettazione definitiva             |                     |                           |                       |                             |
| Progettazione esecutiva              |                     |                           | 22.03.2016            |                             |
| Esecuzione lavori                    |                     | 31.12.2016                | 24.03.2016            |                             |
| Sospensione Lavori                   |                     |                           |                       |                             |
| Collaudo                             |                     | 30.03.2017                |                       |                             |
| Chiusura intervento                  |                     | 30.03.2017                |                       |                             |
| Funzionalità                         |                     | 30.03.2017                |                       |                             |

| PROCEDURE AGGIUDICAZIONE   |            |                  |                   |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|
| Denominazione              | Cig        | Importo previsto | Importo effettivo |
| in economia                | 6775514308 | 200.000,00       | 200.000,00        |
| Step                       |            | Data Prevista    | Data Effettiva    |
| Pubblicazione Bando        |            |                  |                   |
| Acquisizione Offerte       |            |                  |                   |
| Aggiudicazione Provvisoria |            |                  |                   |
| Aggiudicazione Definitiva  |            |                  | 22.03.2016        |
| Stipula Contratto          |            |                  |                   |
| Note                       |            |                  |                   |

| PIANO ECONOMICO     |                    |             |               |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------|
| Profilo Pluriennale | Costo Complessivo: |             | € 200.000,00  |
| Anno                | Piano Economico    | Realizzato  | da Realizzare |
| 2012                |                    |             |               |
| 2013                |                    |             |               |
| 2014                |                    |             |               |
| 2015                |                    |             |               |
| 2016                | € 200.000,00       | € 44.000,00 | € 156.000,00  |
| <b>Totale</b>       | € 200.000,00       | € 44.000,00 | € 156.000,00  |

| AVANZAMENTI FISICI          |             |                           |                     |                      |                    |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| Descrizione                 | Programmato | Programmato<br>aggiornato | Valore<br>Impegnato | Valore<br>Realizzato | Valore<br>Concluso |
| zappatura mq.               | 15902       |                           |                     | 4.800                |                    |
| taglio tappeto erboso<br>mq | 54030       |                           |                     | 22.000               |                    |
| pulizia tappeti erbosi      | 38500       |                           |                     | 12.800               |                    |

gg./uomo/previste


2310

550

| PIANO FINANZIARIO |      |                   |                  |      |
|-------------------|------|-------------------|------------------|------|
| Nome              | Anno | Importo Richiesto | Importo Concesso | Tipo |
|                   |      |                   |                  |      |
|                   |      |                   |                  |      |
|                   |      |                   |                  |      |
|                   |      |                   |                  |      |

| QUADRO ECONOMICO             |                     |                     |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Tipologia Spesa              | Importo pre-gara    | Importo post-gara   |
| LAVORI + ONERI SICUREZZA     | € 182.541,17        | € 182.541,17        |
| SPESE TECNICHE E GENERALI    | € 17.200,00         | € 17.200,00         |
| IMPREVISTI (5%)              |                     |                     |
| IVA                          | € 258,83            | € 258,83            |
|                              |                     |                     |
|                              |                     |                     |
|                              |                     |                     |
| <b>TOT. QUADRO ECONOMICO</b> | <b>€ 200.000,00</b> | <b>€ 200.000,00</b> |

| ECONOMIE            |          |                      |          |
|---------------------|----------|----------------------|----------|
| Fonte/Articolazione | Importo  | di cui riprogrammate | Anno     |
|                     |          |                      |          |
|                     |          |                      |          |
| <b>TOTALE</b>       | <b>€</b> | <b>€</b>             | <b>€</b> |





|                                       |              |                                 |  |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|
| <i>Totale Pagamenti Beneficiario:</i> | €            | <i>Data Ultimo inserimento:</i> |  |
| <i>Totale Impegni Beneficiario:</i>   | € 200.000,00 | 25.06.2016                      |  |





REGIONE CAMPANIA

Data: 25/6/2016

Accordo Programma Quadro

Responsabile A.P.Q.

Cod. intervento:

Titolo Intervento: Miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche, di difesa e ricreativa del verde urbano.

Codice Id Operazione


**Localizzazione:**

| Regione  | Provincia | Comune                | Codice Istat |
|----------|-----------|-----------------------|--------------|
| CAMPANIA | Benevento | Telese Terme          | 15062074     |
| CAMPANIA | Benevento | Pietrelcina           | 150062052    |
| CAMPANIA | Benevento | Airola                | 15062001     |
| CAMPANIA | Benevento | San Martino Sannita   | 15062065     |
| CAMPANIA | Benevento | Dugenta               | 15062027     |
| CAMPANIA | Benevento | San Leucio del Sannio | 15062060     |
| CAMPANIA | Benevento | San Nicola Manfredi   | 15062067     |
| CAMPANIA | Benevento | Benevento             | 15062008     |
| CAMPANIA | Benevento | Castelpoto            | 15062018     |

Coordinate di georeferenziazione

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Soggetto Attuatore:  | Provincia Benevento          |
| Soggetto Proponente: | REGIONE CAMPANIA             |
| Stato Intervento:    |                              |
| RUP Intervento:      | Ing. Micheleantonio PANARESE |

|                                                |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità di Attuazione                         | Operazioni a regia                                                                                                              |
| Tipologia Operazione                           | Realizzazione di Lavori Pubblici                                                                                                |
| Tipologia di Investimento                      |                                                                                                                                 |
| Descrizione intervento                         | Manutenzione parchi, giardini e altre forme di verde urbano mediante lavori zappettatura, potature e tagli erba e risarcimenti. |
| CUP definitivo                                 | I86J16000640002                                                                                                                 |
| CUP provvisorio                                |                                                                                                                                 |
| Settore                                        | Infrastrutture ambientali e risorse idriche                                                                                     |
| Sottosettore                                   | Difesa del suolo                                                                                                                |
| Categoria                                      | altre opere di difesa del suolo                                                                                                 |
| Settore CPT                                    |                                                                                                                                 |
| Dimensione territoriale                        | areale                                                                                                                          |
| Attività economica                             |                                                                                                                                 |
| Forme di finanziamento                         | statale                                                                                                                         |
| Progetto cardine                               |                                                                                                                                 |
| Progetto generatore di ..                      |                                                                                                                                 |
| Inquadrato nella legge obiettivo (L. 443/2001) |                                                                                                                                 |
| Ambiente                                       |                                                                                                                                 |



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Società dell'informazione |  |
|---------------------------|--|

|                            |
|----------------------------|
| <b>SOGGETTO APPALTANTE</b> |
|----------------------------|

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| P.IVA/C.F.    | 92002770623                                   |
| Denominazione | Provincia Benevento                           |
| Telefono      | 0824 0824 774811                              |
| Fax           | 0824 774834                                   |
| Email         | micheleantonio.panarese@provinciabenevento.it |

| <b>PISTE PROCEDURALI</b>  |                        |                              |                             |                                   |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Stato dell'Operazione     |                        |                              |                             |                                   |
| Descrizione Step          | Data Prevista<br>Avvio | Data Prevista<br>Conclusione | Data<br>Consuntivo<br>Avvio | Data<br>Consuntivo<br>Conclusione |
| Studio di fattibilità     |                        |                              |                             |                                   |
| Progettazione preliminare |                        |                              |                             | 13/02/2016                        |
| Progettazione definitiva  |                        |                              |                             |                                   |
| Progettazione esecutiva   | 30.04.2016             |                              |                             |                                   |
| Esecuzione lavori         |                        | 31/12/16                     | 02/05/16                    |                                   |
| Sospensione Lavori        |                        |                              |                             |                                   |
| Collaudo                  | 01.03.2017             |                              |                             |                                   |
| Chiusura intervento       | 01.03.2017             |                              |                             |                                   |
| Funzionalità              | 01.03.2017             |                              |                             |                                   |

| <b>PROCEDURE AGGIUDICAZIONE</b> |             |                  |                   |
|---------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Denominazione                   | Cig         | Importo previsto | Importo effettivo |
| in economia                     | 6775416229. | 250.000,00       | 250.000,00        |
| Step                            |             | Data Prevista    | Data Effettiva    |
| Pubblicazione Bando             |             |                  |                   |
| Acquisizione Offerte            |             |                  |                   |
| Aggiudicazione Provvisoria      |             |                  |                   |
| Aggiudicazione Definitiva       |             | 30.04.2016       | 30.02.2016        |
| Stipula Contratto               |             |                  |                   |
| Note                            |             |                  |                   |

| <b>PIANO ECONOMICO</b> |                    |            |               |
|------------------------|--------------------|------------|---------------|
| Profilo Pluriennale    | Costo Complessivo: | 250.000,00 |               |
| Anno                   | Piano Economico    | Realizzato | da Realizzare |
| 2014                   |                    |            |               |





|               |              |             |              |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 2015          |              |             |              |
| 2016          | € 250.000,00 | € 20.000,00 | € 230.000,00 |
| <b>Totale</b> | € 250.000,00 | € 20.000,00 | € 230.000,00 |

| AVANZAMENTI FISICI           |             |                        |                  |                   |                 |
|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Descrizione                  | Programmato | Programmato aggiornato | Valore Impegnato | Valore Realizzato | Valore Concluso |
| potature siepi e arbusti mq. | 9300        |                        |                  | 2200              |                 |
| pulizia tappeti erbosi mq.   | 36.000      |                        |                  | 8500              |                 |
| zappatura mq.                | 12.100      |                        |                  | 3500              |                 |
| gg/uomo/previste n.          | 3100        |                        |                  | 280               |                 |

| PIANO FINANZIARIO |      |                   |                  |      |
|-------------------|------|-------------------|------------------|------|
| Nome              | Anno | Importo Richiesto | Importo Concesso | Tipo |
|                   |      |                   |                  |      |
|                   |      |                   |                  |      |
|                   |      |                   |                  |      |
|                   |      |                   |                  |      |

| QUADRO ECONOMICO             |                  |                   |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| Tipologia Spesa              | Importo pre-gara | Importo post-gara |
| LAVORI + ONERI SICUREZZA     | € 223.214,00     | € 223.214,00      |
| SPESE TECNICHE E GENERALI    | € 26.006,00      | € 26.006,00       |
| IVA                          | € 780,00         | € 780,00          |
|                              |                  |                   |
|                              |                  |                   |
|                              |                  |                   |
|                              |                  |                   |
| <b>TOT. QUADRO ECONOMICO</b> | € 250.000,00     | € 250.000,00      |

| ECONOMIE            |         |                      |      |
|---------------------|---------|----------------------|------|
| Fonte/Articolazione | Importo | di cui riprogrammate | Anno |



|               |   |   |   |
|---------------|---|---|---|
|               |   |   |   |
|               |   |   |   |
| <b>TOTALE</b> | € | € | € |

|                                       |              |                                 |  |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|
| <i>Totale Pagamenti Beneficiario:</i> | €            | <i>Data Ultimo inserimento:</i> |  |
| <i>Totale Impegni Beneficiario:</i>   | € 250.000,00 | 20.06.2016                      |  |





REGIONE CAMPANIA

Data: 25/6/2016

Accordo Programma Quadro

Responsabile A.P.Q.

Cod. intervento:

Titolo Intervento: *Messa in sicurezza delle foreste in prossimità dei centri urbani per la mitigazione degli incendi.*

Codice Id Operazione

**Localizzazione:**

| Regione  | Provincia | Comune       | Codice Istat |
|----------|-----------|--------------|--------------|
| Campania | Benevento | Telese Terme | 15062074     |
| Campania | Benevento | Pietrelcina  | 15062052     |
| Campania | Benevento | Airola       | 15062001     |
| CAMPANIA | Benevento | Ceppaloni    | 15062022     |

Coordinate di georeferenziazione

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Soggetto Attuatore:  | Provincia Benevento          |
| Soggetto Proponente: | REGIONE CAMPANIA             |
| Stato Intervento:    |                              |
| RUP Intervento:      | Ing. Micheleantonio Panarese |

|                                                |                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Modalità di Attuazione                         | Operazioni a regia                                                         |
| Tipologia Operazione                           | Realizzazione di Lavori Pubblici                                           |
| Tipologia di Investimento                      |                                                                            |
| Descrizione intervento                         | manutenzione di aree urbane e periurbane per la mitigazione degli incendi. |
| CUP definitivo                                 | I86J16000630002                                                            |
| CUP provvisorio                                |                                                                            |
| Settore                                        | Infrastrutture ambientali e risorse idriche                                |
| Sottosettore                                   | Difesa del suolo                                                           |
| Categoria                                      | altre opere di difesa del suolo                                            |
| Settore CPT                                    |                                                                            |
| Dimensione territoriale                        | areale                                                                     |
| Attività economica                             |                                                                            |
| Forme di finanziamento                         | statale                                                                    |
| Progetto cardine                               |                                                                            |
| Progetto generatore di ..                      |                                                                            |
| Inquadrato nella legge obiettivo (L. 443/2001) |                                                                            |
| Ambiente                                       |                                                                            |
| Società dell'informazione                      |                                                                            |

**SOGGETTO APPALTANTE**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| P.IVA/C.F.    | 92002770623         |
| Denominazione | Provincia Benevento |
| Telefono      | 0824 0824 774811    |
| Fax           | 0824 774834         |



|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| Email | micheleantonio.panarese@provinciabenevento.it |
|-------|-----------------------------------------------|

| PISTE PROCEDURALI         |                        |                              |                             |                                   |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Stato dell'Operazione     |                        |                              |                             |                                   |
| Descrizione Step          | Data Prevista<br>Avvio | Data Prevista<br>Conclusione | Data<br>Consuntivo<br>Avvio | Data<br>Consuntivo<br>Conclusione |
| Studio di fattibilità     |                        |                              |                             |                                   |
| Progettazione preliminare | 01.05.2016             |                              |                             |                                   |
| Progettazione definitiva  |                        |                              |                             |                                   |
| Progettazione esecutiva   | 20.05.2016             |                              |                             |                                   |
| Esecuzione lavori         | 01/06/2016             | 31.12.2016                   |                             |                                   |
| Sospensione Lavori        |                        |                              |                             |                                   |
| Collaudo                  | 01.03.2017             | 31/12/16                     |                             |                                   |
| Chiusura intervento       |                        |                              |                             |                                   |
| Funzionalità              | 31/03/16               | 31/03/16                     |                             |                                   |

| PROCEDURE AGGIUDICAZIONE |            |                  |                   |
|--------------------------|------------|------------------|-------------------|
| Denominazione            | Cig        | Importo previsto | Importo effettivo |
| in economia              | 6775445A15 | 120.000,00       | 120.000,00        |

| Step                       | Data Prevista | Data Effettiva |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Pubblicazione Bando        |               |                |
| Acquisizione Offerte       |               |                |
| Aggiudicazione Provvisoria |               |                |
| Aggiudicazione Definitiva  |               | 01/04/2016     |
| Stipula Contratto          |               |                |
| Note                       |               |                |

| PIANO ECONOMICO     |                    |             |               |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------|
| Profilo Pluriennale | Costo Complessivo: |             | 120.000       |
| Anno                | Piano Economico    | Realizzato  | da Realizzare |
| 2014                |                    |             |               |
| 2015                |                    |             |               |
| 2016                | € 120.000,00       | € 15.000,00 | € 105.000,00  |
| <b>Totale</b>       | € 120.000,00       | € 15.000,00 | € 105.000,00  |


| AVANZAMENTI FISICI          |             |                        |                  |                   |                 |
|-----------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Descrizione                 | Programmato | Programmato aggiornato | Valore Impegnato | Valore Realizzato | Valore Concluso |
| Ripulitura bosco ha         | 12.80       |                        |                  | 4.20              |                 |
| tino funzionalità aree verc | 18.054      |                        |                  | 1700              |                 |
| gg/uomo/previste            | 1395        |                        |                  | 190               |                 |
|                             |             |                        |                  |                   |                 |

| PIANO FINANZIARIO |      |                   |                  |      |
|-------------------|------|-------------------|------------------|------|
| Nome              | Anno | Importo Richiesto | Importo Concesso | Tipo |
|                   |      |                   |                  |      |
|                   |      |                   |                  |      |
|                   |      |                   |                  |      |
|                   |      |                   |                  |      |

| QUADRO ECONOMICO             |                     |                     |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Tipologia Spesa              | Importo pre-gara    | Importo post-gara   |
| LAVORI + ONERI SICUREZZA     | € 110.260,75        | € 110.260,75        |
| SPESE TECNICHE E GENERALI    | € 9.057,00          | € 9.057,00          |
| IVA                          | € 682,25            | € 682,25            |
|                              |                     |                     |
|                              |                     |                     |
|                              |                     |                     |
|                              |                     |                     |
| <b>TOT. QUADRO ECONOMICO</b> | <b>€ 120.000,00</b> | <b>€ 120.000,00</b> |

| ECONOMIE            |          |                      |          |
|---------------------|----------|----------------------|----------|
| Fonte/Articolazione | Importo  | di cui riprogrammate | Anno     |
|                     |          |                      |          |
|                     |          |                      |          |
| <b>TOTALE</b>       | <b>€</b> | <b>€</b>             | <b>€</b> |

|                                       |           |                                 |  |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------|--|
| <i>Totale Pagamenti Beneficiario:</i> | €         | <i>Data Ultimo inserimento:</i> |  |
| <i>Totale Impegni Beneficiario:</i>   | € 120.000 | 30.06.2016                      |  |





**REGIONE CAMPANIA**

Data: 30/7/2016

Accordo Programma Quadro

Responsabile A.P.Q.

Cod. intervento:

Titolo Intervento: Piano AIB

Codice Id Operazione

**Localizzazione:**

| Regione  | Provincia | Comune                      | Codice Istat |
|----------|-----------|-----------------------------|--------------|
| Regione  | Provincia | Elenco comuni enti delegati | Codice Istat |
| Campania | Benevento | BENEVENTO                   | 15062008     |
| Campania | Benevento | ARPAISE                     | 15062006     |
| Campania | Benevento | SAN LEUCIO DEL SANNIO       | 15062060     |
| Campania | Benevento | CEPPALONI                   | 15062022     |
| Campania | Benevento | SANT'ANGELO A CUPOLO        | 15062071     |
| Campania | Benevento | SAN NICOLA MANFREDI         | 15062068     |
| Campania | Benevento | SAN NAZZARO                 | 15062066     |
| Campania | Benevento | CALVI                       | 15062012     |
| Campania | Benevento | SAN MARTINO SANNITA         | 15062065     |
| Campania | Benevento | SAN GIORGIO DEL SANNIO      | 15062058     |
| Campania | Benevento | PIETRELCINA                 | 15062052     |
| Campania | Benevento | CASTELPOTO                  | 15062 018    |
| Campania | Benevento | TELESE TERME                | 15062074     |
| Campania | Benevento | DUGENTA                     | 15062027     |
| Campania | Benevento | Airola                      | 15062001     |
| Campania | Benevento | AMOROSI                     | 15062002     |
| CAMPANIA |           |                             |              |

Coordinate di georeferenziazione

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Soggetto Attuatore:  | Provincia di Benevento       |
| Soggetto Proponente: | REGIONE CAMPANIA             |
| Stato Intervento:    |                              |
| RUP Intervento:      | Ing. Micheleantonio Panarese |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità di Attuazione    | Operazioni a regia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipologia Operazione      | Realizzazione di Lavori Pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipologia di Investimento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descrizione intervento    | Organizzazione di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB 2016 presso gli Enti delegati dalla L.R. 11/1996. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica delle aree percorse dal fuoco, la bonifica e presidio degli aventi attivi. Si prevede l'impiego di n. 30 uomini per il periodo di massima pericolosità. |
| CUP definitivo            | I86J16000650002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CUP provvisorio           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Settore                   | Infrastrutture ambientali e risorse idriche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sottosettore              | Difesa del suolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Categoria                 | altre opere di difesa del suolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Settore CPT                                    |         |
| Dimensione territoriale                        | areale  |
| Attività economica                             |         |
| Forme di finanziamento                         | statale |
| Progetto cardine                               |         |
| Progetto generatore di ..                      |         |
| Inquadrato nella legge obiettivo (L. 443/2001) |         |
| Ambiente                                       |         |
| Società dell'informazione                      |         |

### SOGGETTO APPALTANTE

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| P.IVA/C.F.    | 92002770623                                   |
| Denominazione | Provincia Benevento                           |
| Telefono      | 0824 774262 0824 774811                       |
| Fax           | 0824 52650                                    |
| Email         | micheleantonio.panarese@provinciabenevento.it |

### PISTE PROCEDURALI

#### Stato dell'Operazione

| Descrizione Step          | Data Prevista<br>Avvio | Data Prevista<br>Conclusione | Data<br>Consuntivo<br>Avvio | Data<br>Consuntivo<br>Conclusione |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Studio di fattibilità     |                        |                              |                             |                                   |
| Progettazione preliminare |                        |                              |                             | 27/07/2016                        |
| Progettazione definitiva  |                        |                              |                             |                                   |
| Progettazione esecutiva   |                        |                              | 02/08/16                    |                                   |
| Esecuzione lavori         |                        | 30/09/16                     | 07/08/16                    |                                   |
| Sospensione Lavori        |                        |                              |                             |                                   |
| Collaudo                  | 01/12/16               | 30.12.2016                   |                             |                                   |
| Chiusura intervento       |                        | 30/12/2016                   |                             |                                   |
| Funzionalità              |                        | 30.12.2016                   |                             |                                   |

### PROCEDURE AGGIUDICAZIONE

| Denominazione | Cig        | Importo previsto | Importo effettivo |
|---------------|------------|------------------|-------------------|
| in economia   | 6784042090 | 150.000,00       | 150.000,00        |

| Step                       | Data Prevista | Data Effettiva |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Pubblicazione Bando        |               |                |
| Acquisizione Offerte       |               |                |
| Aggiudicazione Provvisoria |               |                |
| Aggiudicazione Definitiva  |               |                |
| Stipula Contratto          |               |                |
| Note                       |               |                |



| PIANO ECONOMICO            |                           |                   |                      |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| <i>Profilo Pluriennale</i> | <i>Costo Complessivo:</i> | 150.000,00        |                      |
| <b>Anno</b>                | <b>Piano Economico</b>    | <b>Realizzato</b> | <b>da Realizzare</b> |
| 2013                       |                           |                   |                      |
| 2014                       |                           |                   |                      |
| 2015                       |                           |                   |                      |
| 2016                       | € 150.000,00              | € 0,00            | € 150.000,00         |
| <b>Totale</b>              | € 150.000,00              | € 0,00            | € 150.000,00         |

| AVANZAMENTI FISICI      |             |                        |                  |                   |                 |
|-------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Descrizione             | Programmato | Programmato aggiornato | Valore Impegnato | Valore Realizzato | Valore Concluso |
| Superficie dell'Ente ha | 34.466      |                        |                  |                   |                 |
| n. uomini               | 30          |                        |                  |                   |                 |
| gg/uomini/prestate      | 1230        |                        |                  |                   |                 |

| PIANO FINANZIARIO |      |                   |                  |      |
|-------------------|------|-------------------|------------------|------|
| Nome              | Anno | Importo Richiesto | Importo Concesso | Tipo |
|                   |      |                   |                  |      |
|                   |      |                   |                  |      |
|                   |      |                   |                  |      |
|                   |      |                   |                  |      |

| QUADRO ECONOMICO             |                         |                          |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <i>Tipologia Spesa</i>       | <i>Importo pre-gara</i> | <i>Importo post-gara</i> |
| LAVORI + ONERI SICUREZZA     | € 133.962,52            | € 133.962,52             |
| SPESE TECNICHE E GENERALI    | € 14.537,48             | € 14.537,48              |
| IVA                          | € 1.500,00              | € 1.500,00               |
|                              |                         |                          |
|                              |                         |                          |
|                              |                         |                          |
|                              |                         |                          |
| <b>TOT. QUADRO ECONOMICO</b> | € 150.000,00            | € 150.000,00             |



| ECONOMIE                   |                |                             |             |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|
| <i>Fonte/Articolazione</i> | <i>Importo</i> | <i>di cui riprogrammate</i> | <i>Anno</i> |
|                            |                |                             |             |
|                            |                |                             |             |
| <b>TOTALE</b>              | €              | €                           | €           |

|                                       |              |                                 |            |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|
| <i>Totale Pagamenti Beneficiario:</i> | €            | <i>Data Ultimo inserimento:</i> |            |
| <i>Totale Impegni Beneficiario:</i>   | € 150.000,00 |                                 | 30/07/2016 |

