

9 OTT 2018

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 347 del 9-10-2018

**OGGETTO: S.S.V. "FONDO VALLE ISCLERO" - LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ARTERIA IN DIREZIONE VALLE CAUDINA - SS. 7 APPIA - 4° LOTTO (EX 6° LOTTO). TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'AGATA DÈ GOTI - TRATTO SEZZ. 107-151.  
APPROVAZIONE PERIZIA N°5 PER SCAVI ARCHEOLOGICI DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 300.000.00.**

L'anno duemiladiciotto il giorno 10/11 del mese di ottobre 13,20  
presso la Rocca dei Rettori il Presidente, dott. Claudio Ricci, ha adottato la seguente deliberazione

Partecipa il Segretario Generale, dr. Franco Nardone

## IL PRESIDENTE

### Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° 173/06 del 25/02/2010, venne approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo generale di cui all'oggetto, e la ripartizione dello stesso in due sub stralci: sub-stralcio "A" e sub-stralcio "B";
- Con determinazione dirigenziale n° 232/06 del 10/03/2011 venne approvato, in linea economica, il progetto esecutivo sub-stralcio "A" per l'importo complessivo di €.3.150.000.00, il tutto finanziato con l'utilizzo delle economie a valere sul mutuo originario dell'intervento, posizione n°4444567, previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze con propria nota prot. n° 102633 del 23.12.2010, confermato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n° 394 del 17.01.2011, i cui lavori sono stati ultimati e collaudati;
- con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Benevento n° 4 del 13/01/2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al sub-stralcio "B" per l'importo complessivo di €.9.228.229,66.

### Considerato che:

- sulle aree interessate dalla realizzazione di detto sub-stralcio funzionale "B" questo Ente ha dovuto procedere alla realizzazione di una campagna di scavi archeologici conclusasi, parzialmente, solo in data 09/10/2014, che ha portato alla luce una ulteriore serie di reperti importanza storica, in prossimità dei terreni adiacenti alla strada provinciale Moiano - Frasso, nelle vicinanze del Vallone "Ponte Rotto";
- a seguito di numerosi incontri avuti con la Soprintendenza ai Beni Archeologici è stato stabilito che, al fine di poter preservare in loco detti reperti, risultava necessario modificare la livelletta stradale, in quanto in detta zona il progetto esecutivo già elaborato prevedeva notevoli sbancamenti e realizzazione di importati opere d'arte che avrebbero portato alla distruzione di detti reperti;
- questo Settore ha dovuto procedere ad una rivisitazione progettuale dell'intero tratto stradale che ha condotto alla progettazione di un intervento meno impattante sull'ambiente circostante, in quanto comporta ridotte opere strutturali rispetto a quelle precedentemente previste, il cui progetto preliminare è stato approvato con deliberazione presidenziale n°151 del 25/08/2015;

**Tenuto conto che:**

- per la realizzazione dell'intervento denominato "S.S.V. "Fondo Valle Isclero" - Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina - SS. 7 Appia - 4° lotto (ex 6° lotto). Sub-Stralcio B - Variante tecnica", il cui progetto preliminare, come detto è stato approvato con deliberazione presidenziale n° 151 del 25/08/2015 è necessario dover procedere al completamento di scavi archeologici già avviati, per i quali la Soprintendenza Archeologica di Salerno ha trasmesso l'allegata perizia di spesa n° 5 del 05/06/2015 dell'importo complessivo di €. 300.000,00;
- con nota prot. n° 4623 del 03/02/2016, e successivi numerosissimi solleciti, è stato chiesto al M.I.T. l'autorizzazione per il finanziamento di detta perizia di spesa a valere sulla lettera "D - Spese generali ed eventuali ulteriori oneri" di cui all'autorizzazione ministeriale U/50081 del 16/12/2014, di cui mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. n°4444567;
- il MIT - Direzione Generale per le Strade, con nota prot. n° 6967 del 02/07/2018, ha autorizzato quanto sopra richiesto.

**Considerato, altresì, che:**

- nell'ambito del "Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020" il CIPE con delibera n° 34 del 01/12/2016, pubblicata sulla G.U. n° 50 del 01/03/2017, ha finanziato, tra l'altro, l'intervento denominato "S.S.V. "Fondo Valle Isclero" - Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina - SS. 7 Appia - 4° lotto (ex 6° lotto). Sub-Stralcio B", per l'importo complessivo di €. 9.300.000,00
- è necessario procedere, nel più breve tempo possibile (anche in considerazione di provvedere alla contrattualizzazione dei lavori finanziati con la predetta delibera CIPE n°34/2016, entro il 31/12/2019) alla esecuzione di detti scavi archeologici di cui all'allegata perizia di spesa n°5, propedeutici alla realizzazione dell'intervento finanziato dal CIPE con la citata delibera n°34/2016.

**Dato atto che** l'intervento di cui all'oggetto è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 ed è inserito nel programma annuale 2018, approvati con Deliberazione Consiglio Provinciale n° 37 del 27/09/2018.

**Ritenuto** doverosi procedere all'approvazione della perizia di spesa n° 5 dell'importo di €.300.000,00.

**Per tutto quanto sopra si propone di:**

- di approvare, in linea tecnica, la perizia di spesa n° 5 per scavi archeologici denominata "S.S.V. "Fondo Valle Isclero" - Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina - SS. 7 Appia - 4° lotto (ex 6° lotto). Tratto ricadente nel Comune di Sant'Agata de' Goti - Tratto sezz. 107-151." dell'importo complessivo di €. 300.000,00.
- di provvedere alla copertura economica con i fondi di cui al capitolo n° 12331/4, impegno 1729/2018.

**Visto** il T.U. Enti locali n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li 28/9/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA' 1  
E CONNESSE INFRASTRUTTURE

P.O. DELEGATA

Ing. Salvatore Minicozzi

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li 09/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
P.O. DELEGATA  
Dr. Serafino De Bellis

**IL PRESIDENTE**

***Delibera***

**Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

- 1) di approvare, in linea tecnica, la perizia di spesa n° 5 per scavi archeologici denominata "S.S.V. "Fondo Valle Isclero" - Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina - SS. 7 Appia - 4° lotto (ex 6° lotto). Tratto ricadente nel Comune di Sant'Agata de' Goti - Tratto sezz. 107-151." dell'importo complessivo di €. 300.000,00.
- 2) di provvedere alla copertura economica con i fondi di cui al capitolo n° 12331/4, impegno 1729/2018.
- 3) di incaricare il Dirigente del Settore Tecnico dei provvedimenti consequenziali;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(dr. Franco Nardone)

*Handwritten signature of Franco Nardone*

**IL PRESIDENTE**  
(dott. Claudio Ricci)

*Handwritten signature of Claudio Ricci*

N. 3152 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

**BENEVENTO** - 9 OTT 2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dr. Franco Nardone*

**IL MESSO**

*Handwritten signature of the messenger*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Handwritten signature of Franco Nardone*

Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Copia per

SETTORE \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_  
Revisori dei Conti

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_