

La presente deliberazione viene affissa il 20/10/2021 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA Deliberazione n. 235 del 20/10/2021 del Presidente della Provincia

Oggetto: **Promozione e stipula Accordo di Programma ex art. 12 L.R. n.16/2004, tra la Provincia di Benevento e i Comuni di Foglianise, Vitulano, Cautano, Castelpoto, Campoli del Monte Taburno ed Apollosa e gli altri enti , soggetti privati comunque interessati alla definizione ed esecuzione dell'intervento:"Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina SS n. 7 Appia – 3° lotto (ex IV lotto) e bretella di collegamento alla SS 7 Appia – 1° stralcio funzionale"**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **venti** del mese **ottobre** alle ore **13:45** presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto.

IL PRESIDENTE

VISTA l'allegata proposta del **Servizio Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture** e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti:

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto;

RITENUTA anche l'urgenza a provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

VISTI:

- **il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;**
- **il D.Lgs. 267/2000;**
- **lo Statuto Provinciale;**

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

di approvare la proposta di cui in oggetto e per l'effetto:

- 1) **DI PROMUOVERE** secondo le disposizioni di cui al comma 3, dell'art.12, L.R. 16/2004 – la competenza primaria sull'intervento infrastrutturale in titolo, la conclusione e stipula di apposito Accordo di Programma, tra la Provincia di Benevento e i Comuni di Foglianise, Vitulano, Cautano, Castelpoto, Campoli del Monte Taburno ed Apollosa, territorialmente coinvolti, le Amministrazioni dello Stato, gli altri Enti pubblici e privati ed i Soggetti portatori di interessi diffusi, con le modalità previste dal medesimo art.12, onde fruire, anche in relazione della speditezza procedimentale ampiamente motivata dalla conclamata sua valenza strategica, degli effetti tutti ad esso connessi;
- 2) **DI INCARICARE** il Dirigente del Settore Tecnico di adottare i conseguenziali provvedimenti e di procedere, nel rispetto del conferente quadro normativo, all'espletamento delle correlate procedure;
- 3) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto comma, del D.Lgs.vo 18/08/2000 n°267.



Provincia di Benevento

OGGETTO:	Promozione e stipula Accordo di Programma ex art. 12 L.R. n.16/2004, tra la Provincia di Benevento e i Comuni di Foglianise, Vitulano, Cautano, Castelpoto, Campoli del Monte Taburno ed Apollosa e gli altri enti , soggetti privati comunque interessati alla definizione ed esecuzione dell'intervento:"Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina SS n. 7 Appia – 3° lotto (ex IV lotto) e bretella di collegamento alla SS 7 Appia – 1° stralcio funzionale"
-----------------	--

**PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE
SETTORE TECNICO
Servizio Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture**

Premesso che:

- con Delibera del 1° dicembre 2016 n°54, il CIPE ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della Legge 190/2014, dalla Cabina di regia istituita, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con D.P.C.M. del 25/02/2016;
- detto Piano ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa superando le strozzature nella rete, con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi, nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile;
- nell'ambito del richiamato P.O., il M.I.T. ha assegnato alla Regione Campania una quota pari a 45,56 M€ delle risorse programmate sull'Asse Tematico "A" per la realizzazione dell'intervento in epigrafe;
- detto intervento è stato fatto oggetto, per quanto attiene gli aspetti procedurali preordinati all'affidamento dei lavori, della deliberazione di Giunta Regionale n°104/2018;
- con successiva deliberazione n°385 del 19/06/2018, la Giunta Regionale della Campania ha, tra l'altro, individuato le Province e la Città Metropolitana – nella qualità di Soggetti gestori delle strade – quali Enti Attuatori degli interventi puntuali finanziati nell'ambito del citato Asse Tematico "A" del P.O. Infrastrutture 2014/2020;
- l'epigrafato completamento dell'infrastruttura stradale in titolo (3° lotto ex 4° lotto del progetto generale esecutivo) è stato ricompreso nel sottosistema "Corridoi Trasversali e Dorsale Appenninica – Sistema stradale: Benevento-Caserta-A1-Caianello-Grazzanise e variante di Caserta";
- gli atti progettuali ad esso completamento correlati, già originariamente approvati – relativamente ai livelli preliminare, definitivo ed esecutivo – dal Consorzio di Bonifica della Valle Telesina (Ente precedentemente indicato dalla Regione Campania per l'attuazione del 1° e 2° lotto in esercizio) sono stati trasferiti, in data 08/10/2002, dal cennato Consorzio alla Provincia di Benevento in derivazione dell'Accordo Procedimentale Quadro per la Mobilità Provinciale approvato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n°1282 del 05/04/2002;
- la Provincia di Benevento ha proceduto ad una complessiva rivisitazione dei suindicati atti progettuali – già fatti oggetto di aggiornamento nell'anno 2011 ed approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n°97/2011 – al fine di assicurarne, atteso il lungo tempo decorso sia dall'originaria redazione che dal successivo aggiornamento, compatibilità e conformità alle sopravvenute normative in materia di lavori pubblici, nonché al fine di verificarne corrispondenza con le previsioni della strumentazione urbanistica vigente nei Comuni interessati dal più volte richiamato completamento ed in difetto attivare i necessari incumbenti/adempimenti all'uopo previsti dalla legislazione di comparto.

Considerato che:

- si rende necessario, per effetto della rivisitazione progettuale di cui sub. prec. punto, procedere, con i conseguenti e connessi effetti di legge, alla riapprovazione del progetto definitivo dell'epigrafato completamento, il cui permanente e preminente interesse pubblico risulta chiaramente espresso nella cennata Delibera Cipe n°54/2016, che ne ha riconosciuto valenza strategica per lo sviluppo e la modernizzazione del Paese, ciò in conformità alle conferenti decisioni del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- conseguenzialmente, sono state programmate le attività progettuali e procedurali preordinate all'approvazione dell'operata rivisitazione progettuale, la cui tempistica ha dovuto tener conto dei vincoli attuativi imposti dalla Delibera Cipe n°25/2016 e successiva n°26/2018, che prevedono la revoca dei Fondi assentiti qualora non fatti oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti da assumersi entro il 31/12/2021 ed il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle risorse programmate dal F.S.C. 2014/2020, al 31/12/2025;
- occorre quindi procedere in tempi brevi alla riapprovazione del progetto definitivo dell'intervento di completamento in oggetto riportato, per come da ultimo aggiornato;
- nella fase previa alla cennata riapprovazione occorre assicurare, in conformità delle conferenti previsioni di legge, la più ampia e consapevole partecipazione collaborativa dei Soggetti Pubblici e Privati interessati dalla realizzazione del completamento de quo.

Rilevato che:

- per la prosecuzione del procedimento teso alla realizzazione dell'intervento di che trattasi occorre riacquisire tutti i pareri e gli atti di assenso dei vari Enti ed Associazioni portatori di interessi diffusi, attraverso l'istituto della conferenza dei servizi, da espletarsi ai sensi delle conferenti vigenti disposizioni normative;
- al perfezionamento degli incumbenti correlati al cennato completamento può pervenirsi, siccome la Provincia intende pervenire, mediante promozione e definizione di Accordo di Programma ex art. 12 L.R. n°16/2004 al fine di fruire, anche in relazione della speditezza procedimentale ampiamente motivata dall'indicata valenza strategica del cennato completamento, degli effetti tutti ad esso connessi;
- al fine di pervenire al cennato Accordo sarà convocata, in coerenza con le disposizioni di cui al richiamato art.12 L.R. n°16/2004 e s.m.i., Conferenza dei Servizi tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate ed i Soggetti non Istituzionali comunque interessati dalla realizzazione dell'intervento.

Tenuto conto che:

- il prescritto adeguamento/aggiornamento del progetto definitivo de quo, risulta completato e formalmente trasmesso alla competente Direzione Generale per la mobilità in Regione Campania;
- in relazione alla conseguita definizione tecnico procedurale, preordinata all'affidamento della fase realizzativa dell'intervento, si è proceduto all'ulteriore aggiornamento dei correlati cronoprogrammi di spesa e procedurali approvati con precedente deliberazione presidenziale n°165 del 17/07/2019;
- l'adottata rimodulazione riscontra tempistiche sempre più stringenti per far sì che possa concretizzarsi il conseguimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante (stipula del contratto di appalto) e l'ultimazione dell'opera entro il 31/12/2025, pena la revoca del finanziamento assentito.

Ritenuto pertanto doversi procedere ad un'azione integrata tra questa Provincia, i comuni di Foglianise, Vitulano, Cautano, Castelpoto, Campoli del Monte Taburno ed Apollosa, territorialmente coinvolti, le Amministrazioni dello Stato, gli altri Enti pubblici e privati ed i Soggetti portatori di interessi diffusi comunque interessati alla definizione ed esecuzione dell'intervento infrastrutturale di che trattasi, all'uopo promuovendo la conclusione e sottoscrizione di Accordo di Programma con le modalità previste dall'art.12 della L.R. n°16/2004 e s.m.i.

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visto il T.U. Enti locali n°267/2000;

Visto il D. Lgs. n°50/2016.

**Il Presidente
DELIBERA**

Le premesse sono parte integrante del presente dispositivo

- 4) di promuovere secondo le disposizioni di cui al comma 3, dell'art.12, L.R. 16/2004 – la competenza primaria sull'intervento infrastrutturale in titolo, la conclusione e stipula di apposito Accordo di Programma, tra la Provincia di Benevento e i Comuni di Foglianise, Vitulano, Cautano, Castelpoto, Campoli del Monte Taburno ed Apollosa, territorialmente coinvolti, le Amministrazioni dello Stato,

gli altri Enti pubblici e privati ed i Soggetti portatori di interessi diffusi, con le modalità previste dal medesimo art.12, onde fruire, anche in relazione della speditezza procedimentale ampiamente motivata dalla conclamata sua valenza strategica, degli effetti tutti ad esso connessi;

- 5) di incaricare il Dirigente del Settore Tecnico di adottare i conseguenziali provvedimenti e di procedere, nel rispetto del conferente quadro normativo, all'espletamento delle correlate procedure;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto comma, del D.Lgs.vo 18/08/2000 n°267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

Benevento, li 21/05/2021

*Il Responsabile del Servizio Viabilità I e Connesse
Infrastrutture
f.to Ing. Salvatore Minicozzi*

*IL DIRIGENTE
f.to Ing. Angelo Carmine Giordano*



Provincia di Benevento

Proposta di Delibera Presidenziale N. 37 del 21/05/2021

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture

PARERI

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE TECNICO esprime sul presente atto parere **Favorevole**, in ordine alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. n. 267/2000.

Motivazione:

Benevento, 07/06/2021

IL DIRIGENTE

f.to Ing. Angelo Carmine Giordano

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità contabile**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Motivazione:

Benevento, 19/10/2021

Il Responsabile P.O.
Servizio Programmazione e Bilancio
f.to Dott. Serafino De Bellis

Il Dirigente ad Interim
Settore Amministrativo-Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to DI MARIA ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Si attesta che:

- ✓ **la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.**
- ✓ **se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio online.**
- è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

=====

Copia conforme all'originale agli Atti per uso amministrativo 20/10/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
