



Provincia di Benevento

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – URBANISTICA
- FORESTAZIONE
Forestazione

DETERMINAZIONE N. 182 DEL 02/02/2022

OGGETTO: L.R.11/96 .Intervento “Miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche di difesa, paesistica e ricreativa del verde urbano nei Comuni di Airola, Benevento, Calvi, Castelpoto, Dugenta, Pietrelcina, S.Giorgio del Sannio, S.Leucio del Sannio, S.Martino Sannita, S.Nazzaro, S.Nicola Manfredi, S.Angelo a Cupolo, Telese Terme” CUP I86J16000640002 _ Anno 2016. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE

IL DIRIGENTE AD INTERIM

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Presidenziale n.1/2020, e successivi e il n. 73 del 14.12.2021 con cui venivano attribuiti all'ing.Angelo Carmine Giordano le funzioni e le responsabilità gestionali relative al Settore Tecnico;

Viste la DD n.65/2020 e successive e n. 2034 del 29.10.2021 con le quali venivano confermate all'arch.Elisabetta Cuoco la responsabilità del Servizio Urbanistica VAS VIA SCA-Forestazione;

Premesso che

- la Provincia di Benevento :
 - è stata delegata dalla Regione Campania all'esercizio delle funzioni in materia di Forestazione e bonifica montana ai sensi della Legge Regionale n° 11/96 e ss. mm. e ii.;
 - realizza le attività di cui alla summenzionata delega nella modalità dell'Amministrazione diretta avvalendosi degli operai agricoli forestali a Tempo Indeterminato e Determinato (O.T.I. e O.T.D.);
 - nel corso dell'annualità 2016 ha realizzato i progetti programmati nel P.F.T. Piano Forestale Territoriale 2015-2017__annualità 2016, aggiornato in seguito alla comunicazione del riparto delle risorse da parte della Regione Campania;

Considerato che

- nell'ambito del succitato P.F.T., questo Ente, con Delibera del Presidente della Provincia n° 119 del 2.08.2016 ha provveduto ad approvare la progettazione esecutiva dell'intervento denominato “*Miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche di difesa, paesistica e ricreativa del verde urbano nei Comuni di Airola, Benevento, Calvi, Castelpoto, Dugenta, Pietrelcina, S.Giorgio del Sannio, S.Leucio del Sannio, S.Martino Sannita, S.Nazzaro, S.Nicola Manfredi, S.Angelo a Cupolo, Telese Terme*” (CUP

I86J16000640002)_per un valore complessivo di
seguente quadro economico:

€ 250.000,00 distribuito secondo il

	<i>Voce di spesa</i>	<i>Importo</i>
A1	Spesa per mano d'opera in amministrazione diretta	€ 223.214,88
A2	Forniture e acquisto di beni e servizi	€ 0,00
A	Totale LAVORI (A1+ A2)	€ 223.214,88
D	SPESE GENERALI (max 12% di A)	€ 26.005,12
E	IVA	€ 780,00
TOTALE COMPLESSIVO (A + D + E)		€ 250.000,00

Visti i documenti redatti dal Direttore dei lavori e allegati al presente atto, ovvero:

- *Relazione sul conto finale dei Lavori*
- *Certificato di regolare esecuzione dei Lavori*

Preso atto che

- i Lavori risultano essere regolarmente eseguiti;
- l'importo complessivo della spesa a *consuntivo* è pari al valore complessivo stimato in fase di *progettazione esecutiva*:

	<i>Voce di spesa</i>	<i>esecutivo</i>	<i>consuntivo</i>
A1	Spesa per mano d'opera in amministrazione diretta	€ 223.214,88	€ 222.032,00
A2	Forniture e acquisto di beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00
A	Totale LAVORI (A1+ A2)	€ 223.214,88	€ 222.032,00
D	SPESE GENERALI (max 12% di A)	€ 26.005,12	€ 27.746,68
E	IVA	€ 780,00	€ 221,32
TOTALE COMPLESSIVO (A + D + E)		€ 250.000,00	€ 250.000,00

- nell'ambito della voce di spesa Totale LAVORI, si sono registrate flessioni tali da rientrare nei poteri discrezionali della direzione dei lavori (- € 1.182,88 pari a - 0,53%);
- con Determinazione dirigenziale n° 2307 del 14.12.2021 per l'intervento "*Miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche di difesa, paesistica e ricreativa del verde urbano_2016* (**CUP I86J16000640002**) è stata nominata RUP l'arch. Elisabetta Cuoco, in sostituzione del funzionario nominato con D.D. n°596 del 23.08.2016;

Ritenuto necessario

per quanto rappresentato, procedere all'approvazione della **Relazione sul conto finale dei Lavori** e **Certificato di regolare esecuzione dei Lavori** nonché della **Contabilità finale** (a consuntivo) del progetto realizzato nell'anno 2016 e denominato "*Miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche di difesa, paesistica e ricreativa del verde urbano nei Comuni di Airola, Benevento, Calvi, Castelpoto, Dugenta, Pietrelcina, S.Giorgio del Sannio, S.Leucio del Sannio, S.Martino Sannita, S.Nazzaro, S.Nicola Manfredi, S.Angelo a Cupolo, Telese Terme*" (CUP I86J16000640002);

Atteso che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla normativa vigente;

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare l'allegata **Relazione sul conto finale dei Lavori** ed il **Certificato di regolare esecuzione dei Lavori** del progetto "Miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche di difesa, paesistica e ricrativa del verde urbano nei Comuni di Airola, Benevento, Calvi, Castelpoto, Dugenta, Pietrelcina, S.Giorgio del Sannio, S.Leucio del Sannio, S.Martino Sannita, S.Nazzaro, S.Nicola Manfredi, S.Angelo a Cupolo, Telese Terme" CUP I86J16000640002 ;

di approvare la **contabilità finale** del progetto "Miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche di difesa, paesistica e ricrativa del verde urbano nei Comuni di Airola, Benevento, Calvi, Castelpoto, Dugenta, Pietrelcina, S.Giorgio del Sannio, S.Leucio del Sannio, S.Martino Sannita, S.Nazzaro, S.Nicola Manfredi, S.Angelo a Cupolo, Telese Terme" CUP I86J16000640002, nei termini sintetizzati dal seguente **Quadro economico finale**:

	Voce di spesa	Importo
A1	Spesa per mano d'opera in amministrazione diretta	€ 222.032,00
A2	Forniture e acquisto di beni e servizi	€ 0,00
A	Totale LAVORI (A1+ A2)	€ 222.032,00
D	SPESE GENERALI (max 12% di A)	€ 27.746,68
E	IVA	€ 221,32
TOTALE COMPLESSIVO (A + D + E)		250.000,00

di dare atto che

- la spesa finale assestata è pari a € **250.000,00**, ovvero non ha subito alcuna variazione rispetto alla spesa iniziale stimata;
- nell'ambito della voce di spesa Totale LAVORI, si sono registrate flessioni talmente lievi da rientrare nei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;
- le voci di spesa del Quadro economico finale rispettano i massimali percentuali previsti dalla normativa di riferimento;
- l'intera spesa di € **250.000,00** esposta a rendiconto è stata pagata come risulta dai documenti contabili;

di trasmettere il presente atto agli Uffici competenti per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicità e trasparenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Arch. Elisabetta Cuoco)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

