

La presente deliberazione viene affissa il 16/02/2023 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA Deliberazione n. 34 del 10/02/2023 del Presidente della Provincia

Oggetto: Accordo Istituzionale del 14-07-2022. Intervento di "Rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbancati presso lo Stir di Casalduni (BN)" con contestuale riattivazione del Lotto II della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte (BN). Atto di indirizzo.

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **dieci** del mese **febbraio** alle ore **14:00** presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maria Luisa Dovetto.

IL PRESIDENTE

VISTA l'allegata proposta del **Tutela Ambiente e Ciclo Rifiuti** e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti:

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto;

RITENUTA anche l'urgenza a provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

VISTI:

- **il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;**
- **il D.Lgs. 267/2000;**
- **lo Statuto Provinciale;**

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

di approvare la proposta di cui in oggetto e per l'effetto:

- 1) **di dare atto** che la progettazione esecutiva dell'intervento recante in oggetto *"Rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbancati presso lo Stir di Casalduni (BN)"*, di importo pari ad € 1.725.068,00, è stata redatta in coerenza con la progettazione definitiva approvata con le precedenti Delibere Presidenziali n.194 del 11-08-2022 e n.132 del 27-05-2022;
- 2) **di approvare** la progettazione definitiva dell'intervento recante in titolo *"Lavori propedeutici e non esaustivi per l'apertura del Lotto II della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte (BN)"* costituito dagli elaborati elencati in premessa e recante il seguente quadro economico:

LAVORI PROPEDEUTICI E NON ESAUSTIVI PER L'APERTURA DEL LOTTO II DELLA DISCARICA DI SANT'ARCAANGELO TRIMONTE (BN)			
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO			
A) IMPORTO DEI LAVORI E PROGETTAZIONE A BASE D'ASTA			
A.1)	Importo per lavori a base d'asta. Di cui:	€ 426.200,00	
	a.1.1). – Importo quota lavori ribassabile	€ 414.459,52	
	a.1.2) – Importo quota oneri di sicurezza non ribassabili	€ 11.740,48	
A.2)	Importo compenso progettazione esecutiva a base d'asta	€ 5.479,70	
A) SOMMANO A.1) + A.2)			€ 431.679,70
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tenciche	€ 5.000,00	
B.2	Imprevisti (max 5% di A)	€ 14.353,51	
B.3	IVA su A.1+b.2+b.3 al 22%	€ 98.021,77	
B.4	Cassa professionale su B.1 al 4%	€ 219,19	
B.5	Iva su competenze tecniche B.1 al 22%	€ 1.205,53	
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 118.800,00
TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A + B)			€ 545.000,00

- 3) **di approvare** l'elenco delle *"Attività gestionali per l'esercizio operativo del Lotto II della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte"* necessarie sia per la redazione del Piano Economico-finanziario relativo all'appalto in concessione prevista, in funzione delle risultanze tecnico-economiche dei precedenti piani gestionali per la durata pari a 3 anni, sia per la definizione del "Costo provvisorio di conferimento dei rifiuti in discarica" che sarà oggetto di rideterminazione a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto;
- 4) **di procedere**, come da precedenti interlocuzioni avvenute tra Regione e Provincia, per la realizzazione degli interventi e delle attività gestionali, con procedura di appalto in concessione dando mandato al Dirigente del Settore "Gestione Territorio Risorse Idriche e Ambiente" ed ai funzionari del "Servizio Ciclo Rifiuti e Tutela dell'Ambiente" e del "Servizio Appalti" l'allestimento e l'approvazione degli atti e della documentazione necessari per l'espletamento di tutte le attività conseguenziali al presente provvedimento;
- 5) **di confermare** come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e s.m.i., l'ing. Stefania Rispoli funzionario della Provincia;
- 6) **di stabilire** che il "Costo provvisorio di conferimento dei rifiuti in discarica" sarà rideterminato successivamente all'affidamento dell'appalto in concessione;

- 7) **di rendere** la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000 e s.m.i.



Provincia di Benevento

OGGETTO:	Accordo Istituzionale del 14-07-2022. Intervento di “Rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbancati presso lo Stir di Casalduni (BN)” con contestuale riattivazione del Lotto II della discarica di Sant’Arcangelo Trimonte (BN). Atto di indirizzo.
----------	---

**PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE
SETTORE GESTIONE TERRITORIO RISORSE IDRICHE E AMBIENTE
Tutela Ambiente e Ciclo Rifiuti**

Premesso che:

- con Delibera Presidenziale n.170 del 06-07-2022 è stato approvato lo Schema di Accordo Istituzionale ai fini della successiva sottoscrizione da parte della Regione Campania, della Provincia di Benevento, dell’Ente d’Ambito di Benevento e della Samte s.r.l., in sostituzione di quello in precedenza vigente, ormai superato, già sottoscritto in data 05-12-2017 dalla Regione Campania, dalla Provincia di Benevento e dalla Samte s.r.l., tranne l’Ente d’Ambito;
- tale accordo è stato formalizzato e sottoscritto in data 14-07-2022 dalla Regione Campania, dalla Provincia di Benevento, dall’Ente d’Ambito di Benevento e dalla Samte s.r.l.;
- dal combinato disposto degli art. 3 e 4, rubricati rispettivamente “Impegni dei sottoscrittori” e “Costo e copertura finanziaria interventi”, si evince quanto sinteticamente si rappresenta:
 - La Regione assumeva l’impegno di definire la progettazione e la realizzazione degli interventi all’interno dello STIR di Casalduni per 27.000 tonnellate di organico, accompagnata dalla sua rifunzionalizzazione e da una piattaforma dedicata alla trasferta. Gli interventi venivano ripartiti in stralci funzionali dedicati il primo alla rifunzionalizzazione e trasferta ed il secondo alla realizzazione del biodigestore anaerobico. All’atto della sottoscrizione dell’accordo emergeva che le attività di progettazione definitiva era in corso di verifica. Le risorse finanziarie erano indirizzate ma ancora in attesa di definizione contabile.
 - La Provincia di Benevento, unitamente alla Samte, si impegnavano al completamento entro il 15-07-2022 degli interventi di messa in sicurezza della discarica di Sant’Arcangelo ai fini della sua rimessa in esercizio per l’utilizzo del Lotto II. Attività questa propedeutica al trasferimento di rifiuti giacenti presso lo STIR di Casalduni dall’epoca dell’incendio datato 23-08-2018. Il termine del 31-12-2022 veniva assegnato per l’aggiudicazione dell’appalto, Per tale attività venivano individuate risorse pari ad € 1.800.000,00 con fondi anch’essi individuati ma in attesa di definizione contabile
 - All’EdA veniva assegnato l’onere di inserire nel Piano d’Ambito l’impiantistica che la Regione si è impegnata a realizzare.
- con Delibera Presidenziale n.194 del 11-08-2022, di parziale modifica della precedente D.P. n.132 del 27-05-2022, che nel presente provvedimento si intende integralmente riportata, è stato stabilito, tra l’altro, quanto segue:
 - di approvare in linea tecnica il Progetto Definitivo recante in oggetto “*Rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbancati presso lo Stir di Casalduni (BN)*” costituito dagli elaborati di seguito elencati:
 - Elab.00 – Elenco elaborati
 - Elab.01 – Relazione tecnica
 - Elab.02 – Analisi preliminare classificazione rifiuti
 - Elab.03 – Piano di esecuzione delle attività
 - Elab.04 – Tabella costi gestionali discarica Sant’Arcangelo Trimonte

- Elab.05 – Elenco prezzi unitari
- Elab.06 – Analisi prezzi
- Elab.07 – Computo metrico estimativo
- Elab.08 – Stima incidenza manodopera
- Elab.09 – Stima incidenza sicurezza
- Elab.10 – Quadro economico
- Elab.11/A – Aereofotogrammetria con ubicazione dei siti
- Elab.11/B – Stir Casalduni – Planimetria generale
- Elab.11/C - Stir Casalduni – Localizzazione cumuli
- Elab.11/D – Sant’Arcangelo Trimonte – Planimetria generale
- Elab.12 – Cronoprogramma delle attività
- Elab.13 – Disciplinare tecnico-prestazionale
- Elab.14 – Prime indicazioni e disposizioni per la sicurezza

e recante il seguente Quadro Economico:

RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANCATI NELLO S.T.I.R. DI CASALDUNI (BN)			
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO			
A.1) SERVIZIO DA APPALTARE			
a.1.1	Rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti ed attività connesse	€ 729.000,00	
a.1.2	Oneri di sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)	€ 13.238,30	
	A.1) – Totale servizio da appaltare	€ 742.238,30	
A.2)	ATTIVITA' PER LA COLTIVAZIONE DELLA DISCARICA DI SANT'ARCAANGELO TRIMONTE	€ 597.000,00	
A) TOTALE INTERVENTO (A.1 + A.2)			€ 1.339.238,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	Campionamento, caratterizzazione e classificazione rifiuti	€ 14.000,00	
b.2	Rilievi, accertamenti ed indagini geologico-tecniche (max 2% di A)	€ 0,00	
b.3	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizi	€ 0,00	
b.4	Accantonamento di cui all'art.106, c.1, del D.Lgs. n.50/2016 (ex art.133, c. 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006)	€ 0,00	
b.5	Spese di progettazione esecutiva, direzione di esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza tecnica; ulteriori spese tecnico-amministrative; verifica, validazione; oneri ex art.113 del D.Lgs.50/2016, ecc...	€ 133.923,83	
b.6	Spese per attività di consulenza	€ 0,00	
b.7	Spese per commissioni giudicatrici	€ 9.000,00	
b.8	Spese per pubblicità	€ 1.500,00	
b.9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e per eventuali collaudi specialistici	€ 25.000,00	
b.10	Imprevisti (max 5% di A)	€ 51.862,46	
b.11	IVA ed eventuali altre imposte dovute per legge. Di cui:		
	b.11.a	Iva sui servizi da appaltare (22% di A)	€ 163.292,43
	b.11.b	Iva su spese tecniche ed altre attività e su imprevisti (22% di b.2+b.3+b.5+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10)	€ 48.682,98
	b.11.c	Ulteriori altre imposte e contributi (Anac, Irap, ecc...)	€ 13.500,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 460.761,70
TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A + B)			€ 1.800.000,00

- con Delibere Presidenziali n.199 del 18-08-2022 e n.200 del 18-08-2022 sono state effettuate le necessarie ed opportune variazioni al Documento Unico di Programmazione in precedenza approvato con Delibera Presidenziale n.186 del 15-07-2022 al fine di inserire l'intervento di che trattasi tra quelli già previsti nella programmazione generale dell'Ente;
- i fondi per l'appalto dello svuotamento dello STIR sono stati assegnati in via provvisoria dalla Regione con D.D. n.307 del 03-11-2022 per € 1.725.068,60;
- in data 12-01-2023, con Determinazione dirigenziale n.51, la Provincia ha aggiudicato il servizio per la definizione delle connesse attività progettuali;
- con nota prot. n.1840 del 24-01-2023, di riscontro alle note regionali prot. n.0640678 del 27-12-2022 e n.0015589 del 11-01-2023, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.6 del citato Accordo Istituzionale (in caso di difficoltà operative o di altre problematiche sopravvenute una parte potrà sottoporre all'altra

idonee soluzioni operative ovvero modifiche dello stesso accordo) e atteso che, come accertato nell'incontro del 13-01-2023, l'avvio dei lavori allo STIR è stato indicato per il 31-12-2023, è stata proposta la rimodulazione dei tempi assegnati nell'Accordo come di seguito riportato.

1) Per quanto attiene alla realizzazione dell'intervento di rimozione rifiuti dallo Stir:

- 30-01-2023: Definizione fase progettuale
- 15-02-2023: Indizione gara
- 30-03-2023: Aggiudicazione del servizio di rimozione rifiuti
- 31-05-2023: Inizio attività.

2) Per la riapertura del Lotto II della discarica si è dato corso all'allestimento di una procedura di appalto integrato con "Affidamento in Concessione" per la implementazione di microinterventi necessari per la messa in esercizio operativo del suddetto Lotto II e per la relativa gestione prevedendo il seguente cronoprogramma delle attività:

- 30-01-2023: Definizione fase progettuale
- 20-02-2023: Indizione gara
- 05-04-2023: Ricezione offerte
- 30-05-2023: Aggiudicazione della Concessione
- 30-06-2023: Inizio attività.

- con la suddetta nota prot. n.1840/2023 è stata altresì evidenziata la possibilità di far convergere le ipotesi predette in una unica procedura che garantisca in ogni caso il cronoprogramma descritto entro il termine finale;
- con nota prot. n.59405 del 02-02-2023 la Regione Campania ha preso atto della nuova tempistica proposta ed ha sollecitato, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo, la sottoscrizione del disciplinare operativo ivi previsto;

Atteso che:

- ❖ il tecnico incaricato con la citata Determinazione dirigenziale n.51/2013 ha provveduto a redigere la progettazione esecutiva dell'intervento di "Rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbancati presso lo Stir di Casalduni (BN)", di importo pari ad € 1.725.068,00, redatta in coerenza con la progettazione definitiva approvata con le precedenti Delibere Presidenziali n. n.194 del 11-08-2022 e n.132 del 27-05-2022;
- ❖ lo stesso tecnico ha anche redatto la progettazione definitiva dei "Lavori propedeutici e non esaustivi per l'apertura del Lotto II della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte" recante il seguente quadro economico:

LAVORI PROPEDEUTICI E NON ESAUSTIVI PER L'APERTURA DEL LOTTO II DELLA DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN)			
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO			
A) IMPORTO DEI LAVORI E PROGETTAZIONE A BASE D'ASTA			
A.1)	Importo per lavori a base d'asta. Di cui:	€ 426.200,00	
	a.1.1). – Importo quota lavori ribassabile	€ 414.459,52	
	a.1.2) – Importo quota oneri di sicurezza non ribassabili	€ 11.740,48	
A.2)	Importo compenso progettazione esecutiva a base d'asta	€ 7.461,71	
A) SOMMANO A.1) + A.2)			€ 433.661,71
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 5.000,00	
B.2	Imprevisti (max 5% di A)	€ 13.931,11	
B.3	Iva su A.1+b.2+b.3 al 22%	€ 97.928,84	
B.4	Cassa professionale su B.1 al 4%	€ 298,47	
B.5	Iva su competenze tecniche B.1 al 22%	€ 1.641,58	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			€ 118.800,00
TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A + B)			€ 545.000,00

e costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione generale
- Relazione tecnica lavori in discarica
- Computo metrico estimativo

- Elenco prezzi
 - Quadro tecnico-economico
 - Analisi prezzi
 - Analisi incidenza sicurezza
 - Analisi costi manodopera
 - Cronoprogramma dei lavori
 - Planimetria generale con ubicazione lavori a farsi
 - Capitolato speciale di appalto (Parte II)
 - Schema di contratto
- ❖ gli uffici della Provincia hanno provveduto ad allestire l'elenco delle “Attività gestionali per l'esercizio operativo del Lotto II della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte” necessarie sia per la redazione del Piano Economico-finanziario relativo all'appalto in concessione della gestione operativa del suddetto Lotto II sia per la determinazione del “Costo provvisorio di conferimento dei rifiuti in discarica” previsto, in funzione delle risultanze tecnico-economiche dei precedenti piani gestionali, per la durata della concessione pari a 3 anni;

Acquisito

il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Provinciale;
- il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

SI PROPONE DI DELIBERARE

- 8) **di dare atto** che la progettazione esecutiva dell'intervento recante in oggetto “Rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbancati presso lo Stir di Casalduni (BN)”, di importo pari ad € 1.725.068,00, è stata redatta in coerenza con la progettazione definitiva approvata con le precedenti Delibere Presidenziali n.194 del 11-08-2022 e n.132 del 27-05-2022;
- 9) **di approvare** la progettazione definitiva dell'intervento recante in titolo “Lavori propedeutici e non esaustivi per l'apertura del Lotto II della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte (BN)” costituito dagli elaborati elencati in premessa e recante il seguente quadro economico:

LAVORI PROPEDEUTICI E NON ESAUSTIVI PER L'APERTURA DEL LOTTO II DELLA DISCARICA DI SANT'ARCAANGELO TRIMONTE (BN)			
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO			
A) IMPORTO DEI LAVORI E PROGETTAZIONE A BASE D'ASTA			
A.1)	Importo per lavori a base d'asta. Di cui:	€ 426.200,00	
	a.1.1). – Importo quota lavori ribassabile	€ 414.459,52	
	a.1.2) – Importo quota oneri di sicurezza non ribassabili	€ 11.740,48	
A.2)	Importo compenso progettazione esecutiva a base d'asta	€ 5.479,70	
A) SOMMANO A.1) + A.2)			€ 431.679,70
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 5.000,00	
B.2	Imprevisti (max 5% di A)	€ 14.353,51	
B.3	IVA su A.1+b.2+b.3 al 22%	€ 98.021,77	
B.4	Cassa professionale su B.1 al 4%	€ 219,19	
B.5	Iva su competenze tecniche B.1 al 22%	€ 1.205,53	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			€ 118.800,00
TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A + B)			€ 545.000,00

- 10) **di approvare** l'elenco delle “Attività gestionali per l'esercizio operativo del Lotto II della discarica di Sant’Arcangelo Trimonte” necessarie sia per la redazione del Piano Economico-finanziario relativo all'appalto in concessione prevista, in funzione delle risultanze tecnico-economiche dei precedenti piani gestionali per la durata pari a 3 anni, sia per la definizione del “Costo provvisorio di conferimento dei rifiuti in discarica” che sarà oggetto di rideterminazione a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto;
- 11) **di procedere**, come da precedenti interlocuzioni avvenute tra Regione e Provincia, per la realizzazione degli interventi e delle attività gestionali, con procedura di appalto in concessione dando mandato al Dirigente del Settore “Gestione Territorio Risorse Idriche e Ambiente” ed ai funzionari del “Servizio Ciclo Rifiuti e Tutela dell’Ambiente” e del “Servizio Appalti” l’allestimento e l’approvazione degli atti e della documentazione necessari per l’espletamento di tutte le attività conseguenziali al presente provvedimento;
- 12) **di confermare** come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e s.m.i., l’ing. Stefania Rispoli funzionario della Provincia;
- 13) **di stabilire** che il “Costo provvisorio di conferimento dei rifiuti in discarica” sarà rideterminato successivamente all’affidamento dell’appalto in concessione;
- 14) **di rendere** la deliberazione ad adottarsi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000 e s.m.i.

Benevento, lì 10/02/2023

*Il Responsabile del Tutela Ambiente e Ciclo Rifiuti
f.to Ing. Gennaro Fusco*

*IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to Avv. Nicola Boccalone*



Provincia di Benevento

Proposta di Delibera Presidenziale N. 1 del 10/02/2023
SETTORE GESTIONE TERRITORIO RISORSE IDRICHE E AMBIENTE
Tutela Ambiente e Ciclo Rifiuti

PARERI

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE GESTIONE TERRITORIO RISORSE IDRICHE E AMBIENTE esprime sul presente atto parere **Favorevole**, in ordine alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. n. 267/2000.

Motivazione:

Benevento, 10/02/2023

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to **Avv. Nicola Boccalone**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Nino Lombardi

II IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Si attesta che:

- ✓ **la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.**
- ✓ **se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio online.**
- **è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.**

II IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

=====

Copia conforme all'originale agli Atti per uso amministrativo 10/02/2023

II IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
