

Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 648 DEL 30/03/2023

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEI LAVORI DENOMINATO "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP. – AMBITO 1". S.P.Ii N. 160 "BRETELLA DI PONTELANDOLFO" e N. 87 "EX SS. 87 SANNITICA". TRATTO IN TENIMENTO DEL COMUNE DI PONTELANDOLFO. RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO.

CIG: 869935138C

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

• con determinazione dirigenziale n. 2516 del 08/12/2020 venne approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento denominato "S.P.li n. 160 "Bretella di Pontelandolfo" e n. 87 "ex SS. 87 Sannitica". Tratto in tenimento del comune di Pontelandolfo. Ripristino tratti di piano viabile", redatto dal Settore Tecnico della Provincia, per l'importo complessivo di € 150.000,00 distinto come segue:

A)	LAVORI					
			%	IMPORTI		
	a.1)	Lavori a misura a base d'asta		€	107.346,38	
	a.2)	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€	4.239,82	
	TOTALE LAVORI E SERVIZI IN APPALTO (A)		€	111.586,20		
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMN			1INIST	RAZIONE	
	b.1)	IVA SUI LAVORI	22,00%	€	24.548,96	
	b.2)	Incentivo funzioni tecniche – art. 113		€	2.231,72	
	b.3)	Autorità di vigilanza		€	30,00	
	b.4)	Spese Tecniche e generali		€	11.603,12	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)					38.413,80	
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B)				€	150.000,00	

- con determinazione dirigenziale n. 2813 del 31/12/2020, per le motivazioni nella stessa riportate, venne stabilito di procedere all'affidamento dell'intervento in oggetto, unitamente ad altri interventi della stessa tipologia, con lo strumento dell'accordo quadro, di cui all'art. 54 D. lgs. 50/2016, con unico operatore economico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior prezzo qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. lgs n. 50/2016;
- con determinazione n. 1358 del 12/07/2022 si è provveduto, tra l'altro, ad aggiudicare definitivamente l'appalto di cui all'accordo quadro e pertanto dell'intervento denominato "S.P.li n. 160 "Bretella di Pontelandolfo" e n. 87 "ex SS. 87 Sannitica". Tratto in tenimento del comune di Pontelandolfo. Ripristino tratti di piano viabile", alla Società PICCIUTO S.r.l. (P. IVA 01038730626) con sede legale in San Bartolomeo in Galdo, III^ traversa Sannio 10, con il ribasso di gara del 6,75% sull'elenco prezzi dei singoli interventi oltre alle migliorie specificate nell'offerta tecnica;
- con contratto Rep. N. 2876 del 14/10/2022 sono stati affidati alla Società **PICCIUTO S.r.l.** i lavori previsti "nell'**Accordo quadro per l'appalto dei lavori denominato "Intervento di manutenzione straordinaria strade provinciali finanziato con mutuo cassa DD.PP. AMBITO 1", tra cui anche quello di che trattasi;**

<u>RITENUTO</u> dover provvedere, per l'intervento in parola, all'approvazione del quadro economico rimodulato a seguito dell'espletamento della gara, con le seguenti risultanze:

A)	Lavori a base d'asta di cui soggetti a ribasso		€	111.586,20 107.346,38
	a detrarre il ribasso offerto	6,7500%	€	7.245,88
a.1	Lavori ribassati		€	100.100,50
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€	4.239,82
	Sommano per lavori		€	104.340,32
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	22.954,87
b.2	Spese tecniche e generali		€	11.603,12
b.3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	€	2.231,72
b.4	Autorità di vigilanza		€	30,00
b.5	Imprevisti, onei di discarica, forniture a fattura,			
0.5	aggiornamento prezzi compreso IVA		€	8.839,97
	Totale Somme a disposizione		€	45.659,68
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	150.000,00

Visto l'art. 33 e segg. del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.. **Visto** il T.U. Enti locali n. 267/2000; **Visto** il D.Lgs. n. 50/2016.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di approvare il quadro economico, dell'intervento denominato "S.P.li n. 160 "Bretella di Pontelandolfo" e n. 87 "ex SS. 87 Sannitica". Tratto in tenimento del comune di Pontelandolfo. Ripristino tratti di piano viabile", rimodulato a seguito dell'espletamento della gara con le risultanze di seguito riportate:

A)	Lavori a base d'asta		€	111.586,20
	di cui soggetti a ribasso		€	107.346,38
	a detrarre il ribasso offerto	6,7500%	€	7.245,88
a.1	Lavori ribassati		€	100.100,50
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€	4.239,82
	Sommano per lavori		€	104.340,32
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	22.954,87
b.2	Spese tecniche e generali		€	11.603,12
b.3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	€	2.231,72
b.4	Autorità di vigilanza		€	30,00
b.5	Imprevisti, onei di discarica, forniture a fattura,			
0.5	aggiornamento prezzi compreso IVA		€	8.839,97
	Totale Somme a disposizione		€	45.659,68
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	150.000,00

²⁾ <u>di dare atto</u>, altresì, che la spesa complessiva di € 200.000,00, risulta già impegnata al Cap. 12510 Imp. nn. 3480e 3481/2020, 1230 e 1257/2022.

II RUP f.to (RANDELLI CARMINE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE AD INTERIM f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)