

Potenziamento delle dotazioni strumentali per la realizzazione degli interventi idraulico-forestali della PROVINCIA di BENEVENTO - CUP I69I23000150002.

Cronoprogramma

ATTIVITA' (¹)	Data avvio		Data conclusione		2023											
	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi			31.05													
Approvazione progetto		16.04		28.04												
Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	16.05		19.05													
Aggiudicazione procedura di affidamento	12.05		30.06													
Stipula del contratto di fornitura	04.08		04.08													
Esecuzione del contratto	30.08		31.10													
Regolare esecuzione/Verifica di conformità	01.11		30.11													
Funzionalità / fruibilità dell'opera	01.11		31.12													
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	10.11		29.12		Importo in euro 232.000,00											
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)	10.11		29.12		Importo in euro 232.000,00											

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento