



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 710 DEL 06/04/2023

OGGETTO: S.P. N. 73 “PANORAMICA SUD-MATESE” – RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE DISSESTATI. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. CUI 920027706232020-00087

CUP: I87H20000750005

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 82 del 28/05/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento denominato “S.P n°73 “Panoramica Sud Matese”. Risanamento movimenti franosi e ripristino tratti piano viabile dissestati” per l'importo complessivo di € 500.000,00;
- con determinazione n. 2502 del 09/12/2020 venne approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento di che trattasi, avente il seguente quadro economico di spesa:

A)	LAVORI A MISURA	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 370.360,00
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.220,00
A.3)	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	€ 374.580,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori 22%	€ 82.406,60
b.2)	Imprevisti ed oneri	€ 5.000,00
b.3)	Competenze tecniche (A+b.2) (max 10%)	€ 30.000,00
b.4)	IVA su competenze tecniche	€ 6.600,00
b.5)	Lavori da pagarsi a fattura	€ 1.413,40
B) Totale somme a disposizione		€ 125.420,00
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 500.000,00

- con determinazione n. 2816 del 31/12/2020, per le motivazioni nella stessa riportate, si stabilì di procedere all'affidamento di diversi interventi, tra cui quello in argomento, con lo strumento dell'accordo quadro, di cui all'art. 54 D. Lgs. 50/2016, impegnando le relative somme al Cap 12510;
- con determinazione dirigenziale n° 1032 del 27/05/2022 il predetto Accordo Quadro è stato aggiudicato all'A.T.I. A.I.C.O. CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. - CAPOGRUPPO MANDATARIO (P. IVA 14194131000), con sede legale in Roma, Via Bruno Buozzi n. 32 – EUROBUILDING SPA – MANDANTE (P. IVA 01531770442), con sede legale in Servigliano (FM), Via dell'Artigianato n. 6, per l'importo complessivo di €. 1.085.755,87, al netto del ribasso di gara del 2,17% ed €. 18.642,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €.1.104.398,73, oltre IVA come per legge.

CONSIDERATO CHE:

- si rende necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico post gara nel seguente modo:

A)	LAVORI A MISURA	
A.1)	<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	<i>€ 370.360,00</i>
A.2)	<i>Ribasso del 2,17%</i>	<i>€ 8.036,81</i>
A.3)	<i>Restano</i>	<i>€ 362.323,19</i>
A.4)	<i>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>€ 4.220,00</i>
A.5)	TOTALE LAVORI (A.3+A.4)	€ 366.543,19
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	<i>IVA sui lavori al 22%</i>	<i>€ 80.639,50</i>
b.2)	<i>imprevisti ed oneri (5% di A)</i>	<i>€ 3.000,00</i>
b.3)	<i>competenze tecniche (A+b.2) (max 10%)</i>	<i>€ 32.000,00</i>
b.4)	<i>IVA su competenze tecniche</i>	<i>€ 7.040,00</i>
b.5)	<i>lavori da pagarsi a fattura, indagini geognostiche</i>	<i>€ 10.000,00</i>
b.6)	<i>Aggiornamento prezzi art. 26 D.L. n° 50/2022 (L. 91/2022)</i>	<i>€ 777,31</i>
B) Totale somme a disposizione		€ 133.456,81
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 500.000,00

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- Le delibere di Consiglio Provinciale n. 17 del 13.09.2022 di approvazione definitiva del DUP 2022/2024, la n. 18 del 13.09.2022 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2022 e triennale 2022/2024 e la n.19 del 13.09.2022 di approvazione della variazione d'urgenza del DUP, del programma triennale dei LL.PP. e del programma biennale dei beni e servizi;
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;

- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.Lgs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 5 del 13/01/2023, con il quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare**, per l'intervento denominato “S.P n°73 “Panoramica Sud Matese”. Risanamento movimenti franosi e ripristino tratti piano viabile dissestati”, il seguente quadro economico post-gara:

A)	LAVORI A MISURA	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 370.360,00
A.2)	Ribasso del 2,17%	€ 8.036,81
A.3)	Restano	€ 362.323,19
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.220,00
A.5)	TOTALE LAVORI (A.3+A.4)	€ 366.543,19
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori al 22%	€ 80.639,50
b.2)	imprevisti ed oneri (5% di A)	€ 3.000,00
b.3)	competenze tecniche (A+b.2) (max 10%)	€ 32.000,00
b.4)	IVA su competenze tecniche	€ 7.040,00
b.5)	lavori da pagarsi a fattura, indagini geognostiche	€ 10.000,00
b.6)	Aggiornamento prezzi art. 26 D.L. n° 50/2022 (L. 91/2022)	€ 777,31
B) Totale somme a disposizione		€ 133.456,81
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 500.000,00

- 2) **di dare atto** che risultano già effettuati pagamenti per complessivi €. 1.842,96 (mandati n° 2108/2021, 2474/2021 e n°3787/2021) e che il restante importo pari ad €. 498.157,04 risulta già impegnato sul Cap. 12510, imp. n°1253/2021 e n°1254/2021;
- 3) **di trasmettere** la presente determinazione al Settore Amministrativo – Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
- 4) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;

- 5) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 6) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 7) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 8) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 9) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

