



**Provincia di Benevento**  
**SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA -**  
**MANUTENZIONI**  
*Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica*

**DETERMINAZIONE N. 2390 DEL 25/11/2024**

**OGGETTO: Lavori aggiuntivi necessari per l'adeguamento e l'adattamento funzionale degli spazi esterni presso l'Istituto Alberghiero di Colle Sannita (BN). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 3075/2020.**

**CIG: ZF72F82961**

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il Decreto Presidenziale n. 99 del 04/07/2023, di nomina dell'ing. Salvatore Minicozzi quale Dirigente del SETTORE 5 "EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA – MANUTENZIONI della Provincia di Benevento;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 2462 del 04/12/2020, con la quale veniva affidata alla ditta "D.P. Costruzioni srl" con sede a Colle Sannita (BN) alla via Indipendenza, 18 (P.Iva 01358940623), a procedere all'esecuzione dei lavori di "Adattamento funzionale degli spazi esterni e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, presso l'Istituto Alberghiero di Colle Sannita (BN)", per l'importo complessivo di € 33.302,68, oltre iva, con il ribasso offerto del 20,00%, e relativa assunzione di impegno di spesa al Cap. 11971, progr. n. 3075/2020;

**VISTO** l'articolo 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che testualmente recita:

*"Art. 36- Contratti sotto soglia,*

*2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta".*

**RILEVATO che**

in corso d'opera, si è rilevato la necessità di implementare i lavori degli spazi esterni della scuola per garantire una migliore qualità dell'intervento ai fini della funzionalità e sicurezza delle attività che ivi vengono espletate; i lavori supplementari sono strettamente affini sotto il profilo tecnico con quelli oggetto dell'affidamento originario, rilevandosi utili al perfezionamento dell'intervento;

l'importo dei lavori supplementari in questione, stimati da questo ufficio, sono dettagliatamente riportati nell'allegata perizia tecnica estimativa, nell'importo pari ad € 6.275,27, oltre oneri fiscali;

**RITENUTO** per i motivi innanzi esposti, necessario integrare l'impegno di spesa n. 3075/2020 con la somma

di € 6.124,67 di cui € 5.020,22, per lavori ed € 1.104,45 per iva al 22,00%;

**VISTI:**

Il D.Lgs. 267/2000;

Lo Statuto Provinciale;

La delibera Presidenziale n. 32 del 31.1.2024 di approvazione del PIAO 2024/2026;

La delibera Presidenziale n.33 dell'1.2.2024 di approvazione del PEG 2024/2026;

La delibera Presidenziale n. 115 del 16.04.2024 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026;

Il Regolamento di Contabilità vigente;

**Viste le Deliberazioni:**

- DCP n. 22 del 30.04.2024: “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2023. Approvazione definitiva”;
- DP n. 366 del 27.11.2023 “*Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5, del TUEL, al documento unico di programmazione 2023/2025, al programma triennale 2023/2025, all'elenco annuale dei lavori pubblici 2023 e al piano esecutivo di gestione definitivo 2023. applicazione avanzo di amministrazione 2022*”;
- DCP n. 37 del 18.12.2023: “*Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale*”;
- DCP n. 38 del 18.12.2023 “*Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2024/2026*”;
- DCP n. 26 del 26.07.2024: “*Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267)*”;
- DP n. 248 del 03/09/2024 “*Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)*”;

**DATO ATTO CHE** non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni esposte nella narrativa che precede, che qui si intendono riportate e trascritte:

- **DI INTEGRARE**, per quanto in premessa esposto con € 6.124,67 l'impegno di spesa assunto al Cap. n. 11971, progr. n. 3075/2020, precedentemente assunto con determinazione n. 2462 del 04/12/2020;
- **DI IMPEGNARE** tale ulteriore somma, nel rispetto dell'art. 163 del D. Lgs n. 267/2000, a carico del bilancio esercizio anno corrente sul Cap. n. 11971;
- **DI DARE ATTO** che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;
- **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e smi;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia e all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013

**L'istruttore tecnico**  
*geom. Cosimo Calabrese*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**  
*f.to (Ing. Matteo Iannotti)*

**IL DIRIGENTE**  
*f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO  
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

**UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE**

**IMPEGNI ASSUNTI**

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		04.05		11971	2024
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
651	N. 2856	€ 6.124,67	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**D.P.COSTRUZIONI SRL**

Descrizione Impegni Assunti

**Lavori aggiuntivi necessari per l'adeguamento e l'adattamento funzionale degli spazi esterni presso l'Istituto Alberghiero di Colle Sannita (BN).INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 3075/2020.**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Armando Mongiovi)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*