



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 2394 DEL 25/11/2024

OGGETTO: PERIZIA SUPPLETIVA DEI LAVORI ED OPERE IMPIANTISTICHE DI ADEGUAMENTO PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'ECOSOSTENIBILITA' DELL'ISTITUTO SUPERIORE "ALFONSO MARIA DE' LIGUORI" DI SANT'AGATA DE' GOTI" AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016. CUP: I72B10000040001 APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LUMODE S.R.L.

CUP: I72B10000040001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

con Decreto Presidenziale n. 99 del 04/07/2023, veniva nominato l'ing. Salvatore Minicozzi quale Dirigente del SETTORE 5 "EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA – MANUTENZIONI della Provincia di Benevento;

con determinazione dirigenziale n. 1682 del 30/08/2022 a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è stato stabilito di aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto all'ATI LUMODE S.R.L. (Mandataria) (P. IVA 02547970612) – TAXUS S.R.L. (Mandante), (P. IVA 03436600617) per l'importo di € 1.376.428,45 (oltre IVA così come per legge) di cui € 1.368.899,72, al netto del ribasso di gara del 6,27% e € 7.528,73, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

in data 22/11/2022 veniva stipulato contratto d'Appalto Rep. n. 2880 con l'ATI aggiudicataria per l'importo di € 1.376.428,45 (oltre IVA così come per legge);

sono in corso di ultimazione, presso l'istituto scolastico A.M. De Liguori in Sant'Agata de Goti, i LAVORI ED OPERE IMPIANTISTICHE DI ADEGUAMENTO PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'ECOSOSTENIBILITA' DELL'ISTITUTO SUPERIORE "ALFONSO MARIA DE' LIGUORI" DI SANT'AGATA DE' GOTI";

durante l'esecuzione dei suddetti lavori è emersa la necessità di eseguire lavorazioni complementari e migliorative a quelle previste nel progetto posto a base di gara, che non vanno in maniera alcuna ad alterare la natura del contratto;

VISTA la determinazione n.1450 del 16.07.2024 con la quale veniva approvata la perizia suppletiva dei lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 225.690,10;

DATO ATTO che la ditta LUMODE S.R.L. (P. IVA 02547970612) accettava per le vie brevi, previa sottoscrizione dell'atto di sottomissione, di eseguire i lavori ivi ricompresi applicando il medesimo ribasso offerto in sede di gara pari al 6,27 %;

VISTO che in data 10.10.2024 Rep. n. 2909/2024 veniva stipulato atto aggiuntivo al contratto d'appalto Rep. n. 2880 del 22.11.2022 per l'affidamento dei lavori ed opere impiantistiche per l'adeguamento dell'Istituto Superiore "Alfonso Maria de' Liguori" di Sant'Agata de' Goti (BN), per l'importo di € 201.509,02 comprensivi di € 1.383,67 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge;

VISTO che i lavori oggetto di variante sono stati ultimati e che in data 14.10.2024 è stato redatto lo stato finale dei lavori trasmesso dal D.LL. in data 14.10.2024;

VISTO altresì il CdP redatto dal RUP dell'importo di € 188.961,16 oltre IVA come per legge;

VISTA la fattura n.23/PA del 28.10.2024 dell'importo di € 188.961,16 oltre € 18.896,12 per Iva, per l'importo totale di € 207.857,28;

VISTO il DURC prot. n. INPS_43390102 con scadenza 05.03.2025;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000 introdotto con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;

ATTESTATO con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

VISTI:

Il D.Lgs. 267/2000;

Lo Statuto Provinciale;

La delibera Presidenziale n. 32 del 31.1.2024 di approvazione del PIAO 2024/2026;

La delibera Presidenziale n.33 dell'1.2.2024 di approvazione del PEG 2024/2026;

La delibera Presidenziale n. 115 del 16.04.2024 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI

ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026;

Il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTE LE DELIBERAZIONI:

DCP n. 22 del 30.04.2024: "Rendiconto dell'esercizio finanziario 2023. Approvazione definitiva";

DP n. 366 del 27.11.2023 *"Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5, del TUEL, al documento unico di programmazione 2023/2025, al programma triennale 2023/2025, all'elenco annuale dei lavori pubblici 2023 e al piano esecutivo di gestione definitivo 2023. applicazione avanzo di amministrazione 2022"*;

DCP n. 37 del 18.12.2023: *"Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale"*;

DCP n. 38 del 18.12.2023 *"Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2024/2026"*;

DCP n. 26 del 26.07.2024: *"Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267)"*;

DP n. 248 del 03/09/2024 *"Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)"*;

RICHIAMATI:

il Decreto n. 99 del 4.7.2023, con cui il Presidente della Provincia ha attribuito all'ing. Salvatore Minicozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore 5 "EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI";

la determinazione Dirigenziale n. 1481 del 18.07.2024 con la quale è stato conferito all'ing. Matteo Iannotti l'incarico di EQ -ex posizione organizzativa, per il Servizio 2 "Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica";

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

DATO ATTO della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

DETERMINA

Di ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare lo stato finale dei lavori trasmesso dal DD.LL. in data 14.10.2024 dell'importo di € 188.961,16 oltre € 18.896,12 per Iva, per l'importo totale di € 207.857,28, in uno alla fattura n.23/PA del 28.10.2024;

Di liquidare la somma complessiva di € 207.857,28 di cui alla succitata fattura in favore della ditta LUMODE S.R.L. (Mandataria) con sede in Gricignano D'Aversa CE, via G. D'Annunzio n. 8, (P. IVA 02547970612), giusta fattura n.23/PA del 28.10.2024;

Di imputare la somma complessiva di €. **207.857,28** sul capitolo n. 11971 impegno 1848/2024 (come previsto nella determinazione n. 1450 del 16.07.2024);

Di trasmettere il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;

Di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento di € 207.857,28 di cui € 18.896,12 per I.V.A sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010: (IBAN: IT30N0303274790010000003166 della Banca del Credito Emiliano SPA);

Di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i;

Di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	4.5	11971	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1848	€ 221.659,92	N. 0	€ 0,00	N. 4085	€ 207.857,28

Descrizione Creditore

LUMODE SRL

Descrizione Impegni Assunti

PERIZIA SUPPLETIVA DEI LAVORI ED OPERE IMPIANTISTICHE DI ADEGUAMENTO PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'ECOSOSTENIBILITA' DELL'ISTITUTO SUPERIORE "ALFONSO MARIA DE' LIGUORI" DI SANT'AGATA DE' GOTI" AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016. CUP: I72B10000040001 APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LUMODE S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)