



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1400 DEL 03/07/2025

**OGGETTO: D.M. N.123/2020 – “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA – S.P. N.113”
APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE. CUP I27H20002560001
CIG: B26A5C38CC**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con Decreto del M.I.T. n° 123 del 19/03/2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 127 del 18/05/2020, avente ad oggetto “ Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16/02/2018”, sono state assegnate a questo Ente risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle già finanziate con D.M. prot. n° 49 del 16/02/2018;
- con Deliberazione Presidenziale n.256 del 30.10.2020, è stato approvato il programma degli interventi finanziati con il suddetto programma per il successivo inoltro al M.I.T. per la dovuta approvazione.
- Il M.I.T. con nota assunta al prot. n° 1521 del 20/01/2021 ha approvato il suddetto programma che prevede tra l'altro per l'annualità 2022 e 2023 l'intervento denominato “ S.P. n° 113 San Giovanni - lavori di messa in sicurezza “ per complessivi € 350.000,00;
- Con Determinazione Dirigenziale n° 642 del 05/04/2024, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'importo complessivo di € 350.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n° 1260 del 24/06/2024 per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito tra l'altro, di approvare il progetto esecutivo del citato intervento con il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI		€ 263.062,86
<i>a.1) Importo lavori soggetto a ribasso</i>	€ 261.030,76	
<i>a.2) Oneri attuazione sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 2.032,10	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
<i>b.1) IVA sui lavori 22%</i>	€ 57.873,83	
<i>b.2) Spese tecniche e generali – Art. 45 D.Lgs. 36/2023</i>	5.261,26	
<i>b.3) Autorità di vigilanza</i>	€ 250,00	
<i>b.4) Oneri per occupazione temporanea</i>	€ -	
<i>b.5) Imprevisti max 5% di A</i>	€ 13.153,14	

<i>b.6) Lavori in economia compreso lavori a fattura</i>	€ 10.398,91	
Totale somme a disposizione		€ 86.937,14
TOTALE GENERALE		€ 350.000,00

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n° 1749 del 28/08/2024, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito tra l'altro, di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto per un importo a base di gara di € 263.062,86 di cui € 2.032,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 con il criterio del minor prezzo, mediante la piattaforma telematica della Provincia di Benevento <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>;
- con determinazione dirigenziale n° 2130 del 18/10/2024 il citato intervento è stato aggiudicato all'Impresa AMS 2020 SRL (P.IVA 01779790623), con sede legale in Montesarchio (BN) alla Via S. Martno n.177/A, i lavori di cui trattasi, per l'importo di € 175.617,56 IVA esclusa ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

A) IMPORTO LAVORI:		€ 175.617,56
Di cui :		
a.1) - Lavori a base d'asta (soggetti al ribasso)		€ 261.030,76
a.2) - Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 2.032,10
a.3) - Ribasso d'asta	33,55%	€ 87.445,30
a.4) - Lavori ribassati		€ 173.585,46
a.5) - Oneri di sicurezza		€ 2.032,10
a.6) - Importo lavori ribassato		€ 175.617,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
b.1) – IVA sui lavori 22%		€ 38.635,86
b.2) – Spese tecniche e generali – Art. 45 D.Lgs 36/2023		€ 5.261,26
b.3) - ANAC		€ 30,00
b.4) – Oneri per occupazione temporanea		€ 239,01
b.5) - Imprevisti (max 10% di A), compreso IVA		€ 21.425,34
b.6) – Lavori in economia (5% di A) compreso IVA		€ 10.712,67
b.7) – Lavori da pagarsi a fattura)		€ 25.000,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 101.304,14
TOTALE GENERALE		€ 276.921,70
ECONOMIE		€ 73.078,30

TENUTO CONTO CHE:

- con verbale del 28/11/2024 sono stati consegnati i lavori;

- Durante sopralluoghi espletati lungo l'arteria stradale a seguito di abbondanti piogge è stato verificato che oltre alla sistemazione del piano viabile era necessario anche provvedere alla realizzazione di alcune opere di regimazione delle acque superficiali nonché ulteriori lavorazioni sulla piattaforma stradale per la presenza di innumerevoli avvallamenti e cedimenti nel frattempo verificatesi per il continuo passaggio di veicoli pesanti utilizzati nel cantiere ferroviario dell'Alta Velocità/Alta Capacità Napoli - Bari posto nelle immediate vicinanze;
- In considerazione che le citate lavorazioni non alterano in alcun modo la natura complessiva dell'opera e sono in linea con l'art. 120 del D.Lgs 36/2023 comma 1 lettera c), la D.L. ha redatto la perizia di assestamento finale il cui quadro economico di spesa è il seguente:

A)	LAVORI	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 260.859,83
A.2)	Ribasso del 33,55%	€ 87.518,47
A.3)	Restano	€ 173.341,36
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.032,10
TOTALE LAVORI		€ 175.373,46
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori 22%	€ 38.582,16
b.2)	Spese tecniche e generali- Art. 45 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.	€ 5.257,84
b.3)	ANAC	€ 30,00
b.4)	Oneri per occupazione temporanea	€ 239,01
b.5)	Imprevisti max 5% di A	€ 21.425,34
b.6)	Lavori in economia	€ 10.712,67
b.7)	Lavori da pagarsi a fattura	€ 25.301,22
Totale somme a disposizione		€ 101.548,24
TOTALE GENERALE		€ 276.921,70
ECONOMIE		€ 73.078,30
TOTALE FINANZIAMENTO		€ 350.000,00

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14.04.2025 avente ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027. Approvazione definitiva".

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 14.04.2025 avente ad oggetto: "Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva";

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 14.04.2025 avente ad oggetto: "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva".

RICHIAMATE le deliberazioni presidenziali:

- n. 167 del 16/06/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione definitivo (art. 169 D.Lgs 267/2000) - Anno 2025/2027;
- n. 174 del 17/06/2025 avente ad oggetto: *“Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 – approvazione”*.

VISTE E RICHIAMATE le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata la revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma ivi allegato;
- n. 122 del 09.05.2023 con la quale è stata rinviata al 01.07.2023 l’entrata in vigore dell’assetto organizzativo dell’ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023, n° 90 del 16/01/2025 e n° 1369 del 30/06/2025, con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;
- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023 con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **DI APPROVARE** per l’intervento di cui in oggetto la perizia di assestamento finale il cui quadro economico di spesa risulta inalterato rispetto a quello post-gara ovvero:

A)	LAVORI	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 260.859,83
A.2)	Ribasso del 33,55%	€ 87.518,47
A.3)	Restano	€ 173.341,36
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.032,10
TOTALE LAVORI		€ 175.373,46
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori 22%	€ 38.582,16
b.2)	Spese tecniche e generali- Art. 45 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.	€ 5.257,84
b.3)	ANAC	€ 30,00
b.4)	Oneri per occupazione temporanea	€ 239,01

b.5)	Imprevisti max 5% di A	€ 21.425,34
b.6)	Lavori in economia	€ 10.712,67
b.7)	Lavori da pagarsi a fattura	€ 25.301,22
Totale somme a disposizione		€ 101.548,24
TOTALE GENERALE		€ 276.921,70
ECONOMIE		€ 73.078,30
TOTALE FINANZIAMENTO		€ 350.000,00

- 2) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 276.921,70 trova copertura finanziaria sul capitolo 12411.1, impegni n. 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619/2024
- 3) **DI ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 4) **DI DARE ATTO** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 5) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, nonché nella sezione di amministrazione trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14-03-2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

