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* Provincia di Benevento

SERVIZIO VIABILITA' 1 e CONNESSE INFRASTRUTTURE

"Lavori d| rlsanamento movimenti franos: lungo la S.P. 94 e S.P. 95 -
realizzazione paratia di pali C lungo la S.P. 95 in territorio di Casalduni"

Ente finanziatore: REGIONE CAMPANIA

Fonte di finanziamento: FSC 2014/2020 - Del. CIPE 54/2016 DGR 104/2018 e ss.mm.ii.

Decreto dirigenziale ammissione provvisoria a finanziamento: D.G.7 n.178 del 29/04/2019

Stazione Appaltante: ~ PROVINCIA DI BENEVENTO - SETTORE TECNICO -

Progettazione strutturale: ing. Sabatino CECERE
Progettazione - D.L.: ing. Stefania RISPOLI

Geologo: dott. Antonio PAGNOTT
Collaudatore Statico: arch. Giancarlo MARCARELL|

Responsabile del procedimento: ing. Stefania RISPOLI
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PROVINCIA DI BENEVENTO - SETTORE TECNICO

servizio viabilita 1 e connesse infrastrutture

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S.P. 94 E S.P. 95 CASALDUNI - realizzazione paratia di pali C nel comune di CASALDUNI (S.P. 95)

settimana

descrizione lavorazione

impianto cantiere

trivellazione, armatura e getto pali 1-4 paratia C

trivellazione, armatura e getto pali 5-8 paratia C

trivellazione, armatura e getto pali 9-12 paratia C

trivellazione, armatura e getto pali 13-16 paratia C

trivellazione, armatura e getto pali 17-20 paratia C

trivellazione, armatura e getto pali 21-24 paratia C

casseformi cordolo paratia C

armatura cordolo paratia C

getto cordolo paratia C

disarmo cordolo paratia C

smobilito cantiere

responsabile del procedimento
ing. Btefania Rispoli




